

289/10.03.01.00/2022

Kirkkonummentien ja Överbyntien katu- ja rakennussuunnittelu, suunnittelun lisätyöt

Päätös Päätän hyväksyä Sitowise Oy:n lisätyötarjouksen suunnitteluun.

Selostus Kunnallistekniikkapalvelut on suunnittelemassa Kirkkonummentien ja Överbyntien katu- ja rakennussuunnitelmia. Suunnitelmiin on tarpeen tehdä seuraavat muutokset: Suunnitelmien numeroinnin muutokset, jkpp asfaltin muuttaminen punaiseksi, suunnitelmien ja merkkien selitteiden värityksen muutokset, Hemnellinkaaren jkpp:n lyhentäminen, Stadioninpolun vesijohdon siirto, Hemnellinkaaren hv-viemäriin uusiminen koko matkalta, hulevesialtaan stabiliteettitarkastelut, koepilarointien ohjeistus, geon koekuoppaohjelma, Tallinmäestä tulevan hulevesialtaan purkuputken suunnittelu ja mitoituksen tarkastelu, toimivuustarkastelun lisätyöt, Överbyntien teräsponttiseinän mitoitus ja mallinnus, liikennemerkkiportaalien perustaminen ja mallintaminen, Kirkkonummentien eteläosan toteuttamattoman stabiloinnin mallintaminen ja ylimääräiset kokoukset. Kunnallistekniikkapalvelut on pyytänyt näistä lisätöistä tarjouksen kohdetta suunnittelevalta Sitowise Oy:ltä.

Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Hankinnan ennakoitu arvo ylittää kansallisen kynnyсарvon. Hankintalakia sovelletaan.

Suorahankinta. Lisätyötarjous.

Tarjousten toimittamisen määräaika ja saadut tarjoukset

Sitowise Oy:n tarjous on saatu 2.9.2024.

Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperusteet

Suorahankinta

Hankinnan arvo

Hankintasopimuksen kokonaishinta on yhteensä noin 101 528,70 €, alv 0 %, josta Kirkkonummen Veden osuus on 23 006,55 €, alv 0 %.

Päätöksen peruste

Yhdyskuntatekniikan palvelualueen johtajan delegointipäätös 30.8.2024 (Yhdyskuntatekniikan toimialan toimintaohjeen hyväksyminen, voimaan 1.9.2024).

Kirkkonummen kunnan hallintosääntö 33 § (lautakunnan erityiset tehtävät ja toimivalta), 36 § (Yhdyskuntatekniikan lautakunnan erityiset tehtävät ja toimivalta), 86 § (talousarvio ja taloussuunnitelma), 87 § (talousarvion täytäntöönpano), 96 § (hankinnat).

Päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on saavuttanut lainvoiman.



Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 56 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Keski-Lusa Toni
Kuntatekniikkapäällikkö

Valmistelija / Lisätiedot:
Koivumäki Saara, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Yhdyskuntatekniikan lautakunnan valvottavaksi, yhdyskuntatekniikan johtaja, tarjoaja, projektipäällikkö H.R.