

447/10.03.01.00/2020

Lisä- ja muutostyöt 8A ja 15, Masalanportin 2.vaihe, Kirkkonummen Veden muutokset 1 ja 2

Selostus VM Suomalainen Oy toimii pääurakoitsijana Kirkkonummen Masalanportin 2.vaiheen katujen ja kunnallistekniikan rakennusurakassa. Urakassa rakennetaan ja saneerataan alueen katu- ja kunnallistekniikka. Samalla suoritetaan välttämättömiä Kirkkonummen Veden putkien siirto ja saneeraustöitä.

Muutostyötarjous 8A Kirkkonummen Veden muutostyöt 1 – Tämä muutostyö sisältää palopostin siirron Salmitiellä (PL50) ja Sundsbergintien nykyisen vesijohdon alituksen ylivuotokaivon tulppauksen ja uuden purkuputken rakentamisen (PL220).

Muutostyötarjous 15 Kirkkonummen Veden muutostyöt 2 – Vesihuollon suojaputkea jouduttiin revisioimaan ja muuttamaan urakan aikana tukimuuriin tulneiden muutosten takia.

Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Suorahankinta, lisätyö. Hankinnan arvioitu arvo alittaa kansallisen kynnysarvon. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Tarjous

Muutostyötarjous 8A -	23.8.2024	kokonaishintaan 6442,16 € alv. 0%.
Muutostyötarjous 15 -	12.11.2024	kokonaishintaan 22100,85 € alv. 0%.

Päätös Päätän hyväksyä VM Suomalainen Oy:n muutostyötarjoukset 8A ja 15 yhteishintaan 28 543,01€ alv. 0%

Päätöksen peruste

Tämän päätöksen toimivalta tulee kunnanvaltuuston 9.12.2024 § 106 hyväksymästä hallintosäännöstä, 40 § Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta, 51 § Liikelaitoksen johtajan tehtävät sekä yleinen ja erityinen toimivalta, 96 § Hankinnat

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan päätös 18.12.2024 § 63 (Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2025)

Kirkkonummen kunnanvaltuusto 18.11.2024 § Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-27 taloussuunnitelman hyväksyminen

Kirkkonummen Vesi Liikelaitoksen johtajan delegointipäätös 17.1.2023 § 1 Hankinta- ja tilausvaltuudet sekä ostolaskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksessa 2023

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.



Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 56 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Saastamoinen Minna
Rakennuttajapäällikkö, Kirkkonummen Vesi

Valmistelija / Lisätiedot:
Lappalainen Tony, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta, liikelaitoksen johtaja, VM-Suomalainen Oy, vastaava rakennuttajainsinööri