

146/10.03.02.01/2023

Kirkkonummen lukioden ja opistojen yhteiskampus, rakennusurakan lisätyöt L006, L008, L011, L016

Päätös Päätän hyväksyä SRV Rakennus Oy:n Kirkkonummen lukioden ja opistojen yhteiskampuksen rakennusurakkaa koskevan lisätyö tarjouksen hintaan 40 017,34 € alv 0 %

Selostus Yhteiskampuksen rakennustöiden yhteydessä ilmenneitä lisätöitä.

- L006 Huoltopihan lastauslaiturin tasonostin. Nostimen lisäyksen aiheuttamia muutoksia perustusrakenteissa 2 500,00 €.
- L008 Poistumistieporras. Paalutusmuutos sekä pohjatyötyöjen lisäyntyminen. 14 072,54 €.
- L011 PVP Verhouskustannukset. Ilmanvaihtokonehuoneen rungon muutoksesta lisääntynyt verhousmateriaalin muutos 18 500,00 €.
- L016 YL-työkalu. Kohteelle avattu ympäristöluokituksen työkalu 4 944,80 €.

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnysarvon. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Päätöksen peruste

Kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 53, Hallintosäätö, voimaan 16.6.2025
Kuntakehitysjohtajan delegointipäätös 12.6.2025 § 22, Kuntakehityksen toimialan toimintaohje, voimaan 16.6.2025

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Nylund Hanne
Rakennuttajapäällikkö

Valmistelija / Lisätiedot:
Kai Nylund
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommun's ärendehanteringssystem.



Tiedoksi SRV Rakennus Oy, toimitilapalvelut K. Nylund, valvottavaksi toimitilapalvelujen lautakunta, kuntakehityksen johtaja