

Kaavoitusohjelman vuoden 2023 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (1/2)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa

Keskinen Kirkkonummi (sis. kuntakeskuksen ja sen lähialueet), vuoden 2023 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 31.7.2023
Keskusta, Kirkkolaakson kauppakeskus			OAS (päivitys)	ei toimenpiteitä
Keskusta, Jokiniitty				vireille v. 2024
Keskusta, Läntinen Gesterby*	hyväks. (kh, kv)			kaava lainvoimainen
Keskusta, Pedersinportti			OAS	ei toimenpiteitä
Keskusta, Rajanotkontie	OAS		ehdotus (kh)	OAS hyväksytty ytl:ssa
Keskusta, Tallinmäki	ehdotus (kh)		hyväks. (kh, kv)	kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa
Keskusta, Villa Hagan puisto	ideasuunnitelma OAS			ideasuunnitelman laadinta vireillä hankkeen käynnistäminen vireillä
Louhosrinne, Killinmäki		OAS		hankkeen käynnistäminen vireillä
Tolsa, Tolsanjärvi		ehdotus (ltk, kh)		ehdotuksen valmistelu vireillä
Tolsa, Tolsanportti	OAS	valmisteluaineisto		hankkeen käynnistäminen vireillä

Eteläinen Kirkkonummi (sis. Kantvikin ja sen lähialueen), vuoden 2023 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 31.7.2023
Kantvik, Jollaranta				vireille v. 2024
Kantvik, Munkkivuorenranta			OAS	ei toimenpiteitä
Kantvik, Prikiranta				ei toimenpiteitä
Kantvik, Pippurniemi			OAS	ei toimenpiteitä
Hirsala, Hirsala I (ra)*	hyväks. (kh, kv)			kaava lainvoimainen
Porkkala, Mössö (ra)*	hyväks. (kh, kv)			kaava lainvoimainen
Kantvikin osayleiskaava	ehdotus (kh)		hyväks. (kh, kv)	ehdotuksen valmistelu vireillä

* hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2023-2027

Kaavoitusohjelman vuoden 2023 hankkeiden tavoitteelliset aikataulut (2/2)

oyk tarkoittaa osayleiskaavaa

(ra) tarkoittaa ranta-asemakaavaa

(as) tarkoittaa muuta asiakirjaa tai suunnitelmaa

Itäinen Kirkkonummi (sis. Masalan ja sen lähialueen), vuoden 2023 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 31.7.2023
Jorvas, Kvis*	hyväks. (kh, kv)			kaava valmisteilla hyväksymiskäsittelyyn
Jorvas, Pohjois-Jorvas*	hyväks. (kh, kv)			kaava valmisteilla hyväksymiskäsittelyyn
Jorvas, Jorvaksenkolmio				aloitus v. 2024
Luoma, Tassumäki		OAS		hankkeen käynnistäminen vireillä
Masala, Mustikkarinne*		hyväks. (kh, kv)		kaava hyväksytty ytl:ssa
Masala, Majvikinportti			OAS	ei toimenpiteitä
Masala, Masalanportti II			OAS	OAS hyväksytty ytl:ssa
Sundsberg, Sarvvinranta		OAS (päivitys)		hankkeen uudelleen käynnistäminen vireillä
Masalan oyk*	hyväks. (kh, kv)			kaava hyväksytty kunnanvaltuustossa kaavasta on valitettu
Sundsbergin oyk		tavoiteseminaari (kh+ytl)	OAS	selvitykset laaditaan

Pohjoinen Kirkkonummi (sis. Veikkolan ja sen lähialueen), vuoden 2023 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 31.7.2023
Veikkola, Eerikinkartano	valmisteluaineisto			valmisteluaineisto hyväksytty ytl:ssä
Veikkola, Hauklampi			OAS	hankkeen käynnistäminen vireillä
Veikkola, Turuntie, kortteli 126		OAS	valmisteluaineisto	ei toimenpiteitä
Veikkola, Veikkolanportti				ei toimenpiteitä
Veikkola, Veikkolanpuro II		hyväks. (kh, kv)		kaava valmisteilla hyväksymiskäsittelyyn
Veikkola, Pohjoinen Siikajärvi		ehdotus (kh)		valmisteluaineiston laatiminen vireillä
Kylmäla oyk			tark. ehdotus (kh)	ei toimenpiteitä
Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän oyk	Veikkolan aseman-seudun idea- ja liikennesuunnitelma ehdotus (kh)		hyväks. (kh, kv)	ehdotus hyväksytty kunnanhallituksessa ideasuunnitelman laatiminen vireillä

Muut kohteet, vuoden 2023 suunnittelukohteet

hanke	tammikuu-huhtikuu	toukokuu-elokuu	syyskuu-joulukuu	tilanne 31.7.2023
Keskusmetsän yleissuunnitelma*			yleissuunnitelma	hankkeen jatkosuunnittelun käynnistäminen vireillä
Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017, jatkohankkeet*				ei toimenpiteitä

* hanke on vireillä tai tulee vireille, vaikka se ei ole kaavoitusohjelmassa 2023-2027