

Gesterbyn koulukeskus, hankkeen esittely

Vammaisneuvosto 08.05.2024 § 34

105/00.01.02/2024

Valmistelija	Rakennuttajapäällikkö Hanne Nylund etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Vammaisneuvosto merkitsee Gesterbyn koulukeskuksen rakennushankkeen tilanteen tiedoksi.
Käsittely	Rakennuttajapäällikkö Hanne Nylund esitteli Gesterbyn koulukeskus-hanketta. Hanke on loppusuoralla ja harjakaisia vietetään 23.5. Koulukeskus otetaan käyttöön tammikuussa 2026. Vammaisneuvosto esitti toiveen vierailusta ennen käyttöönottotarkastusta. Rakennuttajapäällikkö Hanne Nylund poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 13.50 ja yhdyskuntatekniikan edustaja Hannu Ruhanen klo 13.52.
Päätös	Vammaisneuvosto merkitsi Gesterbyn koulukeskuksen rakennushankkeen tilanteen tiedoksi. Neuvosto esitti lisäksi toiveen päästä tutustumaan kohteeseen ennen käyttöönottotarkastusta.
Selostus	Gesterbyn koulukeskuksen rakennushanke etenee suunnitellusti. Hankkeen suunnittelu on pääosin valmis ja rakennustyöt ovat käynnissä. Kohde otetaan käyttöön viimeistään tammikuussa 2026. Rakennuttajapäällikkö Hanne Nylund esittelee asiaa kokouksessa.