

Sokeritehtaantien saneerauksen lisääminen vuoden 2026 investointiohjelmaan

Kuntakehityksen lautakunta 25.02.2026 § 19

1236/10.03.01.00/2021

Valmistelija	Projektipäällikkö Hannu Ruhanen etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa Kuntakehityksen lautakunta päättää että vuoden 2026 lautakunnan käyttösuunnitelman investointiosan hankeryhmään liikenneväylät ja puistot ja edelleen urakat kohteelle 9458 9451 Sokeritehtaantie lisätään 1 000 000 euroa. Määrärahat siirretään hankkeilta 9410 9104 Rovastinpuisto 800 000 euroa ja 9430 9201 Munkinmäentien saneeraus 200 000 euroa. Rovastinpuiston ja Munkinmäentien saneerauksen hankkeet eivät ole vielä alkaneet.
Käsittely	
Päätös	Kuntakehityksen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
Selostus	Infrapalvelut on rakentamassa Sokeritehtaantien 1.vaihetta. Alkupeärisistä suunnitelmista poiketen alueelle joudutaan tekemään stabilointia, mikä on hidastanut urakan etenemistä. Urakan oli määrä valmistua kesään 2025 mennessä, mutta stabiloinnista johtuen työt valmsituvat kesään 2026 mennessä. Kohteelle ei ole varattu vuoden 2026 talousarvioon rahaa. Stabilointityön ja muut urakan loppuun saattamisen kustannukset ovat noin 1 000 000 €. Kohteen urakoitsijana toimii Louhintahiekka Oy.
Päätöshistoria	