

146/10.03.02.01/2023

Kirkkonummen lukioden ja opistojen yhteiskampus, rakennusurakan lisätyö L002, L004

Päätös Päätän hyväksyä SRV Yhtiöt Oyj:n Kirkkonummen lukioden ja opistojen yhteiskampuksen rakennusurakkaa koskevat lisäyötarjoukset L002 ja L004, yhteishintaan 26 018,47 € alv 0%.

Selostus Kirkkonummen lukioden ja opistojen yhteiskampus rakennusurakan aikana on ilmennyt lisätyöitä. Hankinnasta on suoritettu markkinakartoitus ja otettu yhteyttä SRV Yhtiöt Oyj:n, joka on antanut palveluista lisäyötarjouksen:

L002 Verkostomuutos, Carunan kaapelin siirto, hinta 9 886,47 € alv 0%

L004 Kaukolämpösiirto, hinta 16 132,00 € alv 0%

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnyksarvon. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Päätöksen peruste

Kunnanvaltuusto 17.6.2024 § 59, hallintosäätö, voimaan 1.9.2024

Yhdyskuntatekniikan johtaja 30.8.2024 § 7, yhdyskuntatekniikan toimialan toimintaohje, voimaan 1.9.2024

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 56 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Nylund Hanne
Rakennuttajapäällikkö

Valmistelija / Lisätiedot:
Kärkkäinen Pia, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrklätts kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi SRV Yhtiöt Oyj, toimitilapalvelut Toikka, Nylund K., Nylund H., yhdyskuntatekniikan johtaja, valvottavaksi toimitilapalvelujen lautakunta



Kirkkonummen kunta
Rakennuttajapäällikkö
Hankintapäätös,
pienhankinnat

Viranhaltijapäätös
08.10.2024

Sivu 2
2/2024