

914/10.03.01.00/2019

Veikkolan alueen 18 ja Peräläntien välillä vt1 ylikulkusilta lisä- ja muutostyö 6

Selostus Oy Göran Hagelberg Ab toimii urakoitsijana Kirkkonummen "Veikkolan alueen 18 ja Peräläntien välillä vt1 ylikulkusilta" rakennusurakassa. Urakan aikana on todettu vesihuollon huomattava saneeraustarve.

Lisä- ja muutostyö 6 sisältää Paasitien katu- ja kunnallistekniikan rakentamisen kokonaisuudessaan, sekä urakka-ajan pidennyksen.

Päätös Päätän hyväksyä Oy Göran Hagelberg Ab lisätyötarjouksen yhteishintaan 445 660 € ALV 0%.

Päätöksen peruste

Tämän päätöksen toimivalta tulee Hallintosääntö, kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 53 ja v. 2025 Talousarvio, Kirkkonummen vesi -liikelaitoksen johtokunta 18.12.2024 § 62.

Päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on saavuttanut lainvoiman.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Ketola Teemu
Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi

Lisätiedot:
Lappalainen Tony, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätts kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Oy Göran Hagelberg Ab, Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta, Vastaava rakennuttajainsinööri, rakennuttajainsinööri