

403/02.08.00.01/2025

## Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma, lisätyö

**Päätös** Päätän hyväksyä Ramboll Finland Oy:n tarjouksen lisätyöstä.

**Selostus** Kirkkonummen kunta laatii kävelyn ja pyöräilyn kehittämissohjelman vuonna 2025 ja työ valmistuu keväällä 2026. Ensimmäinen kävelyn ja pyöräilyn kehittämissohjelma on vuodelta 2017. Se on osin vanhentunut ja sen toimenpideohjelma on pitkälti toteutettu. Myös uudet valtakunnalliset kävelyn ja pyöräilyn suunnitteluohjeet ovat päivittyneet 2020-luvun alkupuolella. Lisäksi pyöräilyn kulkumuoto-osuus ei ole kehittynyt Kirkkonummella tavoitteen suuntaisesti. Erityisesti pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattaminen ja pyöräilyn kehittäminen vaatii Kirkkonummella panostuksia unohtamatta kävelyä ja sen huomioimista. Kirkkonummen kunta on hakenut ja saanut valtionavustuspäätöksen työhön Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Valtionavustus on 75 % tai enintään 30 000 € (alv 0 %) työn kustannuksista.

Lisätehtäviä Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmaan liittyen

- Lisätyö kattaa tarjoukseen sisällytettömiä ylimääräisiä puhelinkokouksia, erilaisia tavoiteverkkokarttojen ja toimenpiteiden sisällöllisiä muutoksia sekä infratoimenpiteiden käsittelyä. Lisäksi se pitää sisällään muita pieniä korjauksia, joita voi tulla myös luottamuselinkäsittelyiden jälkeen. Suurista ja isotöisistä muutoksista kuitenkin sovitaan erikseen.
- Konsultti laatii edistämishjelman pohjalta esittelykalvosarjan, josta tehdään suppeampi ja laajempi versio. Esittelykalvot tehdään pptx- ja pdf-formaatissa.
- Konsultti laatii Traficomien kävelyn ja pyöräiliikenteen edistämishjelmien valtionavustushakemukseen liittyvän loppuraportoinnin yhteistyössä kunnan kanssa.
- Konsultti varautuu esittelemään edistämishjelman kolmeen päätöksentekotilaisuudessa kevään 2026 aikana: lautakunta, kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto. Esittely tehdään paikan päällä Kirkkonummen kunnan tiloissa tai mahdollisesti Teams-yhteydellä.

Lisätyön toteutusaikataulu on arviolta 3–5/2026. Esittelytilaisuudet voivat sijoittua myös myöhemmälle ajanjaksolle. Työn päättymisen: 6/2026 tai sitten, kun kaikki esitetyt vaiheet on toteutettu.

Kustannukset:

Aikapalkkio, jonka kattohinta on: 7000 e (alv 0%). Tämä summa lisätään alkuperäisen työn kattohintaan, jolloin sen suuruus on enintään 45 390 e (alv 0%). Kustannukset laskutetaan vain toteutuneiden kustannusten mukaan. Kattohintaa ei ylitetä ilman sopimista tilaajan kanssa.

## Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Suorahankinta, lisätyö (puitesopimusconsultti).

## Hankinnan arvo

Hankinnan kokonaisarvo on yhteensä 7 000,00 € (alv. 0%).

### Päätöksen peruste

Kuntakehitysjohtajan delegointipäätös 12.06.2025 § 22 (Kuntakehityksen toimialan toimintaohjeen hyväksyminen, voimaan 16.6.2025).

Päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on saavuttanut lainvoiman.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Keski-Lusa Toni  
Infrapalvelujohtaja

Valmistelija / Lisätiedot:  
Sunni Marko, [etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi](mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi), puh. 09 29671 (vaihe)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

**Tiedoksi** Kuntakehityksen lautakunnan valvottavaksi, Ramboll Finland Oy, liikennesuunnittelija