

558/10.03.02.01/2019

Gesterbyn koulukeskuksen (GWP), YIT Suomi Oy:n lisätyöt: LMT3, LMT19, LMT53, LMT55-LMT56, LMT62-LMT65, LMT71-LMT74

Päätös Päätän hyväksyä YIT Suomi Oy:n Gesterbyn koulukeskuksen (GWP) lisätyötarjouksen hintaan 128 421,97 (alv 0 %).

Selostus Gesterbyn koulukeskuksen (GWP) yhteydessä ilmenneitä lisätyöitä. YIT on antanut palveluista lisätyötarjoukset.

- LMT 3 Gesterbyn väestökoulujen kuituyhteydet 50 330,00 euroa (alv 0 %). Koulun alueelle on toteutettu uuden koulun rakentamisen ajaksi väliaikaisten koulurakennusten yhteydet ilmajohtoilla. Uuden koulun käyttöönoton myötä työmaa aikaiset johtovedot on purettu alueelta.
- LMT 19 Vanhan väestönsuojan ulkopuoliset muutostyöt. Vanha väestönsuojan viemärointi on liitetty uuden koulurakennuksen viemäriin 22 443,28 euroa (alv 0 %).
- LMT 53 Vanhan väestönsuojan saattaminen toimintakuntoon, rakennusluvan mukaisesti 17 733,00 euroa (alv 0 %).
- LMT 55 Häätälukituspainikkeen lisäys henkilökunnan taukotilaan (E201) 986,00 euroa (alv 0 %).
- LMT 56 Papinmäen koulun rauhoittumistilojen oviin on lisätty kurkistusikkunat. Tiloista on saatu paremmin valvottavat sekä vähemmän suljetut 2 330,00 euroa (alv 0 %).
- LMT 62 Pois jäävät Z-kaappit ja RFID-lukot ja lisääntyneet avaimet. Koulun henkilökunnan tiloista on poistettu osa yhteiskäytössä olleista vaatekaapeista sekä lisätty muutama iLoq avain urakkaan 9 438,42 euroa (alv 0 %).
- LMT 63 Elisan antennien sijoittaminen talon katolle. Elisan kanssa hoidettava muutostyö, joka lisää alueen puhelin verkon kapasiteettia 5 413,00 euroa (alv 0 %).
- LMT 64 Oppilaskaappien numerointi kilvillä. Oppilaskaappien numeroteippaukset on muutettu ylläpidon pyynnöstä kilviksi. Numeroteippaukset eivät kestä käytössä vaan numerointi irtoaa kaapeista 1 277,00 euroa (alv 0 %).
- LMT 65 Lukijoiden lisäyksiä ulko-oville. Lukijoita on lisätty ulko-oville, jotta liikkuminen ulkoa eripuolille rakennusta helpottuu, eikä ulkovaippaan tarvita avainta 3 096,00 euroa (alv 0 %).
- LMT 71 Ergokauhan, pistorasian ja salaattisuihkun lisäys keittiöhenkilökunnan toiveiden mukaisesti. Keittiöön lisätty ergokauhat, henkilökunnan työergonomian parantamiseksi sekä salaattisuihku helpottamaan salaatin

pesua. Samalla asennettiin muutama pistorasia lisää 10 973,00 euroa (alv 0 %).

- LMT 72 Tarralisäykset. Koulun toiveesta on lisätty tarroja kertomaan kengättömyydestä sekä kieltomerkinä 1 288,67 euroa (alv 0 %).
- LMT73 Pukuhuonetilojen suihkuverhot. Käyttäjän kanssa on sovittu, että ensiasennusverhot toimitetaan urakan kautta saman toimijan toimesta, joka asentaa verhojen 795,20 euroa (alv 0 %).
- LMT 74 Keittiön pöytien hyllyt. Keittiön työtason alle on lisätty RST-hyllyjä helpottamaan tavaroiden säilyttämistä 2 318,40 euroa (alv 0 %).

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnyksarvon. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Kyseessä on suora hankinta.

Päätöksen peruste

Kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 53, Hallintosääntö, voimaan 16.6.2025
Kuntakehityksen toimialan toimintaohje, voimaan 16.6.2025

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Nylund Hanne
Toimitilajohtaja

Valmistelija / Lisätiedot:
Nylund Kai, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Mikko Vitikainen YIT Suomi Oy, projektipäällikkö K.N., valvottavaksi toimitilapalvelujen lautakunta, kuntakehitysjohdaja