

1271/02.08.00.01/2021

Laajakallion päiväkodin pihan perusparannus, Rakennus & Lvi Oy Ehrnsten, urakan lisätyöt LMT1-LMT12

Päätös Päätän hyväksyä Rakennus & LVI Oy Ehrnstenin Laajakallion päiväkodin pihan perusparannushankkeen lisätyötarjoukset LMT1-LMT12 kokonaishintaan 10 337,40 euroa (alv 0%).

Selostus Laajakallion päiväkodin pihan perusparannusurakan aikana on ilmennyt lisätöitä, jotka ovat tarpeen hankkeen toteuttamiseksi.

LMT 1 Kierrätettyjen tavaroiden kuljetuskuntoon saattaminen 2 840,00 euroa (alv 0 %).

LMT 2 Pinnantasoeroa jakavan RST-levyn asennus 1 039,40 euroa (alv 0 %).

LMT 3 Olemassa olevan kivetyksen laajennus 1 800,00 euroa (alv 0 %).

LMT 4 Puuaidan lisäys 800,00 euroa (alv 0 %).

LMT 5 Olemassa olevan nurmipinnan korvaaminen siirtonurmella 380,00 euroa (alv 0 %).

LMT 6 Luonnonkivien sijoittelun käyttäjämuutos 200,00 euroa (alv 0 %).

LMT 7 Kaivonkannen uusiminen umpikanneksi sekä sen madaltaminen 250,00 euroa (alv 0 %).

LMT 8 Jousikeinujen sijoittelumuutos 500,00 euroa (alv 0 %).

LMT 9 Puuaidan käyttäjämuutos 300,00 euroa (alv 0 %).

LMT 10 Keinun turvaistuimen uusiminen 758,00 euroa (alv 0 %).

LMT 11 Hiekkapintaisen maanpinnan muuttaminen kivetyspintaiseksi 1 220,00 euroa (alv 0 %).

LMT 12 Urakan jälkeinen siemenkylvöalueiden suojaus 250,00 euroa (alv 0 %).

Lisätöiden yhteenlaskettu arvo on 10 337,40 euroa (alv 0 %).

Kyseessä on pienhankinta, joka alittaa hankintalain (1397/2016) mukaisen kansallisen kynnysarvon, eikä hankintaan sovelleta hankintalakia.

Päätöksen peruste

Kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 53, Hallintosääntö, voimaan 16.6.2025
Kuntakehityksen toimialan toimintaohje, voimaan 16.6.2025.

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Nylund Hanne
Toimitilajohtaja

Valmistelija / Lisätiedot:
Suni Joonas etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Rakennus & LVI Oy Ehrnsten, projekti-insinööri J.S., valvottavaksi toimitilapalvelujen lautakunta, kuntakehitysjohtaja