146/10.03.02.01/2023

Sivistyksentalo Lyyra (ent. Yhteiskampus), urakan lisätyöt L013-L015, L017, L018A, L019

Päätös Päätän hyväksyä SRV Rakennus Oy:n Sivistyksentalo Lyyran (ent. Yhteiskampus) lisätyötarjoukset L013, L014, L015, L017, L018A, L019, jotka koskevat rakennustyön aikaisia muutoksia, kokonaishintaan 118 331,80 euroa (alv 0 %)

Selostus Sivistyksentalo Lyyran (ent. Yhteiskampus) rakennustöiden yhteydessä on ilmennyt lisätöitä.

- L013 Yhteiskampuksen nimikyltti 24 420,00 euroa. Rovastinpuistoon on tilattu nimikyltti Lyyra/Lyra.
- L014 Rovastinpuiston yhteensovitus 1 630,16 euroa. Koulun sekä Rovastinpuiston yhteen sovitus niin maisemallisesti, kuin teknisesti.
- L015 Kellon lisäys 23 698,00 euroa. Kirjaston vanha kello toimitetaan kunnostettuna yhteiskampuksen seinälle.
- L017 Sähkön liittymiskaapeli 57 770,00 euroa.
- L018A Keittiölaitteiden lisäykset 1 813,65 euroa.
- L019 tuolivaunut 3 kpl 9 000,00 euroa. Monitoimisalin lavan alle on lisätty säilytystilaa. Alkuperäisessä suunnitelmassa oli varattu säilytystilaa salin irtotuoleille.

Kyseessä on rakennusurakkaan liittyvä lisä- ja muutostyö. Hankintalain 136 §:n 2 momentin 5 kohdan ja 4 momentin mukaan hankintasopimusta voidaan muuttaa ilman uutta hankintamenettelyä, kun muutoksen arvo alittaa EU-kynnysarvon ja 15 prosenttia alkuperäisen rakennusurakkasopimuksen arvosta eikä muutos vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Peräkkäisten muutosten arvo arvioidaan niiden kumulatiivisen nettoarvon perusteella. Alkuperäisen rakennusurakan arvo on 33 168 031,00 euroa, ja lisä- ja muutostöiden yhteenlaskettu arvo alittaa edellä mainitut rajat.

Päätöksen peruste

Kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 53, Hallintosääntö, voimaan 16.6.2025
Kuntakehityksen toimialan toimintaohje, voimaan 16.6.2025

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Nylund Hanne
Toimitilajohtaja

Valmistelija / Lisätiedot:
Nylund Kai, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätts kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi SRV Rakennus Oy, projektipäällikkö K.N., valvottavaksi toimitilapalvelujen lautakunta, kuntakehitysjohtaja