146/10.03.02.01/2023

Sivistyksentalo Lyyra (ent. Yhteiskampus), urakan lisätyöt L021, L025,L026, L029 ja L036

Päätös Päätän hyväksyä SRV Rakennus Oy:n Sivistyksentalo Lyyran (ent. Yhteiskampus) lisätyötarjoukset L021, 025, L026, L029, ja L036, kokonaishintaan 56 514,56 euroa alv 0 %

Selostus Sivistyksentalo Lyyra (ent. Yhteiskampus) rakennustöiden yhteydessä on ilmennyt lisätöitä.

- L021 Vitriini. Kunnantalolta siirrettävä taidevitriinin sovittaminen ja lisärakentaminen Lyyran ensimmäisen kerroksen aulaan 4064,23€
- L025 Induktiosilmukka liikuntasaliin. Liikuntasaliin on lisätty induktiosilmukka. Silmukka mahdollistaa paremman palvelun huonokuulloisille käyttäjille 2440,56 €.
- L026 AV-kaapelimuutokset. Luokkatilojen AV-laitteiden keepelointeja on parannettu ja päivitetty vastaamaan paremmin käyttäjän toimintaa 21 343,95 €.
- L029 Virve 2 kuuluvuuden parantaminen. Viranomaisverkon kuuluvuutta on parannettu kuuluvuusmittauksesta saatujen tulosten perusteella 22 802,80 €.
- L036 WC Bideet. Rakennuksen Wc-tiloihin on lisätty bidee suihkua 5863,02 €.

Kyseessä on rakennusurakkaan liittyvä lisä- ja muutostyö. Hankintalain 136 §:n 2 momentin 5 kohdan ja 4 momentin mukaan hankintasopimusta voidaan muuttaa ilman uutta hankintamenettelyä, kun muutoksen arvo alittaa EU-kynnysarvon ja 15 prosenttia alkuperäisen rakennusurakkasopimuksen arvosta eikä muutos vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Peräkkäisten muutosten arvo arvioidaan niiden kumulatiivisen nettoarvon perusteella. Alkuperäisen rakennusurakan arvo on 33 168 031,00 euroa, ja lisä- ja muutostöiden yhteenlaskettu arvo alittaa edellä mainitut rajat.

Päätöksen peruste

Kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 53, Hallintosääntö, voimaan 16.6.2025
Kuntakehityksen toimialan toimintaohje, voimaan 16.6.2025

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Nylund Hanne
Toimitilajohtaja

Valmistelija / Lisätiedot:
Nylund Kai, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätts kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi SRV Rakennus Oy, projektipäällikkö K.N., kuntakehitysjohtaja, valvottavaksi toimitilapalvelujen lautakunta