146/10.03.02.01/2023

Sivistyksentalo Lyyra (ent. Yhteiskampus), urakan lisätyöt L010, L027, L028, L032, L034

Päätös Päätän hyväksyä SRV Rakennus Oy:n Sivistyksentalo Lyyran (ent. Yhteiskampus) lisätyötarjoukset L010, L027, L028, L032 ja L034 kokonaishintaan 125 416,01 euroa alv 0 %

Selostus Sivistyksentalo Lyyra (ent. Yhteiskampus) rakennustöiden yhteydessä on ilmennyt lisätöitä.

- L010 Astianpalautuksen ovet ja irtokalustuksen työpajan muutokset. Astianpalautuslinjaston sulkeminen sisäovilla, muutostöitä siirrettävien vetokaappien osalta, sekä ruokalaan rakennettavat kiinteät istuimet patterilinjaston kohdalle 19 321,73 euroa.
- L027 Liikuntasalin valkokangas. Liikuntasaliin on lisätty toinen valkokangas 6 267,91 euroa. Valkokangas ei ole alkuperäisessä tarjouksessa.
- L028 Näyttämön toinen verho. Monitoimisalin näyttämölle on lisätty toinen valkoinen verho, parantamaan lavan toiminnallisuutta 7 465,02 euroa.
- L032 Keramiikkauunit. Koululle on hankittu lisätyönä keramiikkauunit. Keramiikkauunit kuuluvat irtokalustukseen, eivätkä ole alkuperäisessä urakassa. 21 842,51 euroa.
- L034 Monitoimisalin irtotuolit. Irtokalusteet monitoimisaliin on hankittu siirtokatsomin toimittajan kautta. Tuolit vastaavat salin ja siirtokatsomon tyyliä sekä värimaailmaa 70 518,84 euroa.

Kyseessä on rakennusurakkaan liittyvä lisä- ja muutostyö. Hankintalain 136 §:n 2 momentin 5 kohdan ja 4 momentin mukaan hankintasopimusta voidaan muuttaa ilman uutta hankintamenettelyä, kun muutoksen arvo alittaa EU-kynnysarvon ja 15 prosenttia alkuperäisen rakennusurakkasopimuksen arvosta eikä muutos vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Peräkkäisten muutosten arvo arvioidaan niiden kumulatiivisen nettoarvon perusteella. Alkuperäisen rakennusurakan arvo on 33 168 031,00 euroa, ja lisä- ja muutostöiden yhteenlaskettu arvo alittaa edellä mainitut rajat.

Päätöksen peruste

Kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 53, Hallintosääntö, voimaan 16.6.2025
Kuntakehityksen toimialan toimintaohje, voimaan 16.6.2025

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Nylund Hanne
Toimitilajohtaja

Valmistelija / Lisätiedot:
Kai Nylund etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätts kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi SRV Rakennus Oy, projektipäällikkö K.N., kuntakehitysjohtaja, valvottavaksi toimitilapalvelujen lautakunta