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Päätösehdotus Liikelaitoksen johtaja, Kirkkonummen Vesi Levänen Antti 
 

 1.hyväksyä Luoman runkovesijohdon saneeraus ja paineviemäri -urakan 
urakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävän tarjouksen mukaisesti 
edullisimman tarjoushinnan Lännen Alituspalvelut Oy:n, urakan 
kokonaishinta on 688 000,00 € (alv 0 %). 
 
2.todeta, että hankinta on kuntaa sitova ja sopimus voidaan allekirjoittaa 
vasta, kun päätös on lainvoimainen. 
 
3.tarkastaa pöytäkirjan tämän kokousasian osalta kokouksessa 

 
Käsittely 
 
Päätös Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksen johtokunta päätti päätösehdotuksen 

mukaisesti. 
 
Tiedoksi 
 
Selostus Yleistä 
 Kirkkonummen Vesi varautuu Kolabackenin datakeskuksen ja sen 

sähkönsyöttökaapeleiden rakentamiseen Luoman alueella saneeraamalla 
runkovesijohtoa noin 800 metriä. Vesijohdon saneerauksen yhteydessä 
toteutetaan tulevaisuusinvestointina paineviemäriurakan 1 vaihe, sillä 
paineviemäri ja vesijohto sijaitsevat vierekkäin.  

 
 Luoman runkovesijohto ja paineviemäri -hankkeen toteutukselle on varattu 

vuodelle 2023 1 600 000 €. Tähän varaukseen on sisältynyt nyt käsiteltävä 
Luoman runkovesijohto ja paineviemäri -urakka. Valitettavasti urakka-
aluetta on jouduttu supistamaan alkuperäisestä yhden maanomistajan 
ilmoitettua, ettei hän salli mitään rakentamista kiinteistölleen. 
Kirkkonummen Vesi on pyytänyt rakennusvalvontaa käynnistämään MRL 
§161 mukainen  sijoittamispäätöskäsittelyn ko. kiinteistön osalta. 
Tarjouspyyntöä laadittaessa tiedettiin, että päätös vie aikansa, joten 
urakka-aluetta supistettiin.  

 Investointivaraukseen sisältyy tämän hankkeen lisäksi 
- runkolinjojen rakentamista n. 450 metriä, joka jouduttiin jättämään pois 

urakasta, ei toteudu vuonna 2023  
- uuden paineenkorotusaseman rakentaminen  
- 5 pientä saneerauskohdetta. 
Paineenkorotusaseman ja pienien saneerauskohteiden tarjouspyynnöt on 
tarkoitus julkaista suunnitelmien valmistuttua kesä- elokuun aikana. Kaikki 
hankkeet on alustavasti aikataulutettu valmistumaan vuoden 2023 loppuun 
mennessä. 

 
 Tarjouspyyntö 
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 Kirkkonummen Vesi on pyytänyt urakkatarjoukset urakan "Luoman 
runkovesijohdon saneeraus ja paineviemäri" rakentamisesta. Urakkaan 
kuuluu noin 800 metriä Ø 400 mm runkovesijohdon saneerausta sekä 
uuden Ø 315 mm paineviemärin toteuttaminen vesijohdon rinnalle. Putket 
asennetaan maahan pääsääntöisesti suuntaporaamalla. Urakka sisältää 
rautatien ja Kehä III:n alitukset suojaputkineen rakennettaville 
vesihuoltolinjoille. 

  
 Kirkkonummen Vesi on julkaissut tarjouspyynnön 17.4.2023 Cloudia-

hankintajärjestelmässä. Urakoitsijat ovat voineet esittää 
lisätietokysymyksiä 2.5.2023 klo 14:00 saakka. Tarjouspyyntöä koskevia 
kysymyksiä ei saapunut määräaikaan mennessä. Määräaika tarjousten 
jättämiselle on ollut 17.5.2022 klo 13:00 mennessä. 

 
 Kyseessä on rakennusurakka, jonka arvo alittaa erityisalojen hankintalain 

(1398/2016) kynnysarvon. Hankintamenettely on vastannut hankintalain 
avointa menettelyä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytty. 

  
 Määräaikaan mennessä on saapunut viisi (5) tarjousta, jotka täyttävät 

tarjouspyynnön ehdot. Kaikkien tarjousten on todettu vastaavan 
tarjouspyynnön ehtoja, tarjouksia ei ole hylätty. 

 
Urakoitsijan valinnan perusteena oli kokonaishinnaltaan edullisin tarjous. 

 
Lännen Alituspalvelut Oy  668 000,00 € 
Maanrakennus B.Dahlbacka Oy 1 145 000,00 € 
Terrawise Oy   1 072 424,00 € 
Uudenmaan infrapalvelut Oy  1 226 500,00 € 
VM Suomalainen Oy  1 062 000,00 € 

  
Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja. 

  
Hankinnassa sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta 
(621/1999). Saapuneet tarjoukset ja niihin liittyvät asiakirjat (lukuun 
ottamatta liikesalaisuuksia) tulevat julkisiksi muille kuin asianosaisille kun 
hankintasopimus on tehty. 

  
Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän 
kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että 
hankintapäätös on saanut lainvoiman. 

  
Hankinnan kokonaisarvo on 668 000,00 € 

  
Liite: Tarjousten vertailutaulukko ja avauspöytäkirja 

  
Päätöshistoria 
  
 
 


