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TOLSANPORTTI POHJOINEN JA ETELÄINEN 

LOUHINTOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Asiantuntijalausunto 

 

Kaava-alueella on tehtävä louhintoja kadun ja tonttien tasaamiseksi. Louhimalla irrotetun louheen 
murskaus voidaan tehdä Tolsanportin pohjoisella asemakaava-alueella ympäristönsuojelulain 118 §:n 
mukaisella meluilmoitusmenettelyllä, jolla murskausta voidaan samalla toiminta-aluekokonaisuudella 
tehdä yhteenlaskettuna maksimissaan 49 päivän ajan. 

Murskaus tullaan suorittamaan YSL 118 §:n mukaisella meluilmoitusmenettelyllä. Alustavan arvion 
mukaan louhintamäärä on pohjoisella kaava-alueella luokkaa 60 000 m3ktr, mikä vastaa noin 165 000 
tonnia. Tämä tarkoittaisi noin 3 300 tonnia murskausta päivässä. Tämä on toteutettavissa normaalilla 
murskauslaitteistolla. Käytössä voi olla kaksi murskauslaitosta samanaikaisesti. Murskausta ei 
välttämättä tehdä 49 päivää peräjälkeen, vaan toiminnassa voi olla myös taukopäiviä tai pidempiä 
taukoja (jos esim. tontit louhitaan eri aikoina/vaiheissa). 

Hyväksymisvaiheessa laaditaan melumallinnus, jossa esitetään myös tarvittavia melun 
vaimentamistoimenpiteitä louheen murskaukseen liittyen. Nykyinen melutaso, lähinnä kantatien 
tieliikennemelu, on saatavissa aiemmin laadituista meluselvityksistä. Se käytetään melumallinnuksen 
lähtötietona, jolloin saadaan selville louhinnan ja murskauksen aiheuttamien melupäästöjen lisäys 
desibeleissä nykytilanteeseen verrattuna. Melumallinnuksessa selvitetään alueella vallitseva melutaso, 
louhinnan ja murskauksen aikaisen melutason lisäys ilman meluntorjuntatoimenpiteitä sekä melutaso 
meluntorjuntatoimenpitein. Louhintatyön suunnittelussa tulee huomioida louhinnan suunnitelmallinen 
eteneminen esim. Länsiväylältä kohti rata-aluetta siten, että kallioseinämä toimii meluesteenä 
asutukselle mahdollisimman hyvin. Myös muille melutorjuntatoimenpiteille voi ilmetä tarvetta 
murskauksen osalta (esim. suojavallit/-seinämät). 

Louhintaurakoitsijan tehtävänä on suunnitella ja mitoittaa louhintatyötä tarkemmin ennen louhinnan 
aloittamista ja sen aikana. Räjäytyksiä on mitoitettava siten, ettei tärinän raja-arvot ylity häiriintyvissä 
kohteissa ja rakenteissa. Vieressä kulkee sekä kantatie että junarata, mikä edellyttää erillisiä 
neuvotteluita Väyläviraston kanssa louhinnan osalta. Räjäytysten ajaksi kantatien liikenne jouduttaneen 
sulkemaan. Louhinnan etenemissuunnat suunnitellaan siten, että asutukselle aiheutuu mahdollisimman 
vähän haittaa. Murskauksen pölyämistä vähennetään murskauslaitteiston kastelujärjestelmällä sekä 
muilla suojauksilla (hihnojen kotelointi ym.). 

Meluilmoitusmenettelyn yhteydessä tulee tehtäväksi työnaikaisista liikennejärjestelyistä (mahdollisesta 
louheen ja murskeen ajamisesta Tolsanportin eteläisen ja pohjoisen asemakaavan välillä) sekä 
pölyntorjunnasta tarkemmat suunnitelmat. Louhintatöistä on laadittava riskianalyysi, jonka myötä 
selviää myös tarkemmin katselmoitavat kohteet. Myös tärinämittausten tarpeet selviävät riskianalyysin 
myötä. 
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