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1 Dokumentin tiedot 

1.1 Selvityksen lähtötiedot 

Arvion laskenta perustuu arkkitehtitoimisto Tilakonsultit TM2 Oy:n 

tontinkäyttöluonnoksiin (pvm. 13.1.2025), pohjaluonnoksiin (pvm. 

13.1.2025), kiinteistöselvitykseen (pvm. 6.12.2023), WSP Finland 

Oy:n kuntoarvioon (pvm.  23.10.2023), Taratest Oy:n rakennetta-

vuusselvitykseen (pvm. 15.11.2023), hankesuunnittelun työpaja 2:n 

pöytäkirjaan (pvm. 23.12.2024) sekä arkkitehtitoimisto Perko & Rau-

tamäki Oy:n vanhoihin ARK-suunnitelmiin 101, 102 ja 104 (pvm. 

13.1.1992). 

1.2 Tilaaja 

Tilakonsultit TM2 Oy / Mikko Marja-aho 

 

2 Hankekuvaus 
Hanke on Kirkkonummella sijaitseva koulurakennus.    

3 Lähtökohdat 
Kustannusarvio on laadittu Haatelan TAKU-tavoitehintaohjelmalla 

Kirkkonummen hintatasoon (2/2025). Käytetty Haahtela-indeksi on 

100,0 ja viimeisin julkaistun rakennuskustannusindeksi 12/2024 = 

110,7 (2021=100). 

 

 

Tonttikustannuksia ei ole huomioitu. Rakennusaikaisia korkokuluja, 

kaavoituskustannuksia, mahdollisia maan-käyttömaksuja, kiinteistön 

kustannuksia sekä mahdollisia rakennusoikeuden ostamisen kustan-

nuksia ei ole huomioitu. 
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4 Laskelmien koontitaulukot 

4.1 Yhteenveto, uudisrakennus (VE1) 
 

Laskelmatiedot   

Laskelmaversio: 1 

Laskelmien päiväys: 13.2.2025 

Lähtötiedot   

Suunnitelmien päiväys: 13.1.2025 

Bruttoala, brm2: 4 457 

Hinta   

Kokonaishinta € (alv 0%): 16 445 000 

Alv 25,5% €: 4 193 000 

Yhteensä € (alv 25,5%): 20 638 000 

Hinta €/brm2 (alv 0%): 3 690 

Hinta €/brm2 (alv 25,5%): 4 630 

Oletusarvot   

Rakennuskustannusindeksi: 110,7 

Haahtela-indeksi 100,0 

Varaukset: 20 % 

 

 

 

4.2 Yhteenveto, laajennus (VE2) 
 

Laskelmatiedot   

Laskelmaversio: 1 

Laskelmien päiväys: 13.2.2025 

Lähtötiedot   

Suunnitelmien päiväys: 13.1.2025 

Bruttoala, brm2: 3 274 

Hinta   

Kokonaishinta € (alv 0%): 11 894 000 

Alv 25,5% €: 3 033 000 

Yhteensä € (alv 25,5%): 14 927 000 

Hinta €/brm2 (alv 0%): 3 633 

Hinta €/brm2 (alv 25,5%): 4 559 

Oletusarvot   

Rakennuskustannusindeksi: 110,7 

Haahtela-indeksi 100,0 

Varaukset: 20 % 
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4.3 Yhteenveto, vanhan osan peruskorjaus (VE2) 
 

Laskelmatiedot   

Laskelmaversio: 1 

Laskelmien päiväys: 13.2.2025 

Lähtötiedot   

Suunnitelmien päiväys: 13.1.2025 

Bruttoala, brm2: 1 576 

Hinta   

Kokonaishinta € (alv 0%): 3 973 000 

Alv 25,5% €: 1 013 000 

Yhteensä € (alv 25,5%): 4 987 000 

Hinta €/brm2 (alv 0%): 2 521 

Hinta €/brm2 (alv 25,5%): 3 164 

Oletusarvot   

Rakennuskustannusindeksi: 110,7 

Haahtela-indeksi 100,0 

Varaukset: 20 % 

 

 

 

 

 

4.4 Yhteenveto, puurunkoinen uudisrakennus 
(VE3) 

 

Laskelmatiedot   

Laskelmaversio: 1 

Laskelmien päiväys: 13.2.2025 

Lähtötiedot   

Suunnitelmien päiväys: 13.1.2025 

Bruttoala, brm2: 4 457 

Hinta   

Kokonaishinta € (alv 0%): 17 545 000 

Alv 25,5% €: 4 474 000 

Yhteensä € (alv 25,5%): 22 019 000 

Hinta €/brm2 (alv 0%): 3 937 

Hinta €/brm2 (alv 25,5%): 4 940 

Oletusarvot   

Rakennuskustannusindeksi: 110,7 

Haahtela-indeksi 100,0 

Varaukset: 20 % 
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4.5 Yhteenveto, uudisrakennus, tehokkuus 1,43 
 

Laskelmatiedot   

Laskelmaversio: 1 

Laskelmien päiväys: 28.2.2025 

Lähtötiedot   

Suunnitelmien päiväys: 26.2.2025 

Bruttoala, brm2: 4 721 

Hinta   

Kokonaishinta € (alv 0%): 17 199 000 

Alv 25,5% €: 4 386 000 

Yhteensä € (alv 25,5%): 21 584 000 

Hinta €/brm2 (alv 0%): 3 643 

Hinta €/brm2 (alv 25,5%): 4 572 

Oletusarvot   

Rakennuskustannusindeksi: 110,7 

Haahtela-indeksi 100,0 

Varaukset: 20 % 

 
 

4.6 Yhteenveto, laajennus, tehokkuus 1,43 
 

Laskelmatiedot   

Laskelmaversio: 1 

Laskelmien päiväys: 28.2.2025 

Lähtötiedot   

Suunnitelmien päiväys: 26.2.2025 

Bruttoala, brm2: 3 468 

Hinta   

Kokonaishinta € (alv 0%): 12 582 000 

Alv 25,5% €: 3 208 000 

Yhteensä € (alv 25,5%): 15 791 000 

Hinta €/brm2 (alv 0%): 3 628 

Hinta €/brm2 (alv 25,5%): 4 553 

Oletusarvot   

Rakennuskustannusindeksi: 110,7 

Haahtela-indeksi 100,0 

Varaukset: 20 % 
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5 Laskentaperusteet 

5.1 Yleistä 

- rakennuttamiseen ja valvontaan on varattu 6 % rakentamis-

kustannuksista 

- suunnitteluun on varattu 8 % rakentamiskustannuksista 

- aurinkoenergian hyödyntämistä ei ole huomioitu laskelmissa 

- väistötilojen kustannuksia ei ole huomioitu laskelmissa 

- laskelmaan ei ole huomioitu toiminnan vaatimia irtokalusteita, 

varusteita ja laitteita (ns. ensikertainen kalustus) 

 

5.2 Uudisrakennus 

- bruttoalaksi on huomioitu tilaohjelman mukaisesti 4 457 brm2 

- tilat on huomioitu tilaohjelman mukaisesti. Lisäksi on huomi-

oitu liikennöintitiloja (käytävät, porrashuoneet, aulat, tuulikaa-

pit) on huomioitu yhteensä 450 hm2.  

- vanhojen rakennusten purkukustannukset on huomioitu koko-

naiskustannuksiin 

- piha-alue on huomioitu tontinkäyttösuunnitelman mukaisesti 

- piha-alueelle on huomioitu pohjanvahvistuksia ja korkeusase-

man nostoja 

- rakennus on huomioitu paalutettavaksi tb-paaluilla. Paalujen 

keskipituudeksi on huomioitu 5 m 

- alapohja on huomioitu tuuletettuna 

- rakennukseen on huomioitu 2 kpl väestönsuojia, 135 m2/kpl 

- ulko- ja leikkivarusteille on huomioitu yhteensä 50 000 eur, alv 

0 % 

- kantava runko on huomioitu teräsbetonirakenteisena 

- ulkoseinien ulkopinnat on huomioitu muurattuina tiiliseininä 

5.3 Laajennus 

- bruttoalaksi on huomioitu tilaohjelman mukaisesti 3 274 brm2 

- tilat on huomioitu tilaohjelman mukaisesti. Lisäksi on huomi-

oitu liikennöintitiloja (käytävät, porrashuoneet, aulat, tuulikaa-

pit) on huomioitu yhteensä 380 hm2. 

- vanhojen rakennusten purkukustannukset on huomioitu koko-

naiskustannuksiin 

- laajennus on huomioitu kaksikerroksisena 

- maalämmön perustamiskustannukset on huomioitu kokonai-

suudessaan laajennuksen osalle 

- piha-alue on huomioitu tontinkäyttösuunnitelman mukaisesti 

- laajennus on huomioitu paalutettavaksi tb-paaluilla. Paalujen 

keskipituudeksi on huomioitu 5 m 

- alapohja on huomioitu tuuletettuna 

- rakennukseen on huomioitu 135 m2:n väestönsuoja 

- ulko- ja leikkivarausteille on huomioitu yhteensä 25 000 eur, 

alv 0 % 

- kantava runko on huomioitu teräsbetonirakenteisena 

- ulkoseinien ulkopinnat on huomioitu muurattuina tiiliseininä 

 

5.4 Vanhan osan peruskorjaus 

- bruttoalaksi on mitattu 1 576 brm2 

- tilat on huomioitu tilaohjelman mukaisesti. Lisäksi on huomi-

oitu liikennöintitiloja (käytävät, porrashuoneet, aulat, tuulikaa-

pit) on huomioitu yhteensä 383 hm2. 

- LVIAS-asennukset on huomioitu uusittaviksi 

- ulkoseinän ulkopintaan on huomioitu lisälämmöneristys ja 

muurattu julkisivuverhous 

- ikkunat on huomioitu uusittaviksi 
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- perustukset on huomioitu levitettäväksi uutta julkisivua varten 

(anturat, sokkelit) 

- perusmuurin vierusta on huomioitu kaivettavaksi auki perus-

tustöitä varten. 

- salaojat on huomioitu uusittaviksi 

- piha-alueen pintarakenteille ei ole huomioitu muutos- tai kor-

jaustöitä 

- kaikki pintarakenteet on huomioitu uusittaviksi 

- kevyet väliseinät on huomioitu uusittaviksi 

- väliovet on huomioitu uusittaviksi 

 

5.5 Puurunkoinen uudisrakennus 

- kantavat seinät, väli- ja yläpohjat on huomioitu CLT-element-

teinä 

- rungon kustannus perustuu viitehankkeista saatuihin kustan-

nustietoihin 

- muut laskentaperusteet teräsbetonirunkoisen uudisrakennuk-

sen mukaisesti 

 

5.6 Varaukset 

- lisä- ja muutostyövarauksena on huomioitu 10 % 

- suunnitteluaikainen nousuvaraus on 0 % (kustannukset ns. päi-

vän hintatasossa) 

- rakennusaikaista kustannusten nousuvarausta ei ole huomioitu 

- riskivarauksena on huomioitu 10 % 

- hankekatteena on käytetty 12 % 

 

 

6 Vaihtoehtojen kustannusvertailu 
Tehokkuus (brm2/hym2) 1,35:   

 

▪ Uudisrakennus (VE1) yht. 16 445 000 eur, alv 0 % 

 

▪ Laajennus + vanhan osan peruskorjaus (VE2) yht. 

15 867 000 eur, alv 0 % 

 

▪ Uudisrakennus puurungolla (VE3) yht. 17 545 000 eur, alv 0 

% 

 

Tehokkuus (brm2/hym2) 1,43: 

 

▪ Uudisrakennus yht. 17 199 000 eur, alv 0 % 

 

▪ Laajennus + vanhan osan peruskorjaus yht. 16 555 000 

eur, alv 0 % 

 

▪ Uudisrakennus puurungolla yht. 18 364 000 eur, alv 0 % 

7 Riskit 
- tarkemmat sisältö-, laatu- ym. määritykset voivat vaikuttaa lo-

pulliseen kokonaiskustannukseen   

- kohteen aloitusajankohta, rakennusaika, urakkamuoto /osaura-

kat, toimitusajat, kapasiteettiongelmat (esim. työvoiman saata-

vuus) ja yleiset suhdannevaikutukset ovat seikkoja, jotka vai-

kuttavat kohteen yksikköhintoihin / kokonaisurakkahintaan 

- vallitsevasta geopoliittisesta tilanteesta voi aiheutua hankkeelle 

lisäkustannuksia (mm. materiaalien saatavuus, aikataulu, työ-

voima, materiaalien kustannusten äkillinen hinnan nousu) 
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8 Vastuut 
Raportti on laadittu tilaajalta tai hänen osoittamiltansa tahoilta saatui-

hin tietoihin, suunnitelmiin ja informaation oikeellisuuteen luottaen. 

Swecon Laskentapalvelut ei vastaa raportin sisällöstä kolmannelle 

osapuolelle missään käyttötarkoituksessa. Projektitoimintamme pe-

rustana ovat konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE2013. 

 

9 Liitteet 
- Tavoitehinta-arviot 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

UUDISRAKENNUS 

TEHOKKUUS 1,43 



28.2.2025

Kustannusasiantuntija  Ari Saari

Sweco PM Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

10813982 4 Kantvikin koulu, uudisrakennus, 

tehokkuus 1,43

Vaihe: 

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024

Hintataso: 100,0 / 2.2025

Laajuus: 4 281 m2, 4 721 brm2, 20 989 rm3

Hankekoko: 4 721 brm2

Jakaja: 4 721 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 1 021 000 5,9216

Rakennuttaminen ja valvonta 766 000 4,5162

Liittymismaksut 128 000 0,727

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 1 915 000 11,1406

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 1 237 000 7,2262

1  Rakennuksen maatyöt 280 000 1,659

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 579 000 3,4123

3  Runko- ja vesikattorakenteet 1 783 000 10,4378

4  Täydentävät rakenteet 1 178 000 6,8250

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 966 000 5,6205

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 463 000 2,798

7  Konetekniset työt 10 000 0,12

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 1 076 000 6,3228

Kate 946 000 5,5200

Yhteensä 8 518 000 49,51 804

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 202 000 1,243

71  Vesi- ja viemärityöt 437 000 2,593

71  Muut putkityöt 457 000 2,797

72  Ilmanvaihtotyöt 723 000 4,2153

72  Säätölaitteet 55 000 0,312

72  Muut iv-työt 34 000 0,27

Yhteensä 1 908 000 11,1404
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 461 000 2,798

Sähkön jakelu 50 000 0,311

Sähkökeskukset 59 000 0,312

Muu sähkö 587 000 3,4124

Yhteensä 6,71 156 000 245

B5  Erillishankinnat 138 000 0,829

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  13 635 000 79,32 888

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 3 563 000 20,7755

Muut kustannukset 3 563 000 20,7755

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 17 199 000 100,03 643

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 4 386 000 929

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 21 584 000 4 572
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28.2.2025

Kustannusasiantuntija  Ari Saari

Sweco PM Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

10813982 4 Kantvikin koulu, uudisrakennus, 

tehokkuus 1,43

Vaihe: 

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024

Hintataso: 100,0 / 2.2025

Laajuus: 4 281 m2, 4 721 brm2, 20 989 rm3

Hankekoko: 4 721 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A HALLINTO- JA OPPILASHUOLTO

A x A1x Taukotila 55,0 1,0 55 3 587 197 300

A A2x Työtilat 30,0 1,0 30 3 375 101 300

A A3 Vaatetilat ja lokerikot 6,0 1,0 6 2 820 16 900

A A4 Neuvottelutilat 20,0 1,0 20 3 133 62 700

A A5 Tulostus ja toimistotarv. 10,0 1,0 10 3 358 33 600

A A6 WC 2,0 4,0 8 6 739 53 900

A A7 Vahtimestari 8,0 1,0 8 3 428 27 400

A A8 Rehtorin huone 14,0 1,0 14 3 640 51 000

A A9 Apulaisrehtori 12,0 1,0 12 3 755 45 100

A A10 Koulusihteeri 12,0 1,0 12 3 755 45 100

A A11 Arkistovarasto 6,0 1,0 6 3 105 18 600

A A12 Oppilashuolto 12,0 2,0 24 3 755 90 100

A A13 Odotustila 6,0 1,0 6 3 839 23 000

A  A14 Laaja-alainen erityisopetus 15,0 2,0 30 4 216 126 500

A A15 Terveydenhoitaja / lääkäri 18,0 1,0 18 3 469 62 400

A A16 Lepohuone 5,0 1,0 5 3 165 15 800

A A17 LE-WC 5,0 1,0 5 5 101 25 500

A A18 Pukuhuone 14,0 2,0 28 3 296 92 300

A A18 Pesuhuone 4,0 2,0 8 5 241 41 900

A A19 LE pukuhuone 7,0 1,0 7 3 456 24 200

A A19 LE pesuhuone 4,0 1,0 4 5 241 21 000

Yhteensä 28 316 3 720 1 175 500

B YLEISOPETUSTILAT

B B1 1. luokka, kotisolu 165,0 1,0 165 3 273 540 000

B B2 2. luokka, kotisolu 165,0 1,0 165 3 273 540 000

B B3 3. luokka, kotisolu 165,0 1,0 165 3 273 540 000

B B4 4. luokka, kotisolu 165,0 1,0 165 3 273 540 000

B B5 5. luokka, kotisolu 165,0 1,0 165 3 273 540 000

B B6 6. luokka, kotisolu 165,0 1,0 165 3 273 540 000

B B7 Monitoimiluokka 60,0 1,0 60 3 342 200 500
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

B B8 Pienryhmätilat 30,0 3,0 90 3 681 331 300

B B9 Varastot 10,0 3,0 30 2 734 82 000

B B10 Vapaa oppiminen 22,0 6,0 132 3 761 496 400

Yhteensä 19 1 302 3 341 4 350 300

C ERITYISVARUSTELLUT OPETUST

C C1 Musiikki 70,0 1,0 70 3 747 262 300

C C2 Soitinvarasto 15,0 1,0 15 2 672 40 100

C C3 Käsityö, kova 200,0 1,0 200 3 218 643 600

C C4 Käsityöt, pehmeä 70,0 1,0 70 3 593 251 500

C C5 Käsityön varastot yht. 30,0 1,0 30 2 610 78 300

C C6 Iltakäytön varasto 8,0 1,0 8 2 776 22 200

Yhteensä 6 393 3 303 1 298 000

D LIIKUNTATILAT

D D1 Liikuntasali 400,0 1,0 400 3 392 1 356 600

D D2 Liikuntavälinevarasto 35,0 1,0 35 2 643 92 500

D D3 Ulkoliikuntavälinevarasto 28,0 1,0 28 2 666 74 600

D D4 Pukuhuone 20,0 2,0 40 3 236 129 400

D D4 Pesuhuone 8,0 2,0 16 4 466 71 500

D D5 LE-pukuhuone 6,0 1,0 6 3 498 21 000

D D5 LE-pesuhuone 4,0 1,0 4 5 241 21 000

D D6 Opettajan pukuhuone 6,0 2,0 12 3 498 42 000

D D6 Opettajan pesuhuone 2,5 2,0 5 5 605 28 000

D D7 Näyttämö 50,0 1,0 50 3 930 196 500

Yhteensä 14 596 3 411 2 033 100

E MUUT TILAT

E E1 Ruokailu 140,0 1,0 140 3 369 471 600

E E2 Linjasto 50,0 1,0 50 5 373 268 600

E E3 Jakelukeittiö 95,0 1,0 95 5 324 505 800

E E4 Keittiön pukuhuone 8,0 1,0 8 3 439 27 500

E E5 Vaate- ja kenkäsäilytys 50,0 3,0 150 2 576 386 500

E E6 Siivous- ja kiint.huolto 5,0 8,0 40 3 609 144 300

E E7 WC 1,5 27,0 41 7 620 308 600

E E8 Esteeön WC 5,0 2,0 10 5 101 51 000

Yhteensä 44 534 4 056 2 164 000

F NUORISOTILAT

F F1 Avoin kerhotila 85,0 1,0 85 2 424 206 100

F F2 Pelitila 25,0 1,0 25 2 689 67 200

F F3 Neuvottelu-/tv-tila/opetus 30,0 1,0 30 3 640 109 200

F F4 Työhuone 10,0 1,0 10 3 445 34 400

F F5 Siivoustila 3,0 1,0 3 4 150 12 500
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

F F6 WC 1,5 2,0 3 7 620 22 900

F F7 LE-WC 5,0 1,0 5 5 101 25 500

Yhteensä 8 161 2 967 477 700

G TEKNISET TILAT

G G1 Ilmanvaihto 200,0 1,0 200 2 404 480 700

G G2 Tekniikka 15,0 6,0 90 2 549 229 400

Yhteensä 7 290 2 449 710 100

H LIIKENNÖINTITILAT

H Tuulikaappi 10,0 4,0 40 5 107 204 300

H Aula 50,0 1,0 50 4 034 201 700

H Opp. aula 46,0 4,0 184 4 144 762 500

H Opp. aula 38,0 2,0 76 4 311 327 600

H Jakava liikenne (käytävät) 37,0 1,0 37 3 040 112 500

H Jakava liikenne (käytävät) 50,0 1,0 50 2 937 146 900

H Jakava liikenne (käytävät) 110,0 2,0 220 2 794 614 600

H Osastoiva liikenne (porrashuone) 16,0 2,0 32 3 274 104 800

Yhteensä 17 689 3 592 2 474 900

Yhteensä 143 4 281 3 430 14 683 600

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset 2 515 000588

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä 2 515 000588

HANKINTAHINTA 17 199 0004 018

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 4 386 0001 025

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 21 584 0005 042
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28.2.2025

Kustannusasiantuntija  Ari Saari

Sweco PM Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

10813982 4 Kantvikin koulu, uudisrakennus, 

tehokkuus 1,43

Vaihe: 

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024

Hintataso: 100,0 / 2.2025

Laajuus: 4 281 m2, 4 721 brm2, 20 989 rm3

Hankekoko: 4 721 brm2

Jakaja: 4 721 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 20 544 m² Sadevesiviemäröinti 524 m²/kaiv

Ulkovarusteet 61 000 €

Liikennealue, kestopäällyste 3 021 m² Ulkopuoliset rakenteet 121 000 €

Liikennealue, sora 4 041 m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa 1 120 m² Lämmityspistorasiat 14 kpl

Pensasistutukset m² Ulkovalaistus 50 000 €

Nurmikot 2 102 m²

Piha-alue yhteensä 10 284 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

Vanhojen rakennusten purk 370 000 € Kantavan alapohjan osuus 100 %

Paalutussyvyys 5 jm

Rakennuksen lisäkustannukset

hulevesien poisto 18 000 €

piha-alueiden vahvistukset, 440 000 €

€

€

rak.korkeusaseman nosto 148 000 €

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit kpl Kerrosluku krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 2 krs

Keskim. kerroskoko 2 300 m²

Hankekoko 4 721 brm²

Sivu 1/2

K
u

st
an

n
u

st
ie

to
 2

02
4 

©
 H

aa
h

te
la

-k
eh

it
y

s 
O

y



 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko 33 087 € Kulunvalvonta 23 207 €

Rikosilmoitus 17 846 € Paloilmoitus 104 093 €

Videovalvonta 11 764 € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Perusmuuri,-pilarit ja 312 000 €

€

€

€

€

Lämmönluovuttimet    540 000 €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 6,€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 8, %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,0 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset Käyttö- ja yhteiskustannuslisä+katekorjaus800 000 €

Hankevaraukset Hankevaraukset yht. 20 % (tässä 17,5,%)2 515 000 €
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28.2.2025

Kustannusasiantuntija  Ari Saari

Sweco PM Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

10813982 5.1 Kantvikin koulu, laajennus, 

tehokkuus 1,43

Vaihe: 

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024

Hintataso: 100,0 / 2.2025

Laajuus: 3 130 m2, 3 468 brm2, 16 240 rm3

Hankekoko: 3 468 brm2

Jakaja: 3 468 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 747 000 5,9215

Rakennuttaminen ja valvonta 560 000 4,5161

Liittymismaksut 93 000 0,727

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä 1 401 000 11,1404

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 565 000 4,5163

1  Rakennuksen maatyöt 117 000 0,934

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 369 000 2,9106

3  Runko- ja vesikattorakenteet 1 415 000 11,2408

4  Täydentävät rakenteet 901 000 7,2260

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 778 000 6,2224

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 323 000 2,693

7  Konetekniset työt 8 000 0,12

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 831 000 6,6240

Kate 692 000 5,5200

Yhteensä 5 999 000 47,71 730

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 153 000 1,244

71  Vesi- ja viemärityöt 323 000 2,693

71  Muut putkityöt 456 000 3,6131

72  Ilmanvaihtotyöt 586 000 4,7169

72  Säätölaitteet 42 000 0,312

72  Muut iv-työt 28 000 0,28

Yhteensä 1 588 000 12,6458
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 369 000 2,9106

Sähkön jakelu 37 000 0,311

Sähkökeskukset 40 000 0,312

Muu sähkö 461 000 3,7133

Yhteensä 7,2907 000 262

B5  Erillishankinnat 126 000 1,036

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  10 021 000 79,62 890

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 2 561 000 20,4738

Muut kustannukset 2 561 000 20,4738

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 12 582 000 100,03 628

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 3 208 000 925

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 15 791 000 4 553
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28.2.2025

Kustannusasiantuntija  Ari Saari

Sweco PM Oy

TILALUETTELO, UUDISHINTA

Hanke:

10813982 5.1 Kantvikin koulu, laajennus, 

tehokkuus 1,43

Vaihe: 

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024

Hintataso: 100,0 / 2.2025

Laajuus: 3 130 m2, 3 468 brm2, 16 240 rm3

Hankekoko: 3 468 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

A HALLINTO- JA OPPILASHUOLTO

A  A1z Taukotila 55,0 1,0 55 3 454 190 000

A A2 Työtilat 18,0 1,0 18 3 900 70 200

A A3 Vaatetilat ja lokerikot 6,0 1,0 6 2 710 16 300

A A4 Neuvottelutilat 20,0 1,0 20 3 023 60 500

A A5 Tulostus ja toimistotarv. 10,0 1,0 10 3 249 32 500

A A6 WC 2,0 4,0 8 6 631 53 000

A A7 Vahtimestari 8,0 1,0 8 3 297 26 400

A A8 Rehtorin huone 14,0 1,0 14 3 509 49 100

A A9 Apulaisrehtori 12,0 1,0 12 3 625 43 500

A A10 Koulusihteeri 12,0 1,0 12 3 625 43 500

A A11 Arkistovarasto 6,0 1,0 6 2 994 18 000

A A12 Oppilashuolto 12,0 2,0 24 3 625 87 000

A A13 Odotustila 6,0 1,0 6 3 710 22 300

A  A14 Laaja-alainen erityisopetus 15,0 2,0 30 4 084 122 500

A A15 Terveydenhoitaja / lääkäri 18,0 1,0 18 3 338 60 100

A A16 Lepohuone 5,0 1,0 5 3 056 15 300

A A17 LE-WC 5,0 1,0 5 4 992 25 000

A A18 Pukuhuone 14,0 2,0 28 3 186 89 200

A A18 Pesuhuone 4,0 2,0 8 5 133 41 100

A A19 LE pukuhuone 7,0 1,0 7 3 347 23 400

A A19 LE pesuhuone 4,0 1,0 4 5 133 20 500

Yhteensä 28 304 3 649 1 109 200

B YLEISOPETUSTILAT

B B1 1. luokka, kotisolu 165,0 1,0 165 3 138 517 700

B B2 2. luokka, kotisolu 165,0 1,0 165 3 138 517 700

B B3 3. luokka, kotisolu 165,0 1,0 165 3 138 517 700

B B4 4. luokka, kotisolu 165,0 1,0 165 3 138 517 700

B B5 5. luokka, kotisolu 165,0 1,0 165 3 138 517 700

B B8 Pienryhmätilat 30,0 3,0 90 3 549 319 400

B B9 Varastot 10,0 3,0 30 2 623 78 700
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

B B10 Vapaa oppiminen 22,0 5,0 110 3 629 399 200

Yhteensä 16 1 055 3 209 3 385 900

C ERITYISVARUSTELLUT OPETUST

Yhteensä

D LIIKUNTATILAT

D D1 Liikuntasali 400,0 1,0 400 3 300 1 320 000

D D2 Liikuntavälinevarasto 35,0 1,0 35 2 531 88 600

D D3 Ulkoliikuntavälinevarasto 28,0 1,0 28 2 554 71 500

D D4 Pukuhuone 20,0 2,0 40 3 125 125 000

D D4 Pesuhuone 8,0 2,0 16 4 357 69 700

D D5 LE-pukuhuone 6,0 1,0 6 3 389 20 300

D D5 LE-pesuhuone 4,0 1,0 4 5 133 20 500

D D6 Opettajan pukuhuone 6,0 2,0 12 3 389 40 700

D D6 Opettajan pesuhuone 2,5 2,0 5 5 498 27 500

D D7 Näyttämö 50,0 1,0 50 3 804 190 200

Yhteensä 14 596 3 312 1 974 100

E MUUT TILAT

E E1 Ruokailu 140,0 1,0 140 3 236 453 000

E E2 Linjasto 50,0 1,0 50 5 240 262 000

E E3 Jakelukeittiö 95,0 1,0 95 5 191 493 100

E E4 Keittiön pukuhuone 8,0 1,0 8 3 330 26 600

E E5 Vaate- ja kenkäsäilytys 50,0 2,0 100 2 465 246 500

E E6 Siivous- ja kiint.huolto 5,0 5,0 25 3 498 87 400

E E6 Siivous- ja kiint.huolto 2,0 1,0 2 5 214 10 400

E E7 WC 1,5 27,0 41 7 513 304 300

E E8 Esteeön WC 5,0 2,0 10 4 992 49 900

Yhteensä 41 471 4 109 1 933 400

F NUORISOTILAT

Yhteensä

G TEKNISET TILAT

G G1 Ilmanvaihto 100,0 1,0 100 2 391 239 100

G G2 Tekniikka 25,0 2,0 50 2 268 113 400

Yhteensä 3 150 2 350 352 500

H LIIKENNÖINTITILAT

H Tuulikaappi 10,0 2,0 20 4 975 99 500

H Aula 50,0 1,0 50 3 906 195 300

H Opp. aula 46,0 4,0 184 4 016 738 900

H Opp. aula 38,0 2,0 76 4 183 317 900
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² €/m² €

H Jakava liikenne (käytävät) 40,0 1,0 40 2 891 115 700

H Jakava liikenne (käytävät) 44,5 1,0 45 2 870 127 700

H Jakava liikenne (käytävät) 30,0 1,0 30 2 902 87 100

H Jakava liikenne (käytävät) 94,0 1,0 94 2 711 254 800

H Osastoiva liikenne (porrashuone) 16,0 1,0 16 3 142 50 300

Yhteensä 14 555 3 584 1 987 100

Yhteensä 116 3 130 3 432 10 742 200

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät

41  Maa-aluetehtävät

42  Rahoitus ja markkinointi

51  Tilavarustus

52  Toiminnan ylläpito

6    Hankevaraukset 1 840 000588

Tiloille kohdistamattomat hanketekijät yhteensä 1 840 000588

HANKINTAHINTA 12 582 0004 020

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 3 208 0001 025

HANKINTAHINTA YHTEENSÄ 15 791 0005 045
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28.2.2025

Kustannusasiantuntija  Ari Saari

Sweco PM Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

10813982 5.1 Kantvikin koulu, laajennus, 

tehokkuus 1,43

Vaihe: 

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024

Hintataso: 100,0 / 2.2025

Laajuus: 3 130 m2, 3 468 brm2, 16 240 rm3

Hankekoko: 3 468 brm2

Jakaja: 3 468 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 8 845 m² Sadevesiviemäröinti 524 m²/kaiv

Ulkovarusteet 30 000 €

Liikennealue, kestopäällyste 1 190 m² Ulkopuoliset rakenteet 121 000 €

Liikennealue, sora 3 698 m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa 118 m² Lämmityspistorasiat 2 kpl

Pensasistutukset m² Ulkovalaistus 25 000 €

Nurmikot 1 524 m²

Piha-alue yhteensä 6 530 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

Vanhojen rakennusten purk 183 000 € Kantavan alapohjan osuus 100 %

Paalutussyvyys 5 jm

Rakennuksen lisäkustannukset

hulevesien poisto 8 000 €

piha-alueiden nostot, muoto 81 000 €

€

€

rak.korkeusaseman nosto €

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit kpl Kerrosluku krs

Henkilöluku kpl

Nopeus m/s m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 2 krs

Keskim. kerroskoko 1 734 m²

Hankekoko 3 468 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko 21 921 € Kulunvalvonta 15 276 €

Rikosilmoitus 13 702 € Paloilmoitus 79 923 €

Videovalvonta 7 744 € AV-järjestelmä €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Perusmuuri,-pilarit ja 156 000 €

€

€

€

€

Lämmönluovuttimet    540 000 €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 6,€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 8, %€ €

€

€

€
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,0 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset Käyttö- ja yhteiskustannuslisä+katelisä535 000 €

Hankevaraukset Hankevaraukset yht. 18 % (tässä 17,5,%)1 840 000 €
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