
Korjausinvestoinnit
suunnittelu
rakentaminen

Peruskorjaushankkeet (proj. 9400)
Käyttösuunnitelma
2025, topa
16.1.2025 § 4

Tarkennettu topa
21.5.2025

Tilanne 12.5.2025 Ennuste Selite Hankkeen tilanne 12.5.2025

Uimahallin korjaukset 300 000 € 300 000 € 20 460 € 300 000 € Korjaustöitä kuntotutkimuksen mukaisesti.
Hankkeen suunnitelmat ovat valmiit.
Urakkakilpailu käynnissä, tarjoukset odotetaan
16.5.

Bobäck skola 700 000 € 700 000 € 36 943 € 700 000 € Sisä- ja ulkopuolisia korjaustöitä.
Ulkopuolisten töiden urakkakilpailu käynnissä,
kustannusarvio 320 000e.  Sisäpuoliset työt
jatkuuu kesällä 2025.

Masalan koulu 100 000 € 150 000 € 8 229 € 150 000 € Kuntotutkimuksen mukaisia korjauksia.

Korjaustöistä teetettiin suunnitelmat
kuntotutkimuksen mukaisesti. Urakka
kilpailutettiin, hankintapäätös urakasta tehty ja
urakkasopimus laadittu, urakkasumma 108 990 e.

Kesäpäiviystys-päiväkodit 300 000 € 300 000 € 38 753 € 218 000 €
Kesäaikaisten lämpötilaonlosuhteiden
parantaminen.

Päiväkotien pihoista laadittiin suunnitelmat,
joiden perusteella pihatyöt kilpailutettiin. Ns.
kevytviilennys-toimenpiteet päätettiin lykätä
odottamaan Fyyrin vastaavaa selvitystä.

Veikkolan päiväkoti 7 618 € 8 000 €

Hankkeesta laadittiin suunnitelmat ja urakka
kilpailutettiin. Urakkatarjoukset 152 000
osottautuisvat kalliiksi päiväkodin, pihan ikään
nähden. Hanke keskeytettiin.

Nissnikun päiväkoti 31 135 € 180 000 €

Hankkeesta laadittiin suunnitelmat, joiden
perusteella urakka kilpailutettiin. Hankintapäätös
tehty ja urakkasopims allekirjoitettu,
urakkasumma n. 160 000 e. Työt on käynnissä ja
urakka valmistuu 30.6.2025.

Jokirinteen päiväkoti 0 € 30 000 €

Elinkaarihankkeen palveluntuottaja on laatinut
suunnitelman katosten laajentamiseksi.
Odotetaan tarjousta.

Erikseen nimettyjen kohteiden
korjaustyöt

400 000 € 310 000 € 174 000 €
Tarveselvitys ja korjaustarpeen arviointi
käynnissä.

Keskustan väestösuoja 50 000 € 50 000 € 0 € 50 000 €
Kuntotutkimus peruskorjauksen suunnittelun
pohjaksi.

Hankesuunnitelma (tarveselvitys, korjaus- ja
muutostarpeen arviointi ja kustannusselvitys)
käynnissä. Mikäli kustannukset ylittävät
hankeohjeen kynnyksen, siirretään
investointeihin.

Fyyrin jäähdytys 50 000 € 50 000 € 1 666 € 50 000 €
Kesäaikaisten lämpötilaolosuhteiden
parantaminen

LVIA-suunnitelmat ovat pääosin valmiit.
Sähkösuunnittelu sekä rakennetekninen ja -
fysikaalinen riskitarkastelu käynnissä. Mikäli
päädytään töiden toteuttamiseen, huomioidaan
ne seuraavan vuoden korjausohjelmassa.



Muu suunnitelu ja tutkimus 200 000 € 200 000 € 0 € 200 000 €
Kiinteistöselvitykset, kuntotutkemukset ja -
arviot sekä suunnittelu, yms

Yhteensä 2 100 000 € 2 060 000 € 143 138 € 2 060 000 €

Koulujen ja päiväkotien pihojen
perusparannukset (proj. 9313)

Käyttösuunnitelma
2025, topa
16.1.2025 § 4

Tarkennettu topa
21.5.2025

Toteuma Ennuste Selite Hankkeen tilanne

Masalan koulun piha 150 000 € 190 000 € 13 843 € 190 000 €
Urakkasopimus allekirjoitetu, urakkahinta 169
000 euroa, työ käynnistyy vko 22.

Laajakallion päiväkoti 150 000 € 150 000 € 8 733 € 150 000 €

Hanke suunniteltiin talvella ja kilpailutettiin
maaliskuussa. Alkuperäiset suunnitelmat
osottautuivat lähes kolmikertaiseksi budjettiin
nähden. Hankinta keskeytettiin ja suunnitelmia
karsittiin. Uusi kilpailutus käynnissä, tarjouten
jättöpäivä 16.5.2025.

Yhteensä 300 000 € 340 000 € 22 576 € 340 000 €

Energiatehokkuus hankkeet (proj.
9399)

Käyttösuunnitelma
2025, topa
16.1.2025 § 4

Tarkennettu topa
21.5.2025

Toteuma Ennuste Selite

KETS-energiatehokkuus-hankkeet 150 000 € 50 000 € 1 707 € 50 000 €

Kartoitus pääosin valmis. Suunnitelmissa mm.
laitteiden ja komponenttien uusintoja.
Toteutetaan prioriteetin ja resurssitilanteen
mukaan.

PJP 1707,13 5 000 € Viimeisiä maksueriä
Heikkilän koulu 0 € 18 000 € Energiatehokkaampien puhaltimien vaihto

Sepänkannaksen päiväkoti 0 € 12 000 € Energiatehokkaampien puhaltimien vaihto
Toistaiseksi määrittelmättömiä 0 € 15 000 €

Yhteensä 150 000 € 50 000 € 1 707 € 50 000 €

Automaatiojärjestelmien uusiminen
(proj. 9380)

Käyttösuunnitelma
2025, topa
16.1.2025 § 4

Tarkennettu topa
21.5.2025

Toteuma Ennuste Selite

Automaatiojärjestelmien uusiminen 150 000 € 150 000 € 0 € 150 000 €
Kohteiden vanhentuneiden
automaatiojärjestelmien uusiminen.
Vuotuinen investointi n. 150 000 - 200 000 €.

Kartoitus pääosin valmis. Suunnitelmissa
järjestelmäsaneerauksia, -päivitksiä ja -uusintoja.
Toteutetaan prioriteetin ja resurssitilanteen
mukaan.

Sjökullan oppimiskeskus 50 000 € 0 € 50 000 € Automaatiojärjestelmän uusiminen
Automaatiojärjestelmän uusiminen.
Viranhaltijapäätös urakasta 42 500e

Veikkolan koulu 80 000 € 0 € 80 000 € Automaatiojärjestelmän uusiminen
Lämmönvaihtokeskuksen uusinta kriittisenä
tilanteena käynnissä käyttötalouden puolelta.
Tästa johtuen tekniikan ja sofan päivitys.



Toistaiseksi määrittelemätön 20 000 € 0 € 20 000 € Automaatiojärjestelmän uusiminen

Yhteensä 150 000 € 150 000 € 150 000 €

Ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen
(lisätty uusi projekti 9381)

Käyttösuunnitelma
2025, topa
16.1.2025 § 4

Tarkennettu topa
21.5.2025

Toteuma Ennuste Selite

Ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen 0 € 100 000 € 11 596 € 100 000 €
Kohteiden vanhentuneiden ja
huonokuntoisten ilmanvaihtojärjestelmien
uusiminen.

Kartoituksen perusteella käynnistetään kohteiden
suunnittelu ja varaudutaan uusimaan järjestelmiä
vielä tämän vuoden aikana.

Koskentorin päiväkoti 45 000 € 6 500 € 45 000 € IV:n tehostaminen
Kitulähteet poistettu. IV:n tehostaminen,
kartoitus käynnissä.

Kantvikin päiväkoti 45 000 € 0 € 45 000 € IV:n tehostaminen, vanha puoli
IV:n tehostamisen kartoitus käynnistetään
vanhalla puolella.

Toistaiseksi määrittelemätön 10 000 € 5 096 € 10 000 €

Yhteensä 0 € 100 000 € 100 000 €

Sähköautojen latauspisteet (proj.
9370)

Tarkennettu topa
21.5.2025

Toteuma Ennuste Selite

Sähköautojen latauspisteet 200 000 € 200 000 € 0 € 200 000 €
Sähköautolatauspisteiden  hankinta kunnan
nimettyihin rakennuksiin, joissa on yli 20
parkkipaikkaa

Kokonaisurakkasumma 136 970 e. Lisätyötä ja
valvontakustannuksia tiedossa. Työt alkaneet
kunnantalon puolelta. Koulut pyritään
toteuttamaan kesäloman aikana, muut kuluvan
vuoden aikana. Operaattorina Liikennevirta.

Framnäs urheilupuisto
Kantvikin päiväkoti

Kartanonrannan koulu
Kirkkonummen kunnantalo
Lehmuskartanon hoivakoti

Masalan koulu
Masalan päiväkoti

Masalan terveysasema
Nissnikun päiväkoti

Sepänkannaksen päiväkoti
Sjökullan oppimiskeskus

Veikkolan koulu
Vuorenmäen koulu

Yhteensä 200 000 € 200 000 € 200 000 €



Yhteensä 2 900 000 € 2 900 000 € 167 421 € 2 900 000 €


