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1. Yhteenveto

Kirkkonummen keskustan vaestdnsuojan hankesuunnitelmassa nykyisia liikkuntatiloja parannetaan
ja muutetaan vastaamaan kadyton tarpeita. Kalliosuoja on valmistunut vuonna 1996, ja hankkeen
yhteydessa paivitetadn suojan osia, varusteita, laitteita ja toimintaa tarvittavilta osin.

Hankesuunnitelma on laadittu Kirkkonummen kunnan, FCG Finnish Consulting Group:n, Arkkitehdit
Rudanko + Kankkunen Oy:n, Akukon Oy:n ja Finnmap Infra Oy:n yhteistyona. Hankesuunnitelmassa
on tarkasteltu kahta suunnitelmavaihtoehtoa, joista ensimmaisessa toiminnot on sovitettu siten,
ettd ne hyodyntavat olemassa olevia rakenteita mahdollisuuksien mukaan, kun taas toisessa
liilkuntatilan rakenteet uudistetaan laajemmin.

Perustiedot:

Osoite: Kirkkotallintie 8, 02400 Kirkkonummi
Kaupunginosa: KESKUSTA FINNSBACKA
Kiinteistotunnus: 257-416-20-4

Tontin pinta-ala: 105104 m? (Finssbackan koulutontti)

Laajuus: 2128 brm?
Muutosala: 2128 brm?
Kustannusarvio vaihtoehto 1: 2 650 200 € + 600 000 € = 3 250 200 € (alv 0%)

Kustannusarvio vaihtoehto 2: 4 390 600 € + 600 000 € = 4 990 600 € (alv 0%)
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2. Hankesuunnitelman tyoryhma

Kirkkonummen kunta
Ossi Olkkonen

Aleksi Hongisto

Jyrki Mattila

Ville Saikko

FCG Finnish Consulting Group

Pekka Ruutikainen pekka.ruutikainen @fcg.fi
Andreas Fagerstrom

Sakari Ruusunoksa

Tomi Wielert

Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Hilla Rudanko hilla@rudanko-kankkunen.com
Sara Soimasuo sara@rudanko-kankkunen.com
Kiira Piirionen

Akukon Oy
Johanna Storm
Sara Vehvildinen

Finnmap Infra Oy
Miikka Kalliokari
Satu Joronen
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3. Hankkeen perusteet

Urheiluhalli palvelee lajeja, joiden harjoittelu- ja ottelutiloja on vahaisesti: kasipalloa ja
kamppailulajeja. Kasipallo on Kirkkonummella suosittu laji, ja sen pelaaminen padsaantoisesti
muille lajeille tarkoitetuilla kentilla on haastavaa, silla pelissa kdytetty pihka tahmaa pelialustaa.
Nykyisten tilojen kdyttoaste arki-iltaisin (klo 16-22) on kdytanndssa 100%, ja etenkin
kamppailulajien toimijat kaipaavat lisaa tilaa. Toiselle kamppailusalille olisi kysyntda. Seurojen
ilmoittamien lukujen mukaan kevaalla 2025 hallia on kdyttanyt noin 3000 henkild / kuukausi.

Myos koulut kayttavat hallia ahkerasti arkisin kello 8-16. Hallissa jarjestetdan tapahtumia
viikonloppuisin.

Liikuntatilojen aputilat eivat vastaa kayton tarpeita. Nykyhetkella pukuhuoneista pesuhuoneisiin
kuljetaan kaytavan kautta, eika pukuhuoneiden yhteydessa ole WC:ita. Tiloissa ei ole tarpeeksi
sailytystilaa seuroille ja osaa materiaaleista joudutaan varastoimaan kaytavilla tai salien reunailla.
Tapahtumissa ei ole tilaa esim. kahvitarjoilulle ja tarjoilua on toisinaan jarjestetty poistumistiella.

Myds paivitykset yleisessa paloturvallisuudessa ovat tarpeen, eika nykyisille normaaliolojen
henkildmaarille ole tiedettyja perusteita. Poistumistieta tulee kunnostaa, silla nykyisellaan reitilla
on tilan kulumisen johdosta esim. kompastusriskeja.

Urheiluhalli on valmistunut noin 30 vuotta sitten, ja osa sekd normaaliolojen etta kriisinajan
varusteista on tulossa kayttoikdansa paahan. Mikali vaestonsuojan laitteiden paivittdminen olisi
ajankohtaista seuraavan 10 vuoden sisalla, on paivitystyo jarkevaa tehda liikuntatilojen muutoksen
yvhteydess3, ettei vasta valmistuneita tiloja tarvitse saneerata valittomasti.
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4. Rakennuksen kuvaus ja kunto

4.1. Rakennuksen kuvaus

Kirkkonummen keskustassa sijaitseva luokan S3 kalliovdaestdnsuoja on rakennettu vuonna 1995.

Vaestonsuoja on muutettu normaaliolojen kaytéltaan liikuntahalliksi vuonna 1996. Rakennuksen
kerrosala on 2123 m?, josta varsinainen suojatilan laajuus on 1130 m?2. Vdestonsuojassa on tilaa

967 henkilolle. Rakennus on aktiivisessa kaytossa koulujen ja urheiluseurojen liikuntatilana.

Rakennuksessa on kaksi kerrosta.

4.2. Rakenteet

Kalliosuoja on louhittu kallion sisdaan. Kallion pinta on pultitettu ja ruiskubetonoitu. Ruiskubetonin
sisdan on asennettu pystysalaojat, jotka ovat muovisia putkia. VSS seinat on rakennettu
terasbetonista. Kalliosuojaan johtaa betoniluiska.

Rakennuksen alapohjarakenne on pdaaosin maanvarainen terasbetonilaatta. Terasbetonilaatan alla
ei ole lammoneristetta ja alapohja on salaojitettu. Kallion pinnassa on tayttona silttipohjainen maa-
aines. Puku- ja pesuhuonetilojen valipohja on tehty liittolaatasta, joka tukeutuu kantavien
kevytsoraharkkoseinien paalle.

Muuten valiseinat ovat kevyt rakenteisia. Teknisissa tiloissa on kipsilevyjen takana vanerit.
Lilkennoidyt piharakenteet ovat padosin asfalttia ja muut alueet nurmipintaisia.

4.3. Rakennuksen kunto

Rakennuksen kunnon kuvaus perustuu vuonna 2020 laadittuun kuntotutkimukseen seka
hankesuunnitteluvaiheessa tehtyihin havaintoihin.

Kallion ruiskubetonointi on lujituksena edelleen toimiva. Ruiskubetonin pinnoite on paikoin
rapautunut ja ruiskubetoni on paikoitellen pienilta alueilta irti alustasta. Kalliorakenteissa on
kosteutta nakyvilla vuotoalueilla. Vuodot voivat osittain johtua tukkeutuneista
ruiskubetonisalaojista. Vuotokohtien alla on paikallisesti haihdutusaltaita.

Rakennuksen alapohjarakenne on salaojitettu. Salaojissa esiintyy puutteita. Alapohjarakenteessa
esiintyy paikallisesti kosteusteknisid puutteita, kuten lattiapinnoitteen kupruilua.
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4.3.1. Olemassa olevat tutkimukset

Olemassa olevat kuntotutkimukset ja selvitykset:

- Kuntoarvio (12/2024, Raksystems)

- Kuntoarvio (11/2020, Entavision)

- Tarkastuskertomus (07/2023, Presto Paloturvallisuus Oy)
- Kosteusmittausraportti (08/2018, WD Kuivaus)

- Mittausraportti (08/2018, WD Kuivaus)

- Radonmittaus (04/2018, STUK)

- Energiakatselmus (12/2014, Raksystems)

4.3.2. Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyt tutkimukset
Hankesuunnitteluvaiheessa on tehty seuraavat kuntotutkimukset:
- Kalliorakenteiden kuntotarkastus (Finnmap-Infra 26.11.2025)
4.3.3. Tehdyt korjaukset
Kalliosuojaan on tehty seuraavia korjauksia:

- 2018 LVI-huoltotyét ja akustiikkalevyjen irrottaminen
- 2023 Automaation uusiminen
- 2025 Huoltotyot ja akustiikkalevyjen irrottaminen

4.4. Lammitys ja ilmanvaihto

Vaestonsuojan LVIA-tekniset jarjestelmat ovat paaosin alkuperaiset yksittdisia uusittuja laitteita ja
kalusteita lukuun ottamatta.

Tilojen lammitys on toteutettu sahkolammityspattereilla ja ilmanvaihdolla. IImanvaihdon l[ammitys
on vesikiertoinen ja sita varten on erillinen sahkdkattila. Lampiman kayttoveden lammitykseen on
kaksi lamminvesivaraajaa.

Vaestonsuoja on liitetty kunnalliseen kayttovesiverkostoon. Jate- ja pesuvedet on johdettu
pumppaamoilla kunnallisiin verkostoihin. Pumput ovat oletetusti alkuperaisia.

IImanvaihto on toteutettu tulo- ja poistoilmanvaihtokoneella. Pesu- ja pukutiloja palvelee erillinen
poistoilmakone.

Rakennusautomaatio on uusittu arviolta vuonna 2023.

Vaestdnsuoja on varustettu automaattisella palonsammutusjarjestelmalla (sprinkler). Lisaksi
tiloissa on erillisia pikapaloposteja ja kdasisammuttimia.
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4.5. Sahkojarjestelmat

Sahkotekniikka on paaosin rakentamisajalta.

5. Tilojen toiminnan kuvaus, tilaohjelma ja tilojen
vaatimukset

5.1. Tilojen toiminnan kuvaus

Kouluryhmat ja seurat kayttavat urheiluhallia aktiivisesti. Koulut kayttavat tiloja arkisin kello 8-16,
jolloin niissd on samanaikaisesti yhdesta kolmeen 15-30 hengen opetusryhmaa. Koulut kayttavat
liilkuntatiloja etenkin talvisin. Arkisin kello 16-22 tiloja kdyttda ainakin 11 seuraa. Liikuntasalia
kayttaa yksi kasipallo- ja 4-5 salibandyseuraa. Kamppailusaleja kdytetaan monipuolisesti eri
kamppailulajeihin, kuiten budo-lajeihin ja vapaaotteluun. Seurojen ilmoittama kavijamaara kevaalla
2025 oli noin 3000 henkil6a / kuukausi. Viikonloppuisin urheiluhallia kdytetaan erilaisissa
tapahtumissa kuten urheiluleireissa, otteluissa ja nyrkkeilypromootioissa.

Kriisinaikana koko urheiluhalli toimii kalliosuojana.

5.1.1. Aulatilat

Urheiluhallissa on kaksi sisddnkayntia, joista paasisdaankaynnin yhteydessa on aula. Aula on
padasiallinen reitti kaikelle sisdantulolle ja poistumiselle. Toisen paadyn kapeampi uloskaynti on
normaalioloissa vain varatie. Aulan vapaan kulkuvaylan tulee olla noin yhta leveat kuin poistumistie
on kapeimmillaan, eli 4000-4500mm.

Aulatilassa on tila infonaytolle ja ilmoitustaululle, palkintokaapille, naulakolle ja kenkahyllylle. Aula
aukeaa suoraan liikuntahalliin, ja sen kautta on kulku 1. kerroksen puku- ja WC-tiloihin seka 2.
kerrokseen johtaviin portaisiin.

5.1.2. Liikuntatilat

Kalliosuoja on normaalioloissa urheiluhalli. Hallissa on lahtotilanteessa yksi monitoisali ja yksi
kamppailusali. Muutoksessa kohteen 2. kerrokseen rakennetaan toinen kamppailusali.

Monitoimisalissa on tdaysmittainen kasipallokenttd (40m x 20m), jonka ulkopuolelle sijoittuu
kummassakin padssa 2 metria syva maali. Muutoksen yhteydessa salin pituutta kasvatetaan 44
metristd 45 metriin (vaihtoehto 1) tai 45,2 metriin (vaihtoehto 2), jotta maalien takareunat eivat
ole kiinni seinissa. Kentalla voidaan jarjestda myés mm. salibandyotteluita. Kentan pintamateriaalin
tulee olla kasipallo ja salibandy lajihyvaksytty materiaali. Kasipallossa kaytetdaan pihkaa, joten salin
pintojen on oltava helposti puhdistettavissa ja kestettava pihkan pesussa kdytettavia pesuaineita.
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Salin reunalla on kokoontaitettava katsomo. Vaihtoehdossa 2 kokoontaitettavan katsomon
yhteydessa katsomoseinalle voidaan sijoittaa seurojen varastokaappeja niin, ettd kokoontaitettu
katsomo ja kaapit muodostavat yhtenaisen kiintokalusteen. Kentan laheisyydessa tulee olla
juomapullojen tayttopiste seka pieni, komeroon suljettava keittio tapahtumien kahvitarjoilua
varten. Toiminnot voi yhdistaa esim. aulan kiintokalusteeseen. Kahvitarjoilu tulee jarjestaa siten,
ettei se aiheuta esteita tilasta poistumiseen. Monitoimisalin yhteydessa on oltava mahdollisimman
paljon varastotiloja, jotka mahdollistavat myds suurten varusteiden, kuten salibandykaukalon
varastoimisen.

Kamppailusaleja kdytetdaan mm. budo-lajeihin ja vapaaotteluun. Tiloissa tulee olla toimintaan
soveltuva lattiapintamateriaali. Tilojen tulee olla niin korkeita, etta niissa voi harjoitella heittoja
turvallisesti. Toisen kerroksen sali tulee sijoittaa siten, ettd sen huonekorkeus on paasaantoisesti
vahintdan 2500 mm. Kamppailusaleihin vievalla reitilla on hyva olla mahdollisuus pesta jalat.
Kamppailusalit tarvitsevat omat varastotilansa.

Toisen kerroksen kaytavatilalle sijoitetaan juomapullojen tayttopiste.

5.1.3. Puku-, pesu- ja wc-tilat

Urheiluhallissa on viisi pukuhuonetta ja jokaisen yhteydessa on pesutila. Pukuhuoneista yksi on
ohjaajien kaytossa, jossa pesutilaksi riittda suihkukaappi tai -syvennys. Ohjaajien pukuhuonetta
kdytetadan myos neuvottelutilana, ja siihen tulee mahtua kuuden hengen poytaryhma.

Loput pukuhuoneista ovat joukkueiden tai muuten liikuntatoimintaan osallistuvien kdytossa.
Pukuhuoneisiin tulee mahtua n. 30 henkil6a. Pukuhuoneiden yhteydessa on pesutila, joista
kuhunkin sijoitetaan 4 suihkua. Jokaiseen pukuhuoneeseen liittyy WC. Alakerroksen
pukuhuoneiden lapi tulee olla suora kulku liikuntasaliin. Ylakerroksen pukuhuoneista on hyva olla
yhteys uuteen kamppailusaliin, jotta jalkojen peseminen ennen saliin astumista on helppoa.
Pukuhuoneissa on seinia kiertavat penkit, koukkulistat ja hattuhyllyt. Pukuhuoneen muodon
salliessa sen keskelle voi sijoittaa myds koukkulistallisia penkkeja. Pukuhuoneissa on allas
kdsienpesua varten.

Ottelukaytossa pukuhuoneisiin johtavat kdytavat ovat paasaantoisesti yleisolta suljettua tilaa.

Yleiset WC-tilat sijaitsevat 1. kerroksessa. WC-koppeja on hyva olla ainakin 6. Kdsienpesualtaat
sijoitetaan lahekkain WC-koppien ulkopuolelle. Taman lisaksi suojassa on yksi esteeton WC, joka
sijaitsee yleisten WC-tilojen laheisyydessa. WC-tiloihin on paastava kulkemaan sujuvasti
aulatiloista.

5.1.4. Siivoustilat

Tilaa siivoavat sekd ammattilaiset etta urheiluseurojen vapaaehtoiset, joiden tarvitsemat
siivousvalineet tulee sijoittaa erillisiin komeroihin/kaappeihin. Varsinaiseen siivouskomeroon tulee
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mahtua pyykkikone (600x600), allas, tarvikehylly (2 hyllymetria), siivouskarry (n. 1300x750) ja
lattianpesukone (n. 650x1000) latauspisteineen. Tilassa on lattiakaivo. Lattianpesukoneen tulee
padsta esteettdmasti siivouskomerosta monitoimihalliin.

Varsinaisen siivoustilan ulkopuolella, esim. kettiokaapin yhteydessa voidaan sailyttaa tarvikkeita,
joita my0s kayttajat voivat tarvita.

5.1.5. Jatehuollon tilat

Monitoimihallin jatepiste on sen padduloskaynnin laheisyydessa oleva syvakerdysailio. Arkikaytossa
jokaisessa pukuhuoneessa, kamppailusalissa, WC-tilassa ja -komerossa seka aulatilassa on
jateastia. Keittokaapin yhteydessa tulee olla mahdollisuus lajitella ainakin pahvi-, muovi-, bio- ja
energiajate.

Tapahtumien aikana kaytossa on kolme suurta jateastiaa (660l). Vahintaan yksi astia tulee voida
sijoittaa aulaan siten, ettei se aiheuta ongelmia tilasta poistumiseen. Arkena tyhjia jateastioita
sailytetdan esim. paineovien takana.

5.1.6. Vaestonsuojatilat

Kalliosuojassa on tilaa 967 hengelle alkuperdisten kriisinajan IV-suunnitelmien mukaan. Suojatila ja
sen toiminnot (ensiaputila, kuivakdymalat, vesiastiat) sijoittuvat pitkalti liikuntasaliin. WC:t ovat
kaytossa myos kriisioloissa. Myos 2. kerroksen kamppailusalia voidaan kayttaa suojatilana, ja sinne
voidaan sijoittaa esim. keittiotoimintoja, mikali 1. kerroksessa on esteeton keittiomahdollisuus.

Vaestonsuojan varusteille on osoitettava varasto kalliosuojasta.

5.1.7. Pihan vaatimukset

Sisdadankaynnin turvallisuutta parannetaan.

5.1.8. Muuta

Kalliosuojaan johtavan luiskan on mahdollistettava sujuva ja turvallinen poistuminen. Sen varrella
olevista ovista tulee voida kulkea koko poistumistien leveydeltd (4000-4500 mm), ja sen reunoilla
on kuljettava valaistu, kaksijohteinen kaide.
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5.2. Tilaohjelma

Vaihtoehto 1:

Nimi Pinta-ala (0,5m2?) Huom!

Aputilat 103,0 m?
Jateastiavarasto 11,0 m?
Siivousvarasto 3,5 m?
Varastot 77,0 m? Sijoitettu eri liikuntatilojen yhteyteen
VSS-varusteiden varasto 11,5 m?

Aula- ja kéytévdtilat 164,5 m?
Aula 66,0 m?
Kaytavat 49,5 m?
Sulkutilat 49,0 m? 40,0 m?ja 9,0 m?

Liikuntatilat 1240,0 m?
Monitoimihalli 1080,0 m? 24m x 45m (kentta 20m x 40m)
Kamppailusali 1. kerros 94,0 m?
Kamppailusali 2. kerros 66,0 m?

Puku-, pesu- ja WC-tilat 149,0 m?
Pesuhuone 23,0 m? 4 kpl, pukuhuoneiden yhteydessa
Pukuhuone 71,5 m? 4 kpl, (n. 18 m?/ huone)
Pesuhuone ohjaajat 2,5m?
Pukuhuone ohjaajat 11,5 m? Toimii myds neuvotteluhuoneena
wC 35,5 m? 11 kpl, 1 kpl / pkh + 6 kpl aulan yhteydessa
LE-WC 5,0 m?

Tekniset tilat 82,0 m?
AV-tila 2,5 m?
Lamminvesivaaraaja 3,0 m?
Pumppaamo 6,5 m? (+16 m?, joka toimii varastotilana)
Siahkokeskus 2,0 m?
IV-konehuone 54,0 m?
Varavoima (+6ljysdilio) 14,0 m?

YHT. 1738,5 m?
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Vaihtoehto 2:

Nimi Pinta-ala (0,5m?) Huom!
Aputilat 125,0 m?
Jateastiavarasto 11,0 m?
Siivousvarasto 4,5 m?
Varastot 69,5 m? Sijoitettu eri liikuntatilojen yhteyteen, sisaltaa

seurojen varastokaapit

VSS-varusteiden varasto 18,0 m?
Varasto/kuuluttamo 22,0 m? Toisessa kerroksessa, tilan kdyttotarkoitus
kayttdjan tarpeiden mukaan

Aula- ja kéytévdtilat 175,5 m?
Aula 74,0 m?
Kaytavat 52,5 m?
Sulkutilat 49,0 m? 40,0 m?ja 9,0 m?

Liikuntatilat 1282,0 m?
Monitoimihalli 1122,0 m? 24,8m x 45,2m (kenttd 20m x 40m)
Kamppailusali 1. kerros 95,0 m?
Kamppailusali 2. kerros 65,0 m?

Puku-, pesu- ja WC-tilat 145,0 m?
Pesuhuone 26,5 m? 4 kpl, pukuhuoneiden yhteydessa
Pukuhuone 73,5 m? 4 kpl, (n. 18 m?/ huone)
Pesuhuone ohjaajat 1,5 m?
Pukuhuone ohjaajat 13,0 m? Toimii myds neuvotteluhuoneena
wC 25,0 m? 11 kpl, 1 kpl / pkh + 6 kpl aulan yhteydessa
LE-wC 5,5 m? Aulan yhteydess3

Tekniset tilat 136,0 m?
ATK- ja AV-tilat 5,5 m? Molemmissa paissa
ATK-rakit 6,5 m? Sijoitus esim. varastoon
Lamminvesivaaraaja 3,5 m?
Pumppaamo 11,5 m? Toimii myos varastotilana
Sahkokeskukset 5,0 m? Molemmissa paissa
IV-konehuoneet 89,0 m? Normaali- ja kriisinajan IV-koneet
Varavoima (+6ljys&ilio) 15,0 m?

YHT. 1863,5 m?

5.3. Tilojen vaatimukset

Kaikkien huoneiden valisten kulkuaukkojen vapaan leveyden oltava vahintdan 850 mm. Kaikkien
kynnysten korkeus maks 25 mm. Kayttdjia tulee kuulla jatkosuunnittelun yhteydessa esim. tilojen
varustelusta.

Muutoksen yhteydessa tarkastetaan myos VSS-tilojen ja -laitteiden ajantasaisuus, jotta lyhyen ajan
sisalla ei tarvitse toteuttaa erillista perusparannusta. Muutoksen jatkosuunnittelussa tulee olla
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mukana alusta asti vdaestonsuojasuunnittelija. Kriisinajan toiminta on otettava huomioon kaikkia
tiloja suunnitellessa.

5.3.1. Aputilat

- Liikuntavalinevarastot pyritaan sijoittamaan erilliseen palo-osastoon liikuntatiloista. Palo-
ovissa tulee olla ovensulkija.

- Siivousvarastossa ei ole kynnysta.

- Varastojen seinille sijoitetaan hyllyja, naulakkoja, telineitd yms. kayttdjan tarpeiden
mukaan.

- Vdestdnsuojan kadyttéonottoon tarvittavat materiaalit sdilytetdan samassa varastossa.
Varastosta [0ytyy myos vaestonsuojan kayttoonottosuunnitelma.

5.3.2. Aula- ja kaytavatilat

- Kaytavan ja portaan leveys aina vahintdadan 1500 mm.

- Aulassa naulakko n. 100 henkilélle (syvyys maks 600 mm).

- Aulan kiintokalusteen on oltava siisti ja yhtendinen. Kiintokalusteeseen sisallytetaan
seuraavat toiminnot: naulakko ja kenkahylly, sdilytyskaappeja, siivoustarvikekaappi,
keittickaappi/syvennys, palkintohylly (voi sijaita myos muiden toimintojen yldpuolella) ja
juomapullon tayttohana. Mikali keittiokaappi ja juomapullon tayttdhana toteutetaan
muualle kuin aulaan liikuntasalin laheisyyteen, ei niita tarvita aulassa. Veriossa 2
kiintokalusteessa sijaitsee myos sahkokeskus, jolloin seurojen sailytyskaapit voi sijoittaa
esim. taitettavan katsomon yhteyteen monitoimihalliin.

- Aulassa infondytt6 ja ilmoitustaulu.

- Sisdankdynnin paineovien yli menevat luiskat tasaisia ja maks 8% kallistus.

- Pinnalta kalliosuojaan johtavan rampin reunoilla kaksijohteinen, valaistu kaide.

- Sisdankdynnin ovissa selkedsti merkitty hatdaavauspainike. Ovet oltava helposti avattavissa
koko poistumistien leveydelle.

5.3.3. Liikuntatilat

- Liikuntatilojen pintamateriaalien oltava pallon- ja iskunkestavia.
- Liikuntasali maalataan vahintaan kasipallo- ja salibandykentta.
- Salin meluntorjuntaan tulee kiinnittaa erityista huomiota.

- Liikuntatiloissa tasainen ja haikaisematon valaistus.

- Liikuntasalissa kokoontaitettava katsomo (vah. 100 paikkaa).

5.3.4. Puku-, pesu- ja WC-tilat

- Pukuhuoneissa seinia kiertavat penkit, koukkulistat ja hattuhyllyt.
- Pukuhuoneissa kasienpesuallas.

- Pukuhuoneista mahdollisuuksien mukaan lapikdynti monitoimihalliin/kamppailusaliin.
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- Pukuhuoneiden ovet eivit saa avautua suoraan aulatilaan. Pukuhuoneiden ovilta on
pyrittdva minimoimaan nakymat suoraan pesutiloihin.

5.3.5. Tekniset tilat

- Palo-ovissa ovensulkijat.

6. Rakennus

6.0. Yleiset tavoitteet ja vaatimukset

6.0.1. Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet

IV-jarjestelmien energiatehokkuutta parannetaan korjauksessa.

Vaihtoehdossa 1 olemassa olevia rakennusosia tulee sadstaa tila- ja teknisten vaatimusten niin
salliessa, esim. kantavat valiseinat ja valipohja.
6.0.2. Muuntojoustovaatimus

Tilojen suunnittelun tavoitteena on tilojen toiminnallinen monikayttoisyys. Tilat ovat kdytettavissa
moninaisiin tapahtumiin, ja liikuntatiloja voidaan kayttaa tulevaisuudessa myos muihin lajeihin.

6.0.3. Ainiolosuhteet

Noudatetaan akustiikkahankesuunnitelmaa daniolosuhteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

6.0.4. Palotekniset vaatimukset

Pelastussuunnitelma ja muut turvallisuusdokumentit paivitetaan. Palo-osastointia parannetaan.
Hallista pelastautumista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Hallin henkilomaara paivitetdan esim.
poistumissimulaation avulla.

6.0.5. Sisdilmatavoitteet

Sisdilmatavoitteet on esitetty LVIA-hankeselostuksessa.

6.0.6. AV-jarjestelmat

Noudatetaan AV-hankesuunnitelmaa.

6.1. Arkkitehtoniset tavoitteet

Tilojen toimivuutta liikkuntakdytossa parannetaan siten, ettei vdestonsuojan kdyttémahdollisuuksia
heikenneta. Liikunta-, vdestonsuoja- ja siivousvalineiden varastointia parannetaan. Aula
jarjestellaan siten, ettd tehokas poistuminen mahdollistaa hallin henkilémaaran kasvattamisen.
Kokonaisuus on siisti, linjakas ja helposti yllapidettava. Materiaali- ja varivalinnoissa huomioidaan
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urheiluhallin historia ja kulttuuri: tietty luolamaisuus ja rouheus on kohteelle ominaista. Ylapolyja
keraavia elementteja tulee valttaa esim. liittdmalla hallin reunustan kiintokalusteet ja komerot
ylasokkelilla tai muulla siistilld ratkaisulla hallin katto-/seindpintaan.

Viitesuunnitelman vaihtoehdossa 1 nama tavoitteet on ratkaistu saastden mahdollisimman paljon
olemassa olevia rakenteita (kantavia seinia, valipohja), mista johtuen varastotilat ovat hieman
toista vaihtoehtoa kapeampia ja seurojen varastokaappeja on vahemman. Vaihtoehdossa 2
varastotilaa on suunnitteen yhta paljon, ja kaksikerroksinen talotekniikkapaaty mahdollistaa
varasto- tai muita tiloja my06s 2. kerrokseen, jolloin kayttdjien tarpeiden mukaan on mahdollista
rakentaa esim. kuuluttamo. Vaihtoehdossa 2 monitoimihalli on myds hieman laajempi ja aputilat
muodoiltaan toiminnallisempia.

6.2. Esteettomyystavoitteet
Tilojen esteettomyytta pyritdan parantamaan olemassa olevasta tilanteesta korjauksen yhteydessa.
Ensimmaisen kerroksen tilat ovat lahtokohtaisesti esteettomia.

6.3. Rakennetekniset toimenpiteet

6.3.1. Yleista

Korjattavien rakennusosien purkutyot ja uudelleen rakentaminen suunnitellaan rakennusteknisesti
siten, etta rakenneratkaisut ovat turvallisia, luotettavia ja hyvan rakentamistavan mukaisia.
Kaikessa suunnittelussa noudatetaan YM:n, RakMk:n ja RIL ry:n maarayksia ja ohjeita seka tilaajan
suunnitteluohjeita. Rakenneratkaisuissa valtetddan monikertaisia tyovaiheita vaativia rakenteita ja
suositaan mahdollisimman yksinkertaisia ratkaisuja. Erityistda huomiota on kiinnitettava
rakenteiden ja rakennusmateriaalien pysymiseen kuivina koko rakennustyon ajan. Kaikissa
rakenneratkaisuissa huomioidaan rakennusaikainen kosteudenhallinta.

Rakennustoiden puhtausluokka on P1 (Sisdilmastoluokitus 2018)
Pintamateriaalit M1 luokkaa (Sisdilmastoluokitus 2018)

6.3.2. Perustukset
Nykyinen rakenne

Rakennuksen kaikki rakenteet ovat louhittuja rakenteita. Alkuperdisten rakennesuunnitelmien
perusteella kallion pintaan on tehty mursketayttd. Kuntotutkimuksen rakenneavauksen perusteella
taytto on silttipohjainen. Kantavien valiseinien kuormat on viety kallioon.

Korjattu rakenne

Uudet kantavat rakenteet perustetaan kallion varaisesti / kallion paalle tehtavan murskearinan
varaan.
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6.3.3. Kuivatusrakenteet

Nykyinen rakenne

Sisaantuloluiska ja alapohjarakenne on salaojitettu. Salaojat on kuvattu ja huudeltu vuonna 2020.
Kuvauksen perusteella salaojissa esiintyy paikallisesti painumia ja yksittainen salaojalinja on
romahtanut. Kuntotutkimusraportin mukaan alapohjataytto on taysin markaa.

Kalliorakenteisiin on asennettu pystysalaojat, jotka on ohjattu alapohjarakenteen alla olevaan
salaojalinjaan. Pystysalaojissa havaittiin paikallisia puutteita.

Korjattu rakenne

Liikuntahallin puolella olevat salaojalinjat uusitaan. Alapohjarakenne puretaan linjan kohdalta noin
1,5 m leveydelta. Salaojat uusitaan ja putken ymparille tehddan taytto pestylla sepelilla. Salaojat
kaivot uusitaan. Alapohjarakenne valetaan umpeen korjauksen jalkeen ja tapitetaan ymparoivaan
alapohjarakenteeseen. Pystysalaojat korjataan paikallisesti.

Vaihtoehdossa 2 salaojat uusitaan, kun alapohjarakenne puretaan ja uusitaan.
6.3.4. Alapohjat
Nykyinen rakenne

Alapohjarakenteet ovat paikalla valettuja maanvaraisia ja osittain kantavia terasbetonirakenteita.
Terdsbetonilaatan alapuolella ei ole lammodneristetta.

Korjattu rakenne

Vaihtoehdossa 1 olemassa olevat pintarakenteet ja pinnoitteet puretaan puhtaalle betonipinnalle.
Alapohjarakennetta puretaan salaojakorjauksien, pesu- ja pukuhuonetilojen alueelta tayttdineen.
Vaihtoehdossa 2 koko alapohjarakenne puretaan tayttéineen.

Uusi alapohjarakenne tehdaan rakennetyyppien mukaisesti.

Uudet pintarakenteet suunnitellaan lahtokohtaisesti vesihdyrya hyvin lapadiseviksi. Liikuntahallin
osalta pintarakenteena kaytetaan Taraflex Combi 38 -urheilulattiaa. Rakenteessa tulee huomioida
kapillaarikatko.

6.3.5. Valipohjat

Nykyinen rakenne

Oleva valipohjarakenne on liittolaatta, joka on tuettu kantavien kevytsoraharkkojen paalle.
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Korjattu rakenne

Oleva vilipohjarakennetta puretaan vaihtoehdossa 1 tilamuutosten vaatimassa laajuudessa ja
vaihtoehdossa 2 kokonaan. Rakenteen olevat tukipisteet muuttuvat. Uudet tuet raudoitetaan kiinni
olevaan liittolaattaan.

Uusi vdlipohjarakenne tehdaan liittolaattana.
6.3.6. Valiseinat
Nykyinen rakenne
Olevat kevyet valiseinat ovat kipsilevyseinid. Kantavat valiseinat ovat kevytsoraharkkoa.
Korjattu rakenne

Vaihtoehdossa 1 kantavia valiseinia puretaan tilamuutosten vaatimassa laajuudessa.
Valipohjarakenteen tuentapisteet muuttuvat. Kantavat valiseinat pitda tukea tyon aikaisesti, kun
alapohjarakenne puretaan. Vaihtoehdossa 1 kevyita valiseinia puretaan tilamuutosten vaatimassa
laajuudessa.

Vaihtoehdossa 2 seka kantavat etta kevyet valiseinat puretaan kauttaaltaan ja rakennetaan
uudestaan tilamuutosten laajuudessa.

Uudet valiseinat tehdaan joko harkko- tai levyrakenteisina. Rakennetyypeissa on esitetty uudet
valiseinat levyrakenteisina. Sahkokeskuksen takaseina tehdaan valuharkoista, jotta keskus voidaan
toteuttaa seindsta kannateltuna.

6.3.7. VSS rakenteet
Nykyinen rakenne
VSS rakenteet ovat terdsbetonista.
Korjattu rakenne

VSS rakenteita ei muuteta. Uudet lapiviennit varustetaan saneerauslapivientikappaleilla esim.
Temet.

6.3.8. Kalliorakenteet

Nykyinen rakenne
Olevat kalliorakenteisiin on tehty ruiskubetonointi ja pinnoitus.
Korjattu rakenne

Ruiskubetonin paikalliset vauriot korjataan. Huonosti kiinni oleva pinnoite (Murtett) puretaan

suihkupuhdistamalla ja pinnoitetaan uudestaan.
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6.4. LVIA-tekniset toimenpiteet

LVIA-jarjestelmien tarkemmat tiedot, kts. erillinen LVIA-hankesuunnitelma.

Vaestonsuojan normaaliajan liikuntatilakayttoa palvelevat LVI-tekniset jarjestelmat ovat
kayttoikansa loppupaddssa. LVI tekniikka uusitaan palvelemaan uuden tilajaon mukaisia tiloja seka
nykyaikaisia maarayksia ja ohjeita.

Urheiluhallin ilmanvaihtokone uusitaan seka varustetaan nykyaikaisella saato- ja
ohjausjarjestelmalla. Hallitilan kosteuskuormaa, lampoétilaa seka hiilidioksidipitoisuutta hallitaan
ilmanvaihtojarjestelmalla. IImavirtojen mitoitus LVI 06-10600 lajikohtaisten ilmavirtojen seka
sisdilmaston ohjearvojen mukaisesti. Sosiaalitiloja seka kamppailutiloja varten asennetaan uusi
LTO:lla varustettu ilmanvaihtokone ja nykyinen ilmanvaihtojarjestelma puretaan. IImavirtojen
mitoitus sosiaalitiloissa Sisdilmastoluokitus 2019 mukaisesti, kamppailutilat LVI 06-10600
mukaisesti.

Kayttovesijarjestelma uusitaan paavesimittarille asti. Sosiaalitilojen viemardinti uusitaan
pumppaamolle asti, jateveden seka perusvesien pumput uusitaan.

Tilojen lammitys toteutetaan ilmanvaihdolla seka sahkoiselld lammitysjarjestelmalla.

LVI-jarjestelmia ohjaavat anturit uusitaan ja liitetdan nykyisena sailytettavaan
automaatiojarjestelmaan. Automaatiojarjestelma liitetddan kunnan valvontajarjestelmaan.

6.5. Sahkotekniset toimenpiteet

SAH-jarjestelmien tarkemmat tiedot, kts. erillinen SAH-hankesuunnitelma.

Sahkotekniikka uusitaan lahes taysin. Suunnittelussa tulee noudattaa Kirkkonummen kunnan
suunnitteluohjeita, Sisaministerion asetuksia 1384/2006, 408/2011, 409/2011 ja 506/2001, seka
muita voimassa olevia standardeja ja sdadoksia.

Suurin osa asennusjarjestelmista uusitaan. Asennusjarjestelmat koostuvat kaapelihyllyista,
ripustuskiskoista johtokanavista ja putkituksista. Varauloskdaynnin nykyiset johtotiet jaavat
kayttoon. Kalliosuojan sisaankayntiluiskan nykyiset johtotiet jaavat kayttéon ja niiden rinnalle
asennetaan uusia johtoteita. Kalliosuojan muut johtotiet uusitaan kokonaisuudessaan. Heikkovirtaa
ja vahvavirtajarjestelmia varteen tulee asentaa omat johtotiet. Kiinteiston laitteistojen seka tilojen
sahkoistys uusitaan tila- ja laitemuutosten mukaisesti. Valaistusjarjestelmat uusitaan
kokonaisuudessaan.

Tilojen lammitysta varten asennetaan uusi sahkoisesti toimiva sateily/patterilammitys.

Vaestonsuojan sahkoliittyma sadilytetdan nykyisena eika siihen tehda muutoksia. Paakeskus
uusitaan ja sijoitetaan vaihtoehdossaa 1 nykyiselle sijainnille iimanvaihtokonehuoneeseen tai

vaihtoehdossa 2 lahelle nykyista sijaintiaan ja asennetaan vdestdnsuojan vaatimusten mukaisesti.
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7. Kustannukset

Hankkeelle on laadittu alustava kustannusarvio. Kustannusarvion tarkemmat erittelyt ovat
hankeselostuksen liitteena.

Kustannusarvio vaihtoehto 1: 2 650 200 € (alv 0 %) 1514 €/brm?

Kustannusarvio vaihtoehto 2:

8. Aikataulu

Suunnitellun alustavan hankeaikataulun vaiheet on esitetty alla:
Tarveselvitys, hankesuunnittelu ja paatéksenteko 10/2025-3/2026
Hankesuunnitelman tdaydentaminen vaihtoehdolla 2 7/2026-10/2026

Suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan Kirkkonummen kunnan investointiohjelman mukaisesti.
Vuoden 2026 Talousarvion mukaan rakentaminen alkaisi vuonna 2030. Alla on mainittu
suunnittelun ja rakentamisen arvioidut kestot.

Suunnittelu n. 1 vuosi

Rakentaminen n. 1 vuosi

9. Riskit

9.1. Yleisriskit

Kayttdajaryhmien kanssa ei hankesuunnitelmavaiheessa ole jarjestetty tyopajoja tai muita
kuulemistilaisuuksia, joten jatkosuunnittelun aikana tulee varmasti esiin tila-, kaluste- ja varuste-
seka tilojen laatutasotarpeita, joihin ei nykyisen tiedon valossa ole pystytty varautumaan. Riski
voidaan minimoida osallistamalla kayttaja varhaisessa vaiheessa jatkosuunnittelussa.

9.2. Teknisiin korjauksiin liittyvat riskit

Muutoksessa on huomioitava korjausrakentamisen erityispiirteet, joita ovat erityisesti olemassa
olevan rakennuksen vanhojen piilossa olevien rakenteiden aiheuttamat ennakoimattomat tilanteet,
vaikka suunnittelussa olisi tehty huolellisia tutkimuksia ja rakenneavauksia.
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