Keskustan vaestonsuojan liikuntatilat, peruskorjaushankkeen tarveselvitys ja
hankesuunnitelma

Toimitilapalvelujen lautakunta 21.10.2026 § 48

34/10.03.02.03/2026

Valmistelija vt. toimitilajohtaja Hanne Nylund
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Paatdsehdotus Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa
Toimitilapalvelujen lautakunta paattaa

1. merkitad Keskustan vaestdnsuojan liikuntatilat, peruskorjaushankkeen
vaihtoehtoisen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman tilanteen tiedoksi

2. pyytaa kunnan vaikuttamistoimielinten lausunnot Keskustan
vaestonsuojan liikuntatilat, peruskorjaushankkeen tarveselvitykseen ja
hankesuunnitelmaan.

Kasittely Hilla Rudanko, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen ja Sakari Ruusunoksa,
FCG Rakennettu Ymparisté Oyj olivat lasna taman kokousasian kasittelyn
aikana.

Paatos Toimitilapalvelujen lautakunta paatti padatdsehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Selostus Hankesuunnitelmasta laadittiin myds vaihtoehtoinen hankesuunnitelma,

joka piti sisallaan perusteellisemman korjauksen, mm. alapohjarakenteen
korjaamisen ja toiminnallisuudeltaan peremmat tilaratkaisut.

Kummastakin vaihtoehdosta on kokousasiaan liitetetty tarveselvitys ja
hankesuunnitelma seka kustannusarvio. Alustavat pohjakuvat ovat myds
asian liitteena, mutta ne on salassapidettavia julkisuuslain 24 § mukaisesti.

Vaihtoehdosta 1 on laadittu tarveselvitys- ja hankesuunnitelman
perusteella hankkeesta on laadittu alustava kustannusarvio 1.12.2025
rakennustdiden osalta, joiden arvioidan olevan noin 2 650 200 euroa.
Kustannusarvio ei sisalla rakennuttajan kustannuksia, kuten liittymat,
suunnittelu ja valvonta seka lupamaksut, joiden arvioidaan olevan noin
600 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 3 250 000
euroa.

Vaihtoehdosta 2 on laadittu tarveselvitys- ja hankesuunnitelman
perusteella hankkeesta on laadittu alustava kustannusarvio 23.9.2026
rakennustdiden osalta, joiden arvioidan olevan noin 4 390 600 euroa.
Kustannusarvio ei sisalld rakennuttajan kustannuksia, kuten liittymat,
suunnittelu ja valvonta seka lupamaksut, joiden arvioidaan olevan noin
600 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 4 990 600
euroa.

Vaihtoehtoinen tarveselvitys ja hankesuunnitelma tuodaan
toimitilapalveluille tiedoksi. Kokouksessa kdaydaan keskustelu
jatkovalmistelusta. Hankkeen edetessa pyydetaan lausunnot myos
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vaikuttamistoimielimilta sivistys ja hyvinvointilautakunnan paatoksen
23.4.2026 § 24 mukaisesti.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 23.04.2026 § 24

Valmistelija

Paatosehdotus

Kasittely

Paatos

Liikunnan palveluvastaava Ville Saikko
Nuoriso- ja liikuntapaallikkoé Paivi Sorvari
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta paattaa

1

hyvaksya osaltaan liitteend olevan keskustan vaestonsuojan liikuntatilat,
peruskorjaushankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman ja esittaa
edelleen toimitilapalvelujen lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle hankesuunnitelman hyvaksymista.

2
todeta, etta hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida
selostusosiossa esitetyt tilojen kaytdn kannalta keskeiset asiat.

Liikunnan palveluvastaava Ville Saikko oli asiantuntijana lasna
kokouksessa tdaman asian kasittelyn aikana.

Kasittelyn aikana esittelija teki muutetun paatésehdotuksen:
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta paattaa

1

hyvaksya osaltaan liitteend olevan keskustan vaestonsuojan liikuntatilat,
peruskorjaushankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman ja esittaa
edelleen toimitilapalvelujen lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle hankesuunnitelman hyvaksymista.

2
todeta, etta hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida
selostusosiossa esitetyt tilojen kaytdn kannalta keskeiset asiat.

3
merkitd vammaisneuvoston edustajan toimittaman kannanoton tiedoksi.

4
esittaa, etta toimitilapalvelujen lautakunta pyytaa hankesuunnitelmasta
kunnan vaikuttamistoimielinten lausunnot, talonrakennuksen hankeohjeen
mukaisesti.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta paatti muutetun paatésehdotuksen
mukaisesti.
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Tiedoksi

Selostus

Kirkkonummen talonrakennushankkeiden hankeohjeen (KV 9.12.2024 §
103) mukaisesti kayttajalautakunnat antavat lausuntonsa
hankesuunnitelmasta toimitilapalvelujen lautakunnalle.

Kirkkonummen kunnan toimitilapalvelujen lautakunta on kokouksessaan
26.2.2026 § 11 kasitellyt keskustan vaestdnsuojan liikuntatilojen
peruskorjaushankkeen tarveselvitysta ja hankesuunnitelmaa seka pyytaa
asiasta lausunnon sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta.

Tilojen tausta ja nykytilanne

Keskustan vaestdnsuoja on vuonna 1996 valmistunut kalliosuoja, jossa
sijaitsee liikuntatiloja seka niihin liittyvia oheistiloja. Tilat kasittavat
palloilulajeille soveltuvan liikuntasalin (kenttd 800 m?), kamppailulajeihin
tarkoitetun budosalin (86 m?) seka puku- ja pesutiloja.

Liikuntatilat ovat erittain vilkkaassa ja monipuolisessa kaytdssa ja
muodostavat keskeisen osan kunnan liikuntaolosuhdeverkkoa. Tilat ovat
kaytossa arkipaivisin koulujen liikunnanopetuksessa seka iltaisin ja
viikonloppuisin paikallisten liikuntaseurojen harjoitus- ja ottelutoiminnassa.

Tilojen kayttdaste on arki-iltaisin kdytanndssa taysi, ja liikuntatiloja kayttaa
saannollisesti 11 eri seuraa. Seurojen kayttéén perustuva arvioitu
kavijamaara on noin 3000 henkil6a kuukaudessa (arviolta 33 000 kayntia
vuodessa).

Tilat ovat lisdksi arkipaivisin klo 8—16 koulujen liikunnanopetuskaytéssa.
Paiva-, ilta- ja viikonloppukayttd huomioiden tilat ovat kaytéssa lahes koko
viikon, jokaisena viikon paivana.

Erityisesti kamppailulajeille seka kasipallolle soveltuvista tiloista on
kunnassa selked puute, eika vastaavia tiloja ole riittdvasti tarjolla muissa
kohteissa. Kasipallon erityisvaatimukset (pihkan kayttd) rajaavat muiden
likuntatilojen kayttdéa, mika korostaa vaestdnsuojan liikuntatilojen
merkitysta. Nykyinen tilakapasiteetti ei kaikilta osin vastaa kasvaneeseen
ja monipuolistuneeseen kayttoon, mika rajoittaa kayttdvuorojen
saatavuutta ja toiminnan kehittamista.

Nykyisten tilojen toiminnallisuudessa on puutteita, jotka heikentavat
kaytettavyytta ja turvallisuutta. Puku- ja pesutilat eivat vastaa
kayttajamaaria, varastointitilat ovat riittamattémat ja kulkuyhteydet eivat
kaikilta osin toimi sujuvasti, erityisesti tapahtumatilanteissa. Rakennuksen
tekninen kunto ja talotekniset jarjestelmat ovat paaosin elinkaarensa
loppupadssa.

Hankesuunnitelman vaikutukset

Hankesuunnitelmassa esitetdan liikuntatilojen peruskorjausta ja
toiminnallista kehittamista vastaamaan nykyisia ja tulevia kayttotarpeita.
Muutokset ja tilaohjelma on esitetty tarkemmin liitteena olevassa
hankesuunnitelmassa. Hankesuunnittelun alkuvaiheessa on kysytty
kommentteja tilojen kayttajaseuroilta suunnittelun tueksi. Keskeisia
toimenpiteita ovat tilajarjestelyjen parantaminen, varastointiratkaisujen
lisddminen, kulkuyhteyksien ja turvallisuuden kehittdminen seka toisen
kamppailusalin toteuttaminen.
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Ratkaisut parantavat tilojen kaytettavyytta ja turvallisuutta seka
mahdollistavat kayttdjamaarien kasvun ja toiminnan kehittdmisen. Toisen
kamppailusalin toteuttaminen vastaa selkedan ja pitkdaikaiseen
tilatarpeeseen. Liikuntasalin ja oheistilojen ajanmukaistaminen lisaa tilojen
kayttdastetta ja mahdollistaa monipuolisemman kayton.

Tilat ovat keskeisia koulujen liikkunnanopetuksen toteuttamiselle ja
mahdollistavat laajan, paikallisen seuratoiminnan. Liikuntatilojen riittavyys
ja laatu vaikuttavat suoraan kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja
harrastusmahdollisuuksiin.

Hanke tukee lasten ja nuorten harrastamista, vahvistaa seuratoiminnan
toimintaedellytyksia ja toteuttaa Kirkkonummen kuntastrategiaa
vahvistamalla liikkumista, yhteisodllisyytta seka kuntakeskuksen roolia
elavana kohtaamispaikkana.

Hanke on perusteltu ja tarpeellinen liikuntatilojen riittdvyyden, toimivuuden
ja turvallisuuden parantamiseksi seka opetuksen ja seuratoiminnan
tarpeisiin vastaamiseksi. Hanke tukee kunnan palveluverkon kehittamista
ja vastaa selkeasti tunnistettuun tilatarpeeseen.

Jatkosuunnittelussa on erittdin tarkeaa kaikkien kayttajaryhmien aktiivinen
osallistaminen. TAma varmistaa, etta tilaratkaisut palvelevat eri
kayttajaryhmia tehokkaasti ja kestavat koko tilojen elinkaaren ajan.

Toimitilapalvelujen lautakunta 26.02.2026 § 11

Valmistelija

Paatosehdotus

Kasittely

vt. toimitilajohtaja Hanne Nylund
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa
Toimitilapalveluiden lautakunta paattaa

1.

pyytaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lausuntoa keskustan
vaestosuojan liikuntatilat, peruskorjaushankkeen tarveselvitykseen ja
hankesuunnitelmaan

2.

hyvaksya osaltaan liitteend olevan keskustan vaestosuojan liikuntatilat,
peruskorjaushankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman ja esittaa
edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hankesuunnitelman
hyvaksymista

3.
esittda kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, etta se
hyvaksyy hankkeen investointikustannukseksi 3 250 000 euroa.

Keskustelun aikana jasen Hannaleena Kuutilo esitti seuraavan
vastaesityksen:

Mikali vaestonsuojassa on ns. tiiviysongelmia tulee ne saattaa
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Paatos

Tiedoksi

Selostus

ensisijaisesti kuntoon. Tiiviyskoe on tehty milloin viimeksi?
Elina Utriainen kannatti Hannaleena Kuutilon vastaesitysta.

Keskustelun jalkeen puheenjohtaja totesi yhteenvetona, ettd Hannaleena
Kuutilon vastaesitysta kasitellddn evastyksena ja, etta lautakunta pyytaa
sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lausuntoa keskustan vaestésuojan
liikuntatilat, peruskorjaushankkeen tarveselvitykseen ja
hankesuunnitelmaan ja muutoin lautakunta yksimielisesti palauttaa asia
valmisteluun.

Toimitilapalvelujen lautakunta paatti

1.

pyytaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lausuntoa keskustan
vaestdsuojan liikuntatilat, peruskorjaushankkeen tarveselvitykseen ja
hankesuunnitelmaan

2.
palauttaa asia valmisteluun

3.
evastaa seuraavasti: mikali vaestonsuojassa on ns. tiiviysongelmia tulee
ne saattaa ensisijaisesti kuntoon.

Keskustan vaestonsuojan peruskorjaus on ollut hankevalmistelussa
vuoden 2025 aikana, hanke sisaltyi vuoden 2025 talousarvioon ja vuoden
2026 talousarviossa sille on varattu 150 000 euron maararaha
hankevalmisteluun. Hanke on kunnan palveluverkkosuunnitelman
mukainen.

Vaestdsuojan peruskorjauksen tarve perustuu paaosin rakennuksen
kuntoon ja elinkaareen. Muutostarpeita ilmenee myés tilojen toimivuuteen
ja nykymaaraysten huomioimiseen liittyen.

Hankeohje maarittelee Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden
valmistelu- ja paatdksentekoprosessin. Hankeohje kasittelee
talonrakennushankkeiden valmistelun vaiheet ja niihin liittyvat paatokset
hankkeiden kaynnistamisesta rakennuksen kayttdéonottoon. Hankeohjetta
sovelletaan kunnan talonrakennushankkeisiin, joiden
kokonaiskustannusten arvioidaan ylittdvan 1 500 000 € (alv 0 %).
Hankeohjetta sovelletaan seka uudisrakentamis etta
peruskorjaushankkeisiin. Hankeohje vastaa kuitenkin paremmin
uudiskohteiden maarittelya.

Hankeohjeessa kuvataan mm. rakennushankkeiden paatdksentekoon
littyvia vaiheita. Hankeohjeen mukaan tarveselvitys laaditaan ensin, ja se
hyvaksytaan ao. lautakunnissa ja kunnanhallituksessa. Tarveselvityksen
hyvaksymisen yhteydessa kunnanhallitus paattaa myos
hankesuunnitelman kaynnistamisesta. Taman jalkeen valmis
hankesuunnitelma tuodaan lausuttavaksi ja hyvaksyttavaksi lautakunnille,
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Keskustan vaestdnsuojan peruskorjauksen tarve johtuu rakennuksen
korjaustarpeesta. Nain ollen hankeohjeen mukainen tarveselvityksen
sisaltd esimerkiksi palvelutuotannon tarpeen arvioinnista ei ole hankkeessa
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lahtokohtana. Sen sijaan kyseessa olevien hankkeiden tarveselvityksiin
liittyy korjaus- ja muutostarpeiden seka kustannusten arviointia, jolloin
hankkeesta syntyy tavanomaista tarveselvitysta pidemmalle vietyja
suunnittelua sisaltavia asiakirjoja. Taman vuoksi tarveselvityksen ja
hankesuunnitelman yhdistamista tadssa hankkeessa pidetaan
tarkoituksenmukaisena.

Hankkeen suunnittelu on tarkoitus toteuttaa alkuvuodesta 2028 ja
rakennustyo6t on tarkoitus toteuttaa 2028-2029.

Tarveselvitys- ja hankesuunnitelman perusteella hankkeesta on laadittu
alustava kustannusarvio 1.12.2025 rakennustdiden osalta, joiden arvioidan
olevan noin 2 650 200 euroa. Kustannusarvio ei sisalla rakennuttajan
kustannuksia, kuten liittymat, suunnittelu ja valvonta seka lupamaksut,
joiden arvioidaan olevan noin 600 000 euroa. Hankkeen
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 3 250 000 euroa. Kustannukset on
laskettu joulukuun 2025 kustannustasossa. Rakennusalan suhdanteissa
voi tapahtua suuriakin muutoksia ennen suunnittelun ja urakkakilpailun
toteuttamista. Kustannuksia on syyta tarkentaa vield lahempana
urakkakilpailun ajankohtaa.



