

556/10.03.01.03/2023

## Pyssysepänpolun puomin ja liikennemerkkien asennukset, lisätyö

- Päätös** Päätän, että urakoitsijalta tilataa lisätyönä Pysysepän polun puomin ja liikennemerkkien asennukset kokonaishintaan 5100,00 € (alv. 0%).
- Selostus** Kuntatekniikan lautakunta on kokouksessaan 7.9.2023 § 104 päättänyt valita aluehoitourakka 1:n (1.11.2023-31.10.2026) urakoitsijaksi Alltime Infrapalvelut Oy:n
- Lisätyö sisältää jousikuormitetun ajonestoportin hankinta ja asennus, liikennemerkkien hankinta ja asennus suunnitelman mukaisesti sekä alueen ennallistaminen.

## Päätöksen peruste

Yhdyskuntatekniikan palvelualueen johtajan delegointipäätös 30.11.2021 § 16 (Hankinta- ja tilausvaltuudet yhdyskuntatekniikan palvelualueella).

Kirkkonummen kunnan hallintosääntö 18 § (lautakunnan yleiset tehtävät ja toimivalta), 62 § (Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tehtävät ja toimivalta), 81 § (talousarvio ja taloussuunnitelma), 82 § (talousarvion täytäntöönpano), 89 § (hankinnat).

Selart Annika  
Kunnossapitopäällikkö

Valmistelija / Lisätiedot:  
Selart Annika, [etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi](mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi), puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätts kommuns ärendehanteringssystem.

- Tiedoksi** YTLK päätös valvottavaksi, kunnossapitoinsinööri K.H., kuntatekniikkapäällikkö, urakoitsija