

1236/10.03.01.00/2021

Lisä- ja muutostyö 17 tonttihaaran muutokset Sokeritehtaantie 15

Hankinnan kohde

Maisemarakennus Viitanen Oy toimii urakoitsijana Sokeritehtaantien urakassa. Työmaalla työskennellessä on tullut ilmi että suunnitelmat ovat olleet puutteelliset ja eivät ole ottaneet riittävästi huomioon Sokeritehtaantie 15:n tonttijohtojen sijoittumista ja omistussuhteita alueella. Kirkkonummen Vesi on päättänyt jatkaa urakka-alueen ulkopuolelle rakentamista uusiakseen runkolinjan alkuperäiseen tonttihaaran vastuurajaan saakka.

Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Suorahankinta, lisätyö. Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnysarvon. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia

Tarjous

Maisemarakennus Viitanen Oy on toimittanut Kirkkonummen Vedelle seuraavan lisätyötarjouksen:
LMT17 10.2.2025 kokonaishintaan 39555,74 € alv. 0%.

Päätös

Päätän hyväksyä Maisemarakennus Viitanen Oy:n lisätyötarjouksen hintaan 39555,74€, alv 0%

Päätöksen peruste

Tämän päätöksen toimivalta tulee kunnanvaltuuston 9.12.2024 § 106 hyväksymästä hallintosäännöstä, 40 § Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta, 51 § Liikelaitoksen johtajan tehtävät sekä yleinen ja erityinen toimivalta, 96 § Hankinnat

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan päätös 18.12.2024 § 63
(Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen käyttösuunnitelma vuodelle 2025)

Kirkkonummen kunnanvaltuusto 18.11.2024 § Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-27 taloussuunnitelman hyväksyminen

Kirkkonummen Vesi Liikelaitoksen johtajan delegointipäätös 17.1.2023 § 1 Hankinta- ja tilausvaltuudet sekä ostolaskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat Kirkkonummen Vesi-liikelaitoksessa 2023.

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohtassa.



Kirkkonummen kunta
Rakennuttajapäällikkö,
Kirkkonummen Vesi
Hankintapäätös,
pienhankinnat

Viranhaltijapäätös
08.05.2025

Sivu 2
2/2025

Saastamoinen Minna
Rakennuttajapäällikkö, Kirkkonummen Vesi

Valmistelija / Lisätiedot:
Lappalainen Tony, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Kirkkonummen Vesi liikelaitoksen johtokunta, liikelaitoksen johtaja, vastaava rakennuttajainsinööri, Maisemarakenus Viitanen Oy