

558/10.03.02.01/2019

Gesterbyn koulukeskus (GWP), YIT Suomi Oy lisätyöt LMT10, LMT12 ja LMT14

Päätös Päätän hyväksyä YIT Suomi Oy:n Gesterbyn koulukeskuksen (GWP) lisätyöt LMT10, LMT12 ja LMT14 koskevan tarjouksen hintaan 60 740,99 € (alv 0 %)

Selostus Gesterbyn koulukeskuksen (GWP) rakennustöiden yhteydessä on ilmennyt lisätyötä.

Gesterbyn koulukeskuksen elinkaarihankkeen palveluntuottajaksi on toimitilapalvelujen lautakunnan päätöksellä 28.6.2022 § 61 valittu YIT Suomi Oy. Elinkaarihankkeen puitesopimus, sisältäen palvelusopimuksen ja KVR-urakkasopimuksen, on allekirjoitettu 24.10.2022.

YIT Suomi Oy on esittänyt seuraavat lisätyöt:

- LMT10, Väistökeittiön yhteydessä rakennettu laajennusosa ruokalaan, joka sijaitsee vanhan liikuntasalin tiloissa. Ruokailutila rakennus- sekä LVISa töineen on sovittu toteutettavaksi toteutuneiden kustannusten mukaan. IV-koneiden siirrot vanhoista purettavista koulurakennuksesta ruokalataloihin. Lisätyöhinta 12 425,04 € (alv 0 %)
- LMT12, Winellskan, Gesterbyn ja Papinmäen koulujen alueelle rakennettava tekniikka, jotta tontilla käytössä olevat rakennukset voivat jatkaa toimintaansa työmaan ajan. Lisätyöhinta 41 500,95 € (alv 0 %)
- LMT14, Sade- ja jätevesiviemäreiden kunnon ja korkojen varmistus koillisen ja kaakon puolen liitoskohdissa. Tarjousvaiheessa ollut kaksi erilaista versiota sade- ja jätevesiviemäreiden sijainnista. Lisätyöhinta 6 815,00 € (alv 0 %)

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnyksarvon. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Päätöksen peruste

Kunnanvaltuusto 9.12.2024 § 106, Hallintosääntö, voimaan 1.1.2025
Kuntakehityksen toimialan toimintaohje, voimaan 1.1.2025

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 56 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Nylund Hanne
Rakennuttajapäällikkö

Valmistelija / Lisätiedot:
Kärkkäinen Pia, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)



Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi YIT Suomi Oy: Vitikainen & Saarinen, K. Nylund, kuntakehityksen johtaja, valvottavaksi
toimitilapalvelujen lautakunta