

554/10.03.02.02/2019

Nissniku-talon, SRV Rakennus Oy:n lisätyöt L001 ja L002

Päätös Päätän hyväksyä SRV Rakennus Oy:n Nissniku-talon rakennushankkeen lisätyöt L001 ja L002 koskevan tarjouksen hintaan 21 777,74 € (alv 0 %)

Selostus Nissniku-talon rakennustöiden yhteydessä on ilmennyt lisätyötä.

Nissniku-talon elinkaarihankkeen palveluntuottajaksi on toimitilapalvelujen lautakunnan päätöksellä 16.1.2025 § 1 valittu SRV Rakennus Oy. Elinkaarihankkeen puitesopimus, sisältäen palvelusopimuksen ja KVR-urakkasopimuksen, on allekirjoitettu 10.2.2025. SRV Ra Oy on esittänyt seuraavat lisätyötarjoukset:

- L001 Purettavan rakennuksen irtokalusteiden poistaminen. Purettavan rakennuksen irtokalusteet poistetaan urakkasopimuksen mukaisesti lisätyönä. Lisätyöhinta 3 696,00 € (alv 0 %).
- L002 Väistökoulun johtosiirto. Väistökoululle jouduttiin rakentamaan sähköliittymä liikuntapuiston jakokaappiin, koska uuden koulun rakennustöiden takia ei voitu jättää kaapeleita koulun tontille. Lisätyöhinta 18 081,74 € (alv 0 %).

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnysarvon. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Päätöksen peruste

Kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 53, Hallintosääntö, voimaan 16.6.2025
Kuntakehityksen toimialan toimintaohje, voimaan 16.6.2025

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Nylund Hanne
Rakennuttajapäällikkö

Valmistelija / Lisätiedot:
Kärkkäinen Pia, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.



Tiedoksi SRV Rakennus Oy: Haapakoski & Seipäjärvi, J. Kiviranta, kuntakehityksen johtaja,
valvottavaksi toimitilapalvelujen lautakunta