

67/10.03.01.02/2025

Rovastinpuiston suunnittelu, lisätyö

Päätös Päätän hyväksyä Sitowise Oy:n lisätyötarjouksen Rovastinpuiston suunnitteluun.

Selostus Infrapalvelut on suunnittelemassa Rovastinpuiston puisto- ja rakennussuunnitelmia. Kohteen suunnittelijana toimii Sitowise Oy. Suunnittelun aikana on todettu, että yhteensovitusta eri hankkeiden kanssa on ollut enemmän kuin alkuperäiseen toimeksiantoon on kuulunut. Lisäksi suunnittelukokouksien määrä on ylittynyt, alueella oleva puistomuuntamo on päätetty maisemoida kaupunkikuva huomioiden, sulanapitoratkaisun työ on laajentunut ja suunnittelualue on laajentunut. Infrapalvelut on pyytänyt näistä toista lisätyötarjouksen Sitowise Oy:lta.

Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Lisätyö, suoramarkkinointi.

Tarjousten toimittamisen määräaika ja saadut tarjoukset

Sitowise Oy:n tarjous on saatu 13.2.2026 ja sitä on päivitetty 26.2.2026.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja tarjousten hylkääminen

Saatu tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tarjousta ei hylätty.

Hankinnan arvo

Hankintasopimuksen kokonaishinta on yhteensä noin 22 944,00 €, alv 0 %.

Päätöksen peruste

Kuntakehitysjohtajan delegointipäätös 12.06.2025 § 22 (Kuntakehityksen toimialan toimintaohjeen hyväksyminen, voimaan 16.6.2025).

Kirkkonummen kunnan hallintosääntö 32 § (lautakunnan erityiset tehtävät ja toimivalta), 35 § (Kuntakehityksen lautakunnan erityiset tehtävät ja toimivalta), 86 § (talousarvio ja taloussuunnitelma), 87 § (talousarvion täytäntöönpano), 96 § (hankinnat).

Päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on saavuttanut lainvoiman.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.



Kirkkonummen kunta
Rakennuttajapäällikkö,
infrapalvelut
Hankintapäätös,
pienhankinnat

Viranhaltijapäätös
02.03.2026

Sivu 2
4/2026

Suomalainen Janne
Rakennuttajapäällikkö, infrapalvelut

Valmistelija / Lisätiedot:
Koivumäki Saara, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Kuntakehityslautakunnan valvottavaksi, kuntakehitysjohdaja, tarjoaja, projektipäällikkö
H.R.