

Kirkkonummen Vesi ja Kirkkonummen Kunta

Kustannusten erittely, kustannusjako 5.9.2022

Katso liite 1. Arvioidut rakennuskustannukset

	Kirkkonummen Vesi	Linja	Suunnittelu- aikataulu	Rakentamis aikataulu	Arvioidut rakennuskustannukset	Kustannusjako %		Kustannusjako €	
						Kirkkonummen vesi	Fortum	Kirkkonummen vesi	Fortum
1	Kohde 1. YS PL 1000-1270 Putken ikävähennys	Vj 400			66 000,00 € 40 500,00 €	0 % 70 %	100 % 30 %	0,00 € 28 350,00 €	66 000,00 € 12 150,00 €
2	Rautatien ja Kehä III:n alitukset, PL 830-1000	Vj 400, Pjv 315			313 500,00 €	15 %	85 %	47 025,00 €	266 475,00 €
2.1	Paineenkorotuspumppaamo				150 000,00 €	30 %	70 %	45 000,00 €	105 000,00 €
2.2	Linjan rakentaminen PL 0-830	Vj 400			353 500,00 €	100 %	0 %	353 500,00 €	0,00 €
3	Kohde 3. Masala	Vj 160, Pjv 180			29 715,00 €	0 %	100 %	0,00 €	29 715,00 €
5	Kohde 5. Masalanpuisto	Vj 110, Pjv 110			25 610,00 €	0 %	100 %	0,00 €	25 610,00 €
6.1	Kohde 6.1 Salmitie	Vj 110, Pjv 110, Jv 160			46 210,00 €	0 %	100 %	0,00 €	46 210,00 €
6.2	Kohde 6.2 Salmitie 4	Vj 160, Pjv 225			27 295,00 €	0 %	100 %	0,00 €	27 295,00 €
	Johtosiirrot yhteensä				1 052 330,00 €			473 875,00 €	578 455,00 €

Tilaajatehtävät
Suunnittelutehtävät
Rakennuttamistehtävät

		Kirkkonummen		Kirkkonummen	
		vesi	Fortum	vesi	Fortum
7,5 %	78 924,75 €	100 %	0 %	78 924,75 €	0,00 €
5 %	52 616,50 €	100 %	0 %	52 616,50 €	0,00 €
				131 541,25 €	0,00 €

Yhteensä

Kirkkonummen	
vesi	Fortum
605 416,25 €	578 455,00 €

Yhteensä

Kirkkonummen	
Kunta	Fortum
	25 000,00 €

Kirkkonummen Veden kustannusten budjetointi ja niiden korvausmenettely

- Kirkkonummen Vesi informoi viipymättä Fortumia saatuaan sitovat urakkatarjoukset muutostöistä esitettynä tässä liitteessä
- Kirkkonummen Veden muutostöistä syntyneet kustannukset maksetaan siinä vaiheessa, kun Kirkkonummen Vesi on vastaan kulloisenkin työvaiheen
- Poikkema budjetissa hyvitetään tai maksetaan tässä esitetyn kustannusjaon mukaisesti osapuolten kesken. Kirkkonummen Vesi sitoutuu informoimaan Fortumia viipymättä, mikäli budjettiin on odotettavissa poikkeamia
- Fortumin maksuaika on 60 vuorokautta, huomioiden kuitenkin sen, että kustannukset suoritetaan siten, että ne kohdistuvat oikealle talousarviovuodelle

Kirkkonummen Kunnan kustannusten korvausmenettely

- Fortumin suorittaa liitteessä esitetyn suunnittelukustannuskorvauksen vuoden 2022 loppuun mennessä Kirkkonummen Kunnalle