

Keskustan monitoimikentän rakennusurakan vastaanotto

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 14.12.2023 § 149

135/10.03.01.02/2023

Valmistelija	kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää: merkitä tiedoksi Keskustan monitoimikentän rakennusurakan valmistumisen, vastaanottopöytäkirjan ja taloudellisen loppuselvityksen
Käsittely	
Päätös	Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi	
Selostus	<p>Yhdyskuntatekniikan johtaja päätti 20.3.2022 3/2023 valita Keskustan monitoimikentän rakennusurakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta halvimman vertailuhinnan perusteella Recset Oy:n hintaan 372 300 € (hinnat alv 0 %). Urakoitsijan urakkatarjous hankkeelle oli 372 300 € (hinnat alv 0 %). Hankkeen kustannusarvio oli 265 200 € (hinnat alv 0 %).</p> <p>Urakka valmistui 10.11.2023 ja kohde siirrettiin kunnan hoitoon 23.11.2023. Taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 10.11.2023. Sopimuksen mukainen urakka-aika oli 31.12.2023 asti. Urakka valmistui ajallaan.</p> <p>Urakan vastaanottohetken loppuhinta oli 415 996,35 €. Urakassa on tullut lisä- ja muutostöitä mm. purkutöistä, ylimääräisestä asfaltin purkamisesta ja poisajosta. Lisä- ja muutostöitä on yhteensä 43 696,35 €. Lisä- ja muutostöiden osuus lopullisesta urakkasummasta on 10,5 %.</p> <p>Hanke on ylittänyt hankkeen kustannusarvion 265 200 €. Hankkeelle on varattu vuoden 2023 talousarviossa 270 000 €.</p>

Päätöshistoria