

Talonrakennushankkeiden hankeohje

Kunnanvaltuusto 09.12.2024

1285/00.01.01/2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talonrakennushankkeiden hankeohjeen.

Käsittely

<Aloita käsittelyn kuvaus tästä>

Päätös

Päätöshistoria

Kunnanhallitus 04.11.2024 § 345

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)

Päätösehdotus

Kunnanjohtaja Sailas Virpi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talonrakennushankkeiden hankeohjeen.

Käsittely

Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen esitteli asiaa kokouksessa.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että keskustelun aikana on tehty muutos- ja lisäysehdotuksia seuraavasti:

Matti Kaurilan muutosehdotus: sivu 4, kohta 1,2 ensimmäinen kappale:

Talonrakennusinvestoinnit perustuvat kunnan palveluverkkosuunnitelmaan sekä kunnan talousarvioon ja taloussuunnitelmavuosien investointisuunnitelmaan ja rakennusten investointiohjelmaan.

Muutosehdotusta kannatti Timo Haapaniemi.

Puheenjohtajan tiedustellessa, muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Matti Kaurilan lisäysehdotus: lisäys kohtaan 3.4 (sivu 12) mahdolliset muut selvitykset:

- Ensikertaisen kalustuksen hankintasuunnitelma

Lisäysehdotusta kannattivat Anna Sahiluoma, Piia Aallonharja ja Timo Haapaniemi.

Puheenjohtajan tiedustellessa, lisäysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Matti Kaurilan muutosehdotus: muutos kohdan 3.5.4 (sivu 13) Hankesuunnitelmasta poikkeaminen:

Hankkeen ohjausryhmä voi ehdottaa perustellusta syystä hankkeen toteutusmuodon (urakkamuodon) vaihtamista. Päätöksen tästä tekee kunnanvaltuusto. (korvaa toimitilapalveluiden lautakunnan)

Muutosehdotus kannattivat Anna Sahiluoma, Saara Huhmarniemi, Anneli Granström, Carl-Johan Kajanti, Kati Kaihlaranta, Piia Aallonharja, Timo Haapaniemi ja Ulf Kjerin.

Puheenjohtajan tiedustellessa, muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi esittelijä, kunnanjohtaja Virpi Sailas esitti kokouksessa seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen:

”kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään teknisiä tarkastuksia hankeohjeeseen ennen kunnanvaltuuston käsittelyä”.

Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1

esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talonrakennushankkeiden hankeohjeen, johon on tehty seuraavat kunnanhallituksen hyväksymät muutokset:

- sivu 4, kohta 1,2 ensimmäinen kappale:

Talonrakennusinvestoinnit perustuvat kunnan palveluverkkosuunnitelmaan sekä kunnan talousarvioon ja taloussuunnitelmavuosien investointisuunnitelmaan ja rakennusten investointiohjelmaan.

- lisäys kohtaan 3.4 (sivu 12) mahdolliset muut selvitykset:

- ensikertaisen kalustuksen hankintasuunnitelma

- muutos kohdan 3.5.4 (sivu 13) Hankesuunnitelmasta poikkeaminen:

Hankkeen ohjausryhmä voi ehdottaa perustellusta syystä hankkeen toteutusmuodon (urakkamuodon) vaihtamista. Päätöksen tästä tekee kunnanvaltuusto.

2

valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään teknisiä tarkastuksia hankeohjeeseen ennen kunnanvaltuuston käsittelyä.

Selostus

Talonrakennushankkeiden suunnittelun ja toteutuksen hankeohje määrittelee Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeisiin liittyvän päätöksentekoprosessin, hankkeiden valmistelun vaiheet ja niihin liittyvät päätökset. Hankeohjetta on tarkoitus soveltaa jatkossa talonrakennushankkeisiin, joiden kokonaiskustannusten arvioidaan ylittävän 1 500 000 €.

Kunnanhallituksen aiemman päätöksen 31.10.2022 mukaisesti suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta, ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ovat antaneet lausuntonsa hankeohjeesta. Lautakuntien sekä ryhmien antamat lausunnot ovat oheismateriaalina. Lisäksi on selvitetty muiden kuntien menettelytapoja ja hyväksi koettuja käytäntöjä.

Hankeohjetta on muotoiltu lausuntojen perusteella. Samalla ohjetta on pyritty edelleen selkeyttämään.

Päätöshistoria

Kunnanhallitus 31.10.2022 § 356

Valmistelijat toimitilajohtaja Elina Tuohino, yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Esittelijä Kunnanjohtaja Aarnio Tarmo

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää

1

hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talonrakennushankkeiden hankeohjeen

2

esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy talonrakennushankkeiden hankeohjeen

3

tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Käsittely

Yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen esitteli asiaa kokouksessa. Hän poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 19.36.

Käsittelyn aikana jäsen Saara Huhmarniemi teki seuraavan palautusehdotuksen:

Palautuksen aikana pyydetään käyttäjälautakunnilta lausunnot esityksestä uudeksi hankeohjeeksi. Lisäksi vertaillaan esitystä muiden kuntien hankeohjeisiin ja hyväksi koettuihin käytäntöihin ja tuodaan esille keskeisiä eroja ja yhteneväisyyksiä.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti palautusehdotuksen. Valtuustoryhmille annetaan myös mahdollisuus antaa lausuntonsa.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Palautuksen aikana pyydetään käyttäjälautakunnilta ja valtuustoryhmiltä lausunnot esityksestä uudeksi hankeohjeksi. Lisäksi vertaillaan esitystä muiden kuntien hankeohjeisiin ja hyväksi koettuihin käytäntöihin ja tuodaan esille keskeisiä eroja ja yhteneväisyyksiä.

Toimitilapalvelujen lautakunta 02.06.2022 § 48

Valmistelija yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen,
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan merkittäviä talonrakennushankkeita koskevan hankeohjeen 4.2.2014. Hankeohje määrittää prosessin, jolla kunta valmistelee talonrakennushankkeita ja tekee niihin liittyviä päätöksiä. Hankeohjetta sovelletaan talonrakennushankkeisiin joiden kokonaiskustannusten arvioidaan ylittävän 1 000 000 €.

Kunnanhallituksen nimeämä prosessien kehittämisen ohjausryhmä käsitteli talonrakennushankkeiden hankeohjeen kehittämistarpeita syksyllä 2020.

Toimitilapalvelujen lautakunnalle esitettiin 9.12.2021 § 38 voimassa oleva talonrakennushankkeiden hankeohje, päivityksen valmistelutilanne sekä keskeiset lähtökohdat päivitykselle. Kokouksessa lautakunta evästi hankeohjeen valmistelussa seuraavasti:

1. Tarveselvityksen vastuut eriytettävä, esimerkiksi seuraavasti:
A) palveluverkon laajentaminen / supistaminen (aloite tultava käyttäjälautakunnalta palveluverkkosuunnitelmansa pohjalta) sekä
B) kiinteistöjen elinkaari (peruskorjaus tai kiinteistön purkaminen ja korvaavan kiinteistön rakentaminen, aloite toimitilapalveluilta kiinteistöjen elinkaaren näkökulmasta)
2. Poliittista ohjausta saatava mukaan hankesuunnitelman laatimiseen – hankesuunnitelma käytettävä lausuntokierroksella ToPassa
3. 2021 päivitetyn hallintosäännön mukaisesti ToPa on yksiselitteisesti se toimielin, joka hyväksyy hankesuunnitelman
4. Käyttäjälautakunnat eivät hyväksy hankesuunnitelmaa, vaan antaisivat valmiista hankesuunnitelmasta lausunnon ennen kuin se tulee ToPalle hyväksyttäväksi. He eivät roolissaan myöskään voisi palauttaa sitä valmisteluun -> voivat antaa lausunnon, jonka perusteella ToPa voi palauttaa valmisteluun.
5. Käyttäjälautakuntien tulee hyväksyä hankkeeseen liittyvä heidän toimintaansa koskeva suunnitelma, esim. pedagoginen suunnitelma kouluhankkeissa, tai muu käyttäjien toimintaan liittyvä suunnitelma
6. Hankeohjeessa huomioitava erityyppiset hankemallit
7. Hankeohjeessa tulisi ottaa huomioon miten käyttäjiä ja kuntalaisia kuullaan hankkeita suunniteltaessa

8. Tarveselvitykselle määriteltävä oma budjetti, osana käyttötaloutta.
9. Peruskorjaushankkeille ja uudisrakennushankkeille erilaiset toimintamallit, soveltuvin osin
10. "Investointipäätöksen" rooli osana prosessia selkiytettävä - se on tällä hetkellä epäselvä
11. Kustannustietoisuutta lisättävä hankeryhmässä. Vahvempi omistaja-jakustannusohjaus toimitilapalveluilta, esimerkiksi perustamalla hankkeillepieni, johtavista viranhaltijoista koostuva, ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtaja olisi Yhdyskuntatekniikan palvelualueelta.
12. Tarveselvityksen käynnistäminen tulisi olla toimitilapalveluiden tehtävä peruskorjaus- ja korjaushankkeissa. Käyttäjätöimialat voivat tehdä esityksiä tarveselvityksen käynnistämisestä.

Talonrakennushankkeiden hankeohjetta on päivitetty prosessien kehittämisen ohjausryhmän antamien suositusten ja lautakunnan päättämien evästysten pohjalta. Päivityksen tarkoituksena on sujuvoittaa hankeprosessia, selkeyttää osapuolten vastuita ja rooleja sekä varmistaa luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden sekä osallisten oikea-aikainen vaikuttaminen. Samalla on päivitetty hankeohjetta soveltumaan paremmin erilaisiin urakkamuotoihin. Päivityksessä luodaan myös uusi toimintatapa, jolla sidotaan kunnan palveluverkkosuunnitelma kiinteäksi osaksi kunnan pitkän aikavälin investointisuunnittelua.

Esittelijä	Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa
Päätösehdotus	Toimitilapalvelujen lautakunta päättää <ol style="list-style-type: none">1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talonrakennushankkeiden hankeohjeen2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltustolle, että se hyväksyy talonrakennushankkeiden hankeohjeen.
Käsittely	Keskustelun aikana Jani Ekman esitti seuraavat lisäykset päätösesitykseen: 1 Vastuut Lisätään lauseet kohdan "Hankeryhmä" loppuun (s.6): Projektipäällikkö laatii muistion hankeryhmän kokouksista. Hankeryhmän tekemät päätökset dokumentoidaan. Muutetaan kohdassa Valmistelu (s.8) oleva lause "Valmistelua koordinoi toimitilapalvelut" muotoon "Valmistelua johtaa toimitilapalvelut" Muutetaan ensimmäinen kappale kohdassa "ennakoimattomat tarveselvitykset" (s.10) muotoon: "Tarveselvitysten käynnistäminen pyritään ohjelmoimaan mahdollisimman kattavasti kunnan vuosittaisissa talousarvoissa, toimitilapalvelujen lautakunnan osuudessa.

Toimitilapalvelujen lautakunta ja käyttäjäpalvelualueen lautakunta voivat kuitenkin yhdessä sopia tarveselvityksen käynnistämistä. Mikäli käyttötalouteen varatut rahat eivät riitä, on lautakuntien tehtävä esitys määrärahojen lisäämisestä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle".

Muutetaan lause kohdassa "Hankesuunnitelman hyväksyminen" (s.13) muotoon: "Toimitilapalvelujen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman ja esittää hankesuunnitelman hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle."

Muutetaan lause kohdassa "Hankesuunnitelmasta poikkeaminen" (s.13) muotoon: "Toimitilapalvelujen lautakunta voi perustellusta syystä päättää hankkeen urakkamuodosta hankesuunnitelmassa esitetystä toteutustavasta (urakkamuodosta) poikkeavalla tavalla"

Marko Kari kannatti Jani Ekmanin em. lisäyksiä päätösesitykseen.

Puheenjohtaja totesi, että lisäyksesityksiä ei kannatettu yksimielisesti jolloin asiasta tulee äänestää.

Äänestys

Puheenjohtaja aloitti äänestyksen: ne, jotka kannattavat esittelijän päätösesitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Jani Ekmanin lisäyksiä, äänestävät Ei.

Puheenjohtaja päätti äänestyksen ja totesi, että äänet jakautuivat seuraavasti: 7 Jaa-ääniä (Oksanen, Utriainen, Hedberg, Kärkimaa, Jeremejew, Björkqvist ja Hartikainen) ja 4 Ei-ääniä (Piili, Ekman, Honkanen ja Kari), jolloin esittelijän päätösesitys voitti.

2 Kustannusten hallinta

Lisätään lause kohdan "Valmistelu" ensimmäisen kappaleen loppuun (s.8): "Tarveselvitysten budjetit esitetään toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelmassa".

Muutetaan kappale kohdassa "suunnittelun aikana tehtävät kustannusarviot" muotoon: "Hankesuunnitelmassa kustannusarvio tarkistetaan ja esitetään eriteltynä. Hankesuunnitelman laadinta-vaiheessa arvioidaan rakennuskustannusten lisäksi hankkeen edellyttämät irtaimiston hankintakustannukset (ensikertainen kalustaminen) sekä hankkeen mahdollisesti aiheuttamat muutostarpeet henkilöstöön sekä muihin toimintakuluihin ja -tuottoihin. Ensikertaisen kalustamisen kustannukset esitetään hankesuunnitelmassa euromääräisenä ja ovat osa hankkeen laajuutta."

Lisätään kohdan "Yleissuunnittelu" (s.14) ensimmäisen kappaleen loppuun lause "Hankeryhmän on ohjattava suunnittelua siten, että hanke pysyy hankesuunnitelmassa esitettyssä kustannusarviossa." Lisätään kohdan "Yleissuunnittelu" (s.14) viidennen kappaleen loppuun "Projektipäällikön on ohjattava hanketta siten että se pysyy hankesuunnitelmassa esitettyssä laajuudessa, kustannusarviossa ja aikataulussa. Kustannusylitysten ollessa näköpiirissä, hankeryhmän on tunnistettava kohteita hankkeen laajuuden supistamiseen, jotta kustannusarviossa pysytään."

Muutetaan lause kohdassa "suunnittelun aikana tehtävät kustannusarviot" muotoon "Mikäli toimenpiteet, joilla hanke sopeutetaan hyväksytyyn

kustannusarvioon, poikkeavat olennaisesti hankesuunnitelmasta, toimitilapalvelujen voi päättää muutoksista hankeryhmän esityksestä. Käyttäjälautakunnalta on pyydetty lausunto olennaisista muutoksista."

Marko Kari kannatti Jani Ekmanin em. lisäyksiä päätösesitykseen.

Puheenjohtaja totesi, että lisäyksesityksiä ei kannatettu yksimielisesti jolloin asiasta tulee äänestää.

Äänestys

Puheenjohtaja aloitti äänestyksen: ne, jotka kannattavat esittelijän päätösesitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Jani Ekmanin lisäyksiä, äänestävät Ei.

Puheenjohtaja päätti äänestyksen ja totesi, että äännet jakautuivat seuraavasti: 8 Jaa-ääniä (Oksanen, Piili, Utriainen, Hedberg, Kärkimaa, Jeremejew, Björkqvist ja Hartikainen) ja 3 Ei-ääniä (Ekman, Honkanen ja Kari), jolloin esittelijän päätösesitys voitti.

3 Poliittisen tahdon ilmaisu

Lisätään lause kohdan "Päätökset" (s.9) alkuun: "Toimitilapalvelujen lautakunnassa käydään lähetekeskustelu tarveselvityksen alkaessa, jotta hankeryhmä saa tietoon poliittisen tahtotilan"

Marko Kari ja Noora Piili kannattivat Jani Ekmanin em. lisäystä päätösesitykseen.

Puheenjohtaja totesi, että lisäyksesitystä ei kannatettu yksimielisesti jolloin asiasta tulee äänestää.

Äänestys

Puheenjohtaja aloitti äänestyksen: ne, jotka kannattavat esittelijän päätösesitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Jani Ekmanin lisäyksiä, äänestävät Ei.

Puheenjohtaja päätti äänestyksen ja totesi, että äännet jakautuivat seuraavasti: 5 Jaa-ääniä (Oksanen, Utriainen, Hedberg, Björkqvist ja Hartikainen) ja 6 Ei-ääniä (Ekman, Piili, Kärkimaa, Honkanen, Jeremejew ja Kari), jolloin Jani Ekmanin lisäyksesitys voitti.

4 Valmistelu

Lisätään kohtaan "Konsulttivalinnat" (s.11) kolmas kappale "Hankesuunnitelma ja muut suunnitelmat pyritään tekemään mahdollisimman pitkälti kunnan oman, osaavan, henkilökunnan toimesta."

Muutetaan kohdassa "Hankesuunnitelman sisältö" (s.12) lause muotoon "Väistötilasuunnitelma, aina kun hanke edellyttää väistötilojen käyttöä"

Marko Kari ja Elina Kärkimaa kannattivat Jani Ekmanin em. lisäyksiä päätösesitykseen.

Puheenjohtaja totesi, että lisäyksesitystä ei kannatettu yksimielisesti jolloin asiasta tulee äänestää.

Äänestys

Puheenjohtaja aloitti äänestyksen: ne, jotka kannattavat esittelijän päätösesitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Jani Ekmanin lisäyksiä, äänestävät Ei.

Puheenjohtaja päätti äänestyksen ja totesi, että äänet jakoutuivat seuraavasti: 3 Jaa-ääniä (Hedberg, Oksanen ja Hartikainen) ja 8 Ei-ääniä (Ekman, Piili, Kärkimaa, Honkanen, Utriainen, Björkqvist, Jeremejew ja Kari), jolloin Jani Ekmanin lisäyksesitys voitti.

5 Osallistaminen

Muutetaan kappale kohdassa "Osallistaminen" (s.11) muotoon: "Kunnan tavoitteena on, että rakennukset soveltuvat käyttötarkoitukseensa ja ovat samalla monikäyttöisiä rakennuksia kaikkien kuntalaisten käyttöön. Hankeryhmä osallistaa hankkeen suunnitteluun tarvittavat sidosryhmät: muut kunnan työntekijät ja organisaatiot, kuntalaiset, järjestöt ja muut toimielimet. Hankesuunnitelmassa esitetään, miten sidosryhmien tarpeet on huomioitu suunnitelmassa."

Marko Kari kannatti Jani Ekmanin em. lisäyksiä päätösesitykseen.

Äänestys

Puheenjohtaja aloitti äänestyksen: ne, jotka kannattavat esittelijän päätösesitystä, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat Jani Ekmanin lisäyksiä, äänestävät Ei.

Puheenjohtaja päätti äänestyksen ja totesi, että äänet jakoutuivat seuraavasti: 4 Jaa-ääniä (Hedberg, Kärkimaa, Jeremejew ja Hartikainen) ja 7 Ei-ääniä (Ekman, Piili, Honkanen, Utriainen, Björkqvist, Oksanen ja Kari), jolloin Jani Ekmanin lisäyksesitys voitti.

6 Tekniset korjaukset

Lisäksi Jani Ekman esitti seuraavat lisäykset päätösehdotukseen:

Muutetaan toimielimen nimi kohdassa "Päätökset" (s.14)
"Palvelutuotannon lautakunta" -> "Toimitilapalvelujen lautakunta"

Muutetaan toimielimen nimi kohdassa "Päätökset" (s.15)
"Palvelutuotannon lautakunta" -> "Toimitilapalvelujen lautakunta".

Muutetaan toimielimen nimi kohdassa "Päätökset" (s.20)
"Palvelutuotannon lautakunta" -> "Toimitilapalvelujen lautakunta".

Poistetaan teksti (s.15) "Päätökset Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää rakennusluvasta"

Lisätään hankesuunnitelmaan alaotsikoihin numerointi, jotta vastaisuudessa sidosryhmien on helpompi viitata hankesuunnitelman tiettyihin kohtiin.

Puheenjohtaja totesi, että em. tekniset korjaukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Toimitilapalvelujen lautakunta päätti

1.

hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talonrakennushankkeiden hankeohjeen seuraavin lisäyksin:

- Lisätään lause kohdan "Päätökset" (s.9) alkuun: "Toimitilapalvelujen lautakunnassa käydään lähetekeskustelu tarveselvityksen alkaessa, jotta hankeryhmä saa tietoon poliittisen tahtotilan"
- Lisätään kohtaan "Konsulttivalinnat" (s.11) kolmas kappale "Hankesuunnitelma ja muut suunnitelmat pyritään tekemään mahdollisimman pitkälti kunnan oman, osaavan, henkilökunnan toimesta."
- Muutetaan kohdassa "Hankesuunnitelman sisältö" (s.12) lause muotoon "Väistötilasuunnitelma, aina kun hanke edellyttää väistötilojen käyttöä"
- Muutetaan kappale kohdassa "Osallistaminen" (s.11) muotoon: "Kunnan tavoitteena on, että rakennukset soveltuvat käyttötarkoitukseensa ja ovat samalla monikäyttöisiä rakennuksia kaikkien kuntalaisten käyttöön. Hankeryhmä osallistaa hankkeen suunnitteluun tarvittavat sidosryhmät: muut kunnan työntekijät ja organisaatiot, kuntalaiset, järjestöt ja muut toimielimet. Hankesuunnitelmassa esitetään, miten sidosryhmien tarpeet on huomioitu suunnitelmassa."

Lisäksi hankesuunnitelmaan tehtiin seuraavat tekniset korjaukset:

- Muutetaan toimielimen nimi kohdassa "Päätökset" (s.14) "Palvelutuotannon lautakunta" -> "Toimitilapalvelujen lautakunta"
- Muutetaan toimielimen nimi kohdassa "Päätökset" (s.15) "Palvelutuotannon lautakunta" -> "Toimitilapalvelujen lautakunta".
- Muutetaan toimielimen nimi kohdassa "Päätökset" (s.20) "Palvelutuotannon lautakunta" -> "Toimitilapalvelujen lautakunta".
- Poistetaan teksti (s.15) "Päätökset Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää rakennusluvasta"
- Lisätään hankesuunnitelmaan alaotsikoihin numerointi, jotta vastaisuudessa sidosryhmien on helpompi viitata hankesuunnitelman tiettyihin kohtiin.

2.

esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy talonrakennushankkeiden hankeohjeen.

