

Keskustan skeittipaikan urakan vastaanotto

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.01.2025 § 11

66/10.03.01.02/2022

Valmistelija	Kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi keskustan skeittipaikan rakennusurakan valmistumisen, vastaanottopöytäkirjan ja taloudellisen loppuselvityksen
Käsittely	
Päätös	Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan
Tiedoksi	
Selostus	Yhdyskuntatekniikan johtaja päätti 9.3.2023 § 2 valita Keskustan skeittipaikan rakentamisen rakennusurakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta halvimman vertailuhinnan saaneen Mc Machin Oy:n. Urakoitsijan urakkatarjous hankkeelle oli 459 700,00 € (hinnat alv 0 %). Hankkeen vuoden 2020 kustannusarvio oli 144 660 € (hinnat alv 0 %). Urakka valmistui 11.12.2024 ja kohde siirrettiin kunnan hoitoon. Vastaanottokokous ja taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 11.12.2024. Sopimuksen mukainen urakka-aika oli 31.5.2024 asti. Vastaanottokatselmus on pidetty 15.7.2024, jolloin rakenteet käytännössä valmiit. Urakka valmistui n. 6 kk myöhässä. Urakan taloudellisen loppuselvityksen mukainen loppuhinta oli 459 700,00 €. Urakassa ei tullut lisä- ja muutostöitä. Hanke on ylittänyt hankkeen kustannusarvion 144 660 €.

Päätöshistoria