

Korjausinvestoinnit

suunnittelu
rakentaminen

Peruskorjaushankkeet (proj. 9400)	2025	Toteuma	Ennuste	Selite	Hankkeen tilanne
Uimahallin korjaukset	300 000 €	246 €		Korjaustoita kuntotutkimuksen mukaisesti.	
Bobäck skola	700 000 €	4 115 €		Sisä- ja ulkopuolisia korjaustoita.	Ulkopuolen töiden suunnittelu on käynnissä.
Masalan koulu	100 000 €	3 539 €		Kuntotutkimuksen mukaisia korjauksia.	Suunnitelmat valmiit, tarjouspyyntöaineiston laadinta käynnissä
Kesäpäivystys-päiväkodit	300 000 €	8 078 €		Kesäaikaisten lämpötilaolosuhteiden parantaminen.	Veikkolan ja Nissnikun päiväkotien suunnitelmat valmiit ja tarjoukset saatu.
Erikinkartano				Sisäpuoliset korjaustyöt. Kustannukset esitetään kohdistettavaksi säätiölle, postetaan korjausohjelmasta.	Suunnittelu käynnissä.
Erikseen nimettyjen kohteiden korjaustyöt	400 000 €				
Keskustan väestösuoja	50 000 €			Kuntotutkimus peruskorjauksen suunnittelun pohjaksi	Suunnittelu käynnissä
Fyyrin jäähdytys	50 000 €			Kesäaikaisten lämpötilaolosuhteiden parantaminen	Suunnittelu käynnissä
Muu suunnittelu ja tutkimus	200 000 €			Kiinteistöselvitykset, kuntotutkimukset ja -arviot sekä suunnittelu, ym	
Yhteensä	2 100 000 €	15 978 €	0 €		

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset (proj. 9313)	2024	Toteuma	Ennuste	Selite	Hankkeen tilanne
Masalan koulun piha	150 000 €	8 139 €	180 000 €		Urakkatarjoukset saatu ja hankintapäätös tehty, urakkahinta 169 000 euroa.
Laajakallion päiväkotit	150 000 €	4 388 €			Suunnittelu valmis, tarjouspyynnön laadinta käynnissä.
Yhteensä	300 000 €	12 527 €	180 000 €		

Energiatehokkuus hankkeet (proj. 9399)	2024	Toteuma	Ennuste	Selite	Hankkeen tilanne
KETS-energiatehokkuus-hankkeet (PJP)	150 000 €				
Yhteensä	150 000 €	0 €	0 €		

Automaatiojärjestelmien uusiminen (proj. uusi)	2024	Toteuma	Ennuste	Selite	Hankkeen tilanne
Automaatiojärjestelmien uusiminen	150 000 €			Kohteiden vanhentuneiden automaatiojärjestelmien uusiminen. Vuotuinen investointi n. 150 000 - 200 000 €.	Kartoitus on käynnissä.
Yhteensä	150 000 €				

Sähköautojen latauspisteet (proj. uusi)	2024	Toteuma	Ennuste	Selite	Hankkeen tilanne
Sähköautojen latauspisteet	200 000 €			Sähköautolatauspisteiden hankinta kunnan nimettyihin rakennuksiin, joissa on yli 20 parkkipaikkaa	
Yhteensä	200 000 €				