

556/10.03.01.03/2023

Alueurakka 1 Peräläntien sillan korjaus lisätyö

- Päätös** Päätän, että urakoitsijalta tilataan lisätyönä korjattavaksi Peräläntien sillan penkan ja kaiteen korjaus kokonaishintaan 22 200 € (alv 0%)
- Selostus** Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 7.9.2023 §104 valita Kirkkonummi alueurakka 1 (1.11.2023-31.10.2026) urakoitsijaksi Alltime Infrapalvelut Oy:n (nykyisin Alltime Suomi Oy).
- Tarjous sisältää seuraavat työvaiheet:
- Kohteen aitaaminen ja liikennejärjestelyt, jossa osa ajoradasta otetaan jalankulkuun.
 - Kaiteen poisto, asfaltin poisto työmaan laajuudelta (kevytväylä) ja maa-ainesten poisto tarvittavaan syvyyteen
 - Pohjien teko penkkaa tukevalle L-tukimuurille, elementtien asennus ja täyttö
 - Kaiteen kiinnitys tukimuriin ja alueen ennallistaminen, käytetään vanha kaide.
- Mikäli kaivuutöiden edetessä tulee vastaan kaapeleita, kalliota tms, niin näistä johtuvat työt eivät sisälly kokonaishintaan vaan tehdään erikseen tuntitöinä.
- Jos kaide joudutaan uusimaan, niin kaiteen hinta + 12 % lisätään tarjottuun urakkahintaan.

Päätöksen peruste

Tämän päätöksen toimivalta tulee kunnanvaltuuston 19.5.2025 hyväksymästä hallintosäännöstä § 53, voimaan 16.06.2025.
Kuntakehitysjohtajan delegointipäätös 12.06.2025 § 22, toimintaohje voimaan 16.06.2025.

Päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on saavuttanut lainvoiman.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitettulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Selart Annika
Kunnossapitopäällikkö

Valmistelija / Lisätiedot:
Matilainen Jouni, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)



Kirkkonummen kunta
Kunnossapitopäällikkö
Hankintapäätös,
pienhankinnat

Viranhaltijapäätös
16.09.2025

Sivu 2
33/2025

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Kuntakehityksen lautakunta, urakoitsija, kunnossapitoinsinööri ja infrapalvelujohtaja