

60/10.03.01.00/2023

## Munkinmäentien saneeraus, lisätyö 1

**Päätös** Päätän hyväksyä FCG Rakennettu Ympäristö Oy:n lisäyötarjouksen liittyen Munkinmäentien siltaan.

**Selostus** Infrapalvelut on suunnitelemassa Munkinmäentien katu- ja rakennussuunnitelmia. Alueelle suunnitellaan myös uusi silta. Kohteen suunnittelukonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Sillan suunnitelmat halutaan tarkistaa kolmannella osapuolella. Infrapalvelut on tehnyt markkinakyselyn suunnitelmien tarkastamisesta. Aikaisemmasta poiketen vanha silta korvataan kahdella sillalla, josta toinen jää jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Lisäyötarjous koskee tämän jalankulku- ja pyöräily sillan suunnitelmien tarkastusta sekä siltojen tietomallien tarkastusta. Infrapalvelut on pyytänyt tästä lisäyöstä tarjouksen FCG Rakennettu ympäristö Oy:ltä.

**Tarjouspyyntö ja hankintamenettely**  
Lisäyö, suoramarkinta.

**Tarjousten toimittamisen määräaika ja saadut tarjoukset**  
FCG Rakennettu ympäristö Oy:n tarjous on saatu 21.5.2026.

**Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja tarjousten hylkääminen**  
Saatu tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

**Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperusteet**  
Suoramarkinta, lisäyö.

**Hankinnan arvo**  
Hankintasopimuksen kokonaishinta on yhteensä noin 4 537,00 €, alv 0 %.

**Päätöksen peruste**  
Kuntakehitysjohtajan delegointipäätös 12.06.2025 § 22 (Kuntakehityksen toimialan toimintaohjeen hyväksyminen, voimaan 16.6.2025).  
  
Kirkkonummen kunnan hallintosääntö 32 § (lautakunnan erityiset tehtävät ja toimivalta), 35 § (Kuntakehityksen lautakunnan erityiset tehtävät ja toimivalta), 86 § (talousarvio ja taloussuunnitelma), 87 § (talousarvion täytäntöönpano), 96 § (hankinnat).

Päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on saavuttanut lainvoiman.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.



**Kirkkonummen kunta**  
Rakennuttajapäällikkö,  
infrapalvelut  
Hankintapäätös,  
pienhankinnat

**Viranhaltijapäätös**  
26.05.2026

Sivu 2  
22/2026

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Suomalainen Janne  
Rakennuttajapäällikkö, infrapalvelut

Valmistelija / Lisätiedot:  
Ruhanen Hannu, [etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi](mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi), puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.  
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

**Tiedoksi** Kuntakehitys lautakunnan valvottavaksi, kuntakehitysjohtaja, tarjoaja,  
projektipäällikkö H.R