

170/10.03.01.03/2024

Aluehoitourakka 2 Lähteelän puhtaanapito lisätyö

- Päätös** Päätän, että urakoitsijalta tilataan lisätyönä Lähteelän ulkoilualueen puhtaanapito ja syvässäiliön tyhjennykset ajalle 5.6.-18.6.2026 hintaan 1 100 € (alv 0%).
- Selostus** Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 25.4.2024 §38 valita Kirkkonummi alueurakka 2 (1.11.2024-31.10.2027) urakoitsijaksi Alltime infrapalvelut Oy:n (nykyisin Alltime Suomi Oy)
- Kunnanvaltuusto päätti 13.04.2026 § 24 hankkia Kirkkonummen kunnalle kiinteistön KÄLLVIK-VÄSTERGÅRD 257-470-3-93 rakennuksineen, rakennelmineen ja tarpeistoineen.
- Lisätyö kattaa yllä mainitulle kiinteistölle kuuluvan Lähteelän ulkoilualueen roska-astioiden kartoituksen, tyhjennyksen sekä jätemaksut ajalle 5.6.-18.6.2026 hintaan 1 100 € (alv 0%)

Päätöksen peruste

Hallintosääntö, hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.5.2025 § 53. Kuntakehitysjohtajan delegointipäätös 12.06.2025 § 22 (Kuntakehityksen toimialan toimintaohjeen hyväksyminen, voimaan 16.6.2025)

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Hallintosäännön 56 §:n mukaisesti tästä päätöksestä ei tarvitse ilmoittaa, ja päätös voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön.

Selart Annika
Kunnossapitopäällikkö

Valmistelija / Lisätiedot:
Matilainen Jouni, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

- Tiedoksi** Kuntakehityksen lautakunnan valvottavaksi, infrapalvelujohtaja, kunnossapitoinsinööri K.H., kunnossapitotyöntekijä J.M., urakoitsija