

1271/02.08.00.01/2021

Kirkkonummen paloaseman lattia- ja seinäpinnoitekorjausten lisätyöt LMT1-LMT6

Päätös Päätän hyväksyä SRG-Urakointi Oy:n Kirkkonummen paloaseman lisätyitä koskevat tarjoukset LMT1–LMT6 kokonaishintaan 37 949,64 euroa (alv 0 %). Tarjoushinta sisältää 8 %:n yleiskustannuslisän.

Selostus Kirkkonummen Paloaseman urakassa on ilmennyt lisätyitä. SRG-Urakointi Oy on antanut lisätyötarjoukset.

- LMT 1 Seinän laatoitusta ei ollut kiinnitetty alustaan tavanomaisin menetelmin, minkä vuoksi laattojen purkaminen ei ollut mahdollista tavanomaisin menetelmin. Lisätyön kustannus on 4 233,00 euroa (alv 0 %).
- LMT 2 Seinän kuivaus. Urakkaan ei sisälly kuivausta (0 m²). Yksikköhinta on 2 120 euroa/viikko. Lisätyön kustannus on 2 120,00 euroa (alv 0 %).
- LMT 3 Injektoitavien saumojen toteutunut määrä on yhteensä 575 jm. Urakkaan sisältyy 50 jm, joten ylitys on 525 jm. Lisätyön kustannus on 23 100,00 euroa (alv 0 %).
- LMT 4 Epoksihiertopinnoituksen reunanoston toimenpidetarkennuksesta aiheutunut kustannuslisä on 1 857,60 euroa (alv 0 %).
- LMT 5 Reunaholkkien korjaukset ja paikkaukset. Urakkaan sisältyy ainoastaan lattiaosuus. Lisätyön kustannus on 3 551,04 euroa (alv 0 %).
- LMT 6 Kuivashuoneen TKR-lattiapinnoituksen korjaus on lisätty urakka-alueeseen pinnoitteen huonon kunnon vuoksi. Lisätyön kustannus on 3 088,00 euroa (alv 0 %).
- Hyvitys Lattian kaatokorjauksia ja kuivatuksia ei ollut tarpeen tehdä. Hyvitys on 10 500,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnyksarvon. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Kyseessä on suora hankinta.

Päätöksen peruste

Kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 53, Hallintosääntö, voimaan 16.6.2025
Kuntakehityksen toimialan toimintaohje, voimaan 16.6.2025

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.



Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Nylund Hanne
Toimitilajohtaja

Valmistelija / Lisätiedot:

Suni Joonas, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä.
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi SRG-Urakointi Oy, projekti-insinööri J.S., valvottavaksi toimitilapalvelujen lautakunta,
kuntakehitysjohtaja