

401/10.03.02.03/2026

Heikkilän koulun teknisen työn tilojen kunnostus, lisätyöt LMT1 ja LMT3

Päätös Päätän hyväksyä Mijorak Oy:n Heikkilän koulun teknisen työn tilojen kunnostusurakkaan liittyvät tarjoukset LMT1 ja LMT3 kokonaishintaan 13 325,82 € (alv 0 %).

Selostus Heikkilän koulun urakassa on ilmennyt lisätoita. Mijorak Oy on antanut lisätyötarjoukset.

LMT 1 Koulun kalusteiden purku ja siirto työmaa-alueelta. Lisätyön kustannus on 7737,78 euroa (alv 0 %).

LMT 3 Teknistentöiden lattioiden Plano tasoitus + lisätiivistys. Lisätyön kustannus on 5588,04 euroa (alv 0 %).

Mijorak Oy toimii Heikkilän koulun korjausurakan pääurakoitsijana, minkä perusteella työt on tilattu yhtiöltä.

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnsarvon. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Päätöksen peruste

Kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 53, Hallintosääntö, voimaan 16.6.2025
Kuntakehityksen toimialan toimintaohje, voimaan 16.6.2025

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Martikainen Teuvo
Ylläpitöpäällikkö

Valmistelija / Lisätiedot:
Olkkonen Ossi, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.



Tiedoksi Mijorak Oy, projekti-insinööri O.O, toimitilajohtaja, valvottavaksi toimitilapalvelujen lautakunta, kuntakehitysjohtaja