

289/10.03.01.00/2022

Kirkkonummentien ja Överbyntien katu- ja rakennussuunnittelu, työmaapalvelu, lisätyö

Päätös Päätän hyväksyä Sitowise Oy:n 7.8.2026 jättämän lisätyötarjouksen.

Selostus Infrapalvelut on saneeraamassa Kirkkonummentietä ja Överbyntietä. Kohteen työmaa aikaisesta suunnittelusta vastaa Sitowise Oy. Työmaan aikana tarvitsee tehdä muutoksia suunnitelmiin. Työmaapalvelun kattohinta on täyttynyt, joten on tarve jatkaa työmaapalvelua ja Infrapalvelut on pyytänyt Sitowise Oy:ltä tarjouksen työmaapalveluun liittyen.

Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Puitesopimuksen mukainen lisätyötarjous.

Hankinnan arvo

Hankinnan arvo on on 15 000,00 € (alv 0 %).

Päätöksen peruste

Kuntakehitysjohtajan delegointipäätös 12.06.2025 § 22 (Kuntakehityksen toimialan toimintaohjeen hyväksyminen, voimaan 16.6.2025).

Kirkkonummen kunnan hallintosääntö 32 § (lautakunnan erityiset tehtävät ja toimivalta), 35 § (Kuntakehityksen lautakunnan erityiset tehtävät ja toimivalta), 86 § (talousarvio ja taloussuunnitelma), 87 § (talousarvion täytäntöönpano), 96 § (hankinnat).

Päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on saavuttanut lainvoiman.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Suomalainen Janne
Rakennuttajapäällikkö, infrapalvelut

Valmistelija / Lisätiedot:
Ruhanen Hannu, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätts kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Kuntakehityksen lautakunnan valvottavaksi, infrapalvelujohtaja,



Kirkkonummen kunta
Rakennuttajapäällikkö,
infrapalvelut
Hankintapäätös,
pienhankinnat

Viranhaltijapäätös
24.08.2026

Sivu 2
37/2026

tarjoaja, projektipäällikkö H.R.