
 
Korjausohjelman toteutuminen, tilannekatsaus ja määrärahamuutokset 
 
Toimitilapalvelujen lautakunta 22.09.2022 § 74    
494/10.03.02.03/2020    
 
 
Valmistelija yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen, 

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi 
 
 
Toimitilapalvelujen lautakunnan investointiosaan sisältyy hanke 
”korjausohjelma”, jolle varattu määräraha on 2 milj. euroa. Lautakunta on 
käyttösuunnitelmansa yhteydessä päättänyt määrärahan kohdentamisesta 
liitteen mukaisesti. 
 
Korjaustöiden edettyä hankkeiden kustannusennusteet ovat tarkentuneet 
ja määrärahoihin tarvitaan seuraavia tarkistuksia:  
 
Bobäck skolan purkutöiden laajentuminen 
 
Hankkeen edetessä on ilmennyt suunniteltua laajempia korjaus- ja 
muutostyötarpeita.  
 
Hankkeessa kaksi asuntoa muutettiin koululuokiksi. Olemassa olevia 
väliseiniä on jouduttu purkamaan oletettua suuremmassa määrin, jotta 
huonejärjestelyt vastaavat paremmin koulun toiminnallisia tarpeita.  
 
Purkutöiden yhteydessä kävi ilmi lattioiden korkoero eri tilojen välillä. Tästä 
johtuen tasoeroja on jouduttu korjaamaan mm. pintalaatan jyrsimisellä ja 
täyttötöillä. Lattioiden purkutyötä on hidastanut poikkeuksellisen tiukasti 
tarttunut mattoliima, jolloin purkutyö on vaatinut suuren määrän työtä ja 
erikoistyökaluja.   
 
Palomääräysten mukainen nykyaikaistaminen 
 
Ruokasalin vanhassa ilmanvaihtokoneessa ei ollut lämmöntalteenottoa. 
Hankkeen edetessä, päätettiin liittää ruokasali uuden ilmanvaihtokoneen 
palvelualueeseen, jolloin ruokasali saadaan lämmöntalteenoton piiriin. 
Samalla korjaustöiden yhteydessä päätettiin uusia luokkahuoneiden 
patterit vastaamaan tulevaa maalämpöön siirtymistä. Pattereiden 
uusiminen ja ruokalan ilmanvaihto kannatti tehdä tämän hankkeen 
korjaustöiden yhteydessä ja se on osa energiatehokkuushanketta.  
 
Tiloihin toteutetaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen myös 
henkilökunnalle wc-tila.  
 
Suunnitelmista poiketen päätettiin tehdä korjattuihin tiloihin alakatto, joka 
helpottaa yläpölyjen hallintaa je edelleen sisäilmaolosuhteita.  
 
 
Masalan monitoimitalo (Temana) 
 
Korjausohjelman yhteydessä Masalan monitoimitalon korjauksiin on 
arvioitu 67 500 e. Tällä hetkellä suunniteltu korjaus käsittää ainoastaan 
pihan profilointia seinän ja pihatien välissä.  Profilointitöiden kustannusten 
arvioida olevan pienemmät, kuin alun perin oli suunniteltu. 
Tämän vuoden aikana ei tarvita hankkeelle osoitettua 250 000 euron 



määrärahaa kokonaisuudessaan. Hankkeelta voidaan siirtää 182 500 
euroa Bobäck skolan hankkeelle. 
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Päätösehdotus Toimitilapalvelujen lautakunta päättää seuraavat muutokset talousarvion 
2022 investointiohjelman hankkeen ”korjausohjelma” määrärahoihin 
- Bobäck skola, 382 500 euroa 
- Masalan monitoimitalo 67 500 euroa 

 
Käsittely 
   
 
Päätös Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. 

 
Lautakunta piti tämän kokousasian käsittelyn jälkeen 5 min. tauon klo 
18.58 - 19.03. 

 
Tiedoksi 


