
MEUR TOT 2025 2026 2027
Kokonaistarve 4,9 7,3 6,7

Kassasta maksut (pl. ALV-erät) 4,9 7,3 6,8
ALV-erät (netto) 0,0 0,0 -0,1

Rahan lähteet 0,0 5,4 0,0
Nostettu EU-tuki 0,0 5,4 0,0
Oma pääoma 0,0 0,0 0,0

Kassassa periodin lopussa 30,6 28,7 22,0
Lyhytaikaiset velat vuoden lopussa 0,8 0,3 0,0
Lyhytaikaiset saamiset (sis. ALV) 0,3 0,3 0,0

ENNUSTE

Jäännöskassan arvio vuoden 2027 lopussa: ~22 MEUR

Kommentit

• Vuoden 2025 lopun kassa 30,6 MEUR
• 2021–2025 toteuma 71,4 MEUR
• Vuosien 2026–2027 suunnitteluhankkeen 

budjetoidut kustannukset yhteensä 13,4 MEUR
• Nostettu pääoma 2020–2024 yhteensä: 

77,35 MEUR

Suunnitteluhankkeen budjetti 2026–2027: 
yhteensä 13,4 MEUR

Kassavirtatarkastelu

4.12.2020 allekirjoitetun osakassopimuksen ehto 2.5.4
Mikäli Suunnitteluhankkeen kokonaisrahoitustarve arvioidaan enintään alkuperäisen arvion mukaiseksi, niin 
Tukirahoitus vähentää Osakkaiden jäljellä olevien Rahoitussitoumusten määrää euro eurosta niiden 
keskinäisessä suhteessa (laskettuna kunkin Osakkaan osalta alkuperäisestä kutsumattomasta 
Rahoitussitoumuksesta). Mikäli tietyn Osakkaan suhteellista osuutta Tukirahoituksesta ei voida vähentää 
täysimääräisesti kyseisen Osakkaan jäljellä olevan Rahoitussitoumuksen määrästä tai Tukirahoitus maksetaan 
vasta kun Rahoitussitoumukset on kokonaisuudessaan maksettu, niin Yhtiö palauttaa Osakkaan suhteellista 
osuutta Tukirahoituksesta vastaavan määrän Yhtiön pääomasta tällaiselle Osakkaalle osakeyhtiölain 
(624/2006, muutoksineen, jäljempänä "Osakeyhtiölaki") sallimissa rajoissa.

Suunnitteluhankkeen toteuma 2021–2025:
yhteensä 71,4 MEUR

MEUR 2021-2025
Projektinhallinta 13,7
Geologiset tutkimukset ja mallit 22,6
Ratasuunnittelu 27,6

Helsinki-Espoo-(Lohja) 10,1

Lohja-Suomusjärvi 5,2

Suomusjärvi-Salo 5,7

Salo-Turku 6,6

Länsirata Oy 8,9
Henkilöstö 4,2

Liiketoiminnan muut kulut ja hallinto 4,7

Rahavarojen korkotuotot -1,4
Yhteensä 71,4

MEUR 2026 2027
Projektinhallinta 1,6 1,0
Geologiset tutkimukset ja mallit 0,0 0,0
Ratasuunnittelu 1,5 1,0

Helsinki-Espoo-(Lohja) 0,0 0,0

Lohja-Suomusjärvi 0,75 0,5

Suomusjärvi-Salo 0,75 0,5

Salo-Turku 0,0 0,0

Länsirata Oy 2,7 2,3
Henkilöstö 1,5 1,5

Liiketoiminnan muut kulut ja hallinto 1,2 0,8

Rahavarojen korkotuotot 0,0 0,0
Yhteensä (ennen varauksia) 5,8 4,3

Varaukset 1,0 2,3
Projektinhallinta, selvitykset ja ratasuunnittelu 0,7 2,0
Hankeyhtiön kustannukset, toteutuksen valmistelu 0,3 0,3

Kokonaiskustannus 6,8 6,6
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