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Päätösehdotus Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa 

 
 Toimitilapalvelujen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja 

edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää toimitilapalvelujen 
lautakunnan talousarvioon investointiosaan (talonrakennushankkeiden 
investoinnit yhteensä) lisämäärärahan 500 000 euroa. 

 
Käsittely 
 
Päätös Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Tiedoksi 
 
Selostus  

Lautakunnalle esitetään kokouksessa v. 2026 taloustilanne sekä 
investointihankkeiden toteuma. 
 
Kunnan talousarvion 2026 investointiosan sitovuustason mukaisesti 
talonrakentamisen hankkeiden kustannusarviot ovat hanketasolla, eli 
kunkin hankkeen osalta erikseen sitovia. Mahdolliset hankkeen 
kokonaiskustannusten ylitystarpeet tulee tuoda valtuustoon 
etupainotteisesti.  
 
Talousarviovuoden osalta myös talonrakennushankkeiden yhteenlaskettu 
kokonaismääräraha on sitova.  

 
 Tilanteessa 30.9.2026 arvio on, että käynnissä olevat hankkeet toteutuvat 

talousarviossa hyäksyttyjen kustannusarvioiden puitteissa. Hankkeiden 
kokonaiskustannuksiin eli ole ylitystarpeita. Nissniku-talon hanke on 
edennyt nopeammin kuin talousarviota laadittaessa ennakoitiin ja 
hankkeen laskutusennuste vuodelle 2026 on talousarviota suurempi. 
Sivistyksen talo lyyran laskutusennuste vuodelle 2026 ylittää myös 
talousarvion määrärahavarauksen. Kantvikin koulun hankkeen on hiukan 
viivästynyt ja sen toteumaennuste on talousarviota alempi.  
 
Vuoden 2026 talousarvion investointiosassa talonrakennushankkeiden 
yhteenlaskettu kokonaismääräraha on 34 009 500 euroa. Suurimmat 
vuoden 2026 määrärahavaraukset on osoitettu Sivistyksen talo Lyyralle (9 
209 500 €), Nissniku-talolle (19 200 000 €), Kantvikin koululle (2 000 000 
€) sekä korjausinvestoinneille (2 600 000 €). 
 
Arvio on, että talonrakennushankkeiden yhteenlaskettuun 
kokonaismäärärahaan (34 009 500 euroa ) tarvitaan 0,5 miljoonan euron 
lisämääräraha. Hankkeille tarvittavat määrärahat vuodelle 2027 ovat 
vastaavasti pienemmät, koska hankkeet ovat toteutumassa 
kustannusarvioiden puitteissa.  
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