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  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Pöytäkirjan nähtävänäolo 
 

Pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla 28.10.2026.     
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Toimitilapalvelujen lautakunta 21.10.2026 § 46  
    
 

 
 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
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Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajan valinta 
 
Toimitilapalvelujen lautakunta 21.10.2026 § 47    
    

 
 

Esittelijä Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa 
 
 
  
Päätösehdotus Toimitilapalvelujen lautakunta päättää 

 
1. 
valita pöytäkirjantarkastaja tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan 
 
2. 
tarkastaa tämän pöytäkirjan sähköisesti seuraavan aikataulun mukaan: 
 
Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 17.11.2026. Jos hyväksymisviestiä ei tule 
sihteerille em. ajankohtaan mennessä, pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. 
Tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kunnan julkiseen 
tietoverkkoon keskiviikkona 18.11.2026. 
 

Päätös Toimitilapalvelujen lautakunta valitsi tämän kokouksen 
pöytäkirjantarkastajaksi Arttu Lankisen. 
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Keskustan väestönsuojan liikuntatilat, peruskorjaushankkeen tarveselvitys ja 
hankesuunnitelma 
Toimitilapalvelujen lautakunta 21.10.2026 § 48     
34/10.03.02.03/2026  
 
 
Valmistelija vt. toimitilajohtaja Hanne Nylund 
 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde) 

 
 

Päätösehdotus Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa 
 

 Toimitilapalvelujen lautakunta päättää 
 
1. merkitä Keskustan väestönsuojan liikuntatilat, peruskorjaushankkeen 
vaihtoehtoisen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman tilanteen tiedoksi 
 
2. pyytää kunnan vaikuttamistoimielinten lausunnot Keskustan 
väestönsuojan liikuntatilat, peruskorjaushankkeen tarveselvitykseen ja 
hankesuunnitelmaan. 

 
Käsittely Hilla Rudanko, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen ja Sakari Ruusunoksa, 

FCG Rakennettu Ympäristö Oyj olivat läsnä tämän kokousasian käsittelyn 
aikana. 

 
Päätös Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Tiedoksi   
 
Selostus Hankesuunnitelmasta laadittiin myös vaihtoehtoinen hankesuunnitelma, 

joka piti sisällään perusteellisemman korjauksen, mm. alapohjarakenteen 
korjaamisen ja toiminnallisuudeltaan peremmat tilaratkaisut.  

 
 Kummastakin vaihtoehdosta on kokousasiaan liitetetty tarveselvitys ja 

hankesuunnitelma sekä kustannusarvio. Alustavat pohjakuvat ovat myös 
asian liitteenä, mutta ne on salassapidettäviä julkisuuslain 24 § mukaisesti.  

 
 Vaihtoehdosta 1 on laadittu tarveselvitys- ja hankesuunnitelman 

perusteella hankkeesta on laadittu alustava kustannusarvio 1.12.2025 
rakennustöiden osalta, joiden arvioidan olevan noin 2 650 200 euroa. 
Kustannusarvio ei sisällä rakennuttajan kustannuksia, kuten liittymät, 
suunnittelu ja valvonta sekä lupamaksut, joiden arvioidaan olevan noin 
600 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 3 250 000 
euroa. 

 
 Vaihtoehdosta 2 on laadittu tarveselvitys- ja hankesuunnitelman 

perusteella hankkeesta on laadittu alustava kustannusarvio 23.9.2026 
rakennustöiden osalta, joiden arvioidan olevan noin 4 390 600 euroa. 
Kustannusarvio ei sisällä rakennuttajan kustannuksia, kuten liittymät, 
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suunnittelu ja valvonta sekä lupamaksut, joiden arvioidaan olevan noin 
600 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 4 990 600 
euroa. 

 
 Vaihtoehtoinen tarveselvitys ja hankesuunnitelma tuodaan 

toimitilapalveluille tiedoksi. Kokouksessa käydään keskustelu 
jatkovalmistelusta. Hankkeen edetessä pyydetään lausunnot myös 
vaikuttamistoimielimiltä sivistys ja hyvinvointilautakunnan päätöksen 
23.4.2026 § 24 mukaisesti.  

 
 
 
Päätöshistoria 
 
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 23.04.2026 § 24   
  
 
 
Valmistelija Liikunnan palveluvastaava Ville Saikko  
 Nuoriso- ja liikuntapäällikkö Päivi Sorvari 
 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde) 

 
 

Päätösehdotus Sivistysjohtaja Ikonen Eeva-Kaisa 
 

 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää  
 
1 
hyväksyä osaltaan liitteenä olevan keskustan väestönsuojan liikuntatilat, 
peruskorjaushankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman ja esittää 
edelleen toimitilapalvelujen lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja 
kunnanvaltuustolle hankesuunnitelman hyväksymistä. 
 
2 
todeta, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida 
selostusosiossa esitetyt tilojen käytön kannalta keskeiset asiat. 

 
Käsittely Liikunnan palveluvastaava Ville Saikko oli asiantuntijana läsnä 

kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. 
 
 Käsittelyn aikana esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen: 
 
 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää 
 
 1 
 hyväksyä osaltaan liitteenä olevan keskustan väestönsuojan liikuntatilat, 

peruskorjaushankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman ja esittää 
edelleen toimitilapalvelujen lautakunnalle, kunnanhallitukselle ja 
kunnanvaltuustolle hankesuunnitelman hyväksymistä. 
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 2 
 todeta, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida 

selostusosiossa esitetyt tilojen käytön kannalta keskeiset asiat. 
 
 3 
 merkitä vammaisneuvoston edustajan toimittaman kannanoton tiedoksi. 
  
 4 
 esittää, että toimitilapalvelujen lautakunta pyytää hankesuunnitelmasta 

kunnan vaikuttamistoimielinten lausunnot, talonrakennuksen hankeohjeen 
mukaisesti.  

 
Päätös Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti muutetun päätösehdotuksen 

mukaisesti. 
 
Tiedoksi - 
 
Selostus Kirkkonummen talonrakennushankkeiden hankeohjeen (KV 9.12.2024 § 

103) mukaisesti käyttäjälautakunnat antavat lausuntonsa 
hankesuunnitelmasta toimitilapalvelujen lautakunnalle. 

 
 Kirkkonummen kunnan toimitilapalvelujen lautakunta on kokouksessaan 

26.2.2026 § 11 käsitellyt keskustan väestönsuojan liikuntatilojen 
peruskorjaushankkeen tarveselvitystä ja hankesuunnitelmaa sekä pyytää 
asiasta lausunnon sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta. 

 
 Tilojen tausta ja nykytilanne 
 
 Keskustan väestönsuoja on vuonna 1996 valmistunut kalliosuoja, jossa 

sijaitsee liikuntatiloja sekä niihin liittyviä oheistiloja. Tilat käsittävät 
palloilulajeille soveltuvan liikuntasalin (kenttä 800 m²), kamppailulajeihin 
tarkoitetun budosalin (86 m²) sekä puku- ja pesutiloja. 

 
 Liikuntatilat ovat erittäin vilkkaassa ja monipuolisessa käytössä ja 

muodostavat keskeisen osan kunnan liikuntaolosuhdeverkkoa. Tilat ovat 
käytössä arkipäivisin koulujen liikunnanopetuksessa sekä iltaisin ja 
viikonloppuisin paikallisten liikuntaseurojen harjoitus- ja ottelutoiminnassa. 

 
 Tilojen käyttöaste on arki-iltaisin käytännössä täysi, ja liikuntatiloja käyttää 

säännöllisesti 11 eri seuraa. Seurojen käyttöön perustuva arvioitu 
kävijämäärä on noin 3000 henkilöä kuukaudessa (arviolta 33 000 käyntiä 
vuodessa). 

 
 Tilat ovat lisäksi arkipäivisin klo 8–16 koulujen liikunnanopetuskäytössä. 

Päivä-, ilta- ja viikonloppukäyttö huomioiden tilat ovat käytössä lähes koko 
viikon, jokaisena viikon päivänä. 

 
 Erityisesti kamppailulajeille sekä käsipallolle soveltuvista tiloista on 

kunnassa selkeä puute, eikä vastaavia tiloja ole riittävästi tarjolla muissa 
kohteissa. Käsipallon erityisvaatimukset (pihkan käyttö) rajaavat muiden 
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liikuntatilojen käyttöä, mikä korostaa väestönsuojan liikuntatilojen 
merkitystä. Nykyinen tilakapasiteetti ei kaikilta osin vastaa kasvaneeseen 
ja monipuolistuneeseen käyttöön, mikä rajoittaa käyttövuorojen 
saatavuutta ja toiminnan kehittämistä. 

 
 Nykyisten tilojen toiminnallisuudessa on puutteita, jotka heikentävät 

käytettävyyttä ja turvallisuutta. Puku- ja pesutilat eivät vastaa 
käyttäjämääriä, varastointitilat ovat riittämättömät ja kulkuyhteydet eivät 
kaikilta osin toimi sujuvasti, erityisesti tapahtumatilanteissa. Rakennuksen 
tekninen kunto ja talotekniset järjestelmät ovat pääosin elinkaarensa 
loppupäässä. 

 
 Hankesuunnitelman vaikutukset 
 
 Hankesuunnitelmassa esitetään liikuntatilojen peruskorjausta ja 

toiminnallista kehittämistä vastaamaan nykyisiä ja tulevia käyttötarpeita. 
Muutokset ja tilaohjelma on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa 
hankesuunnitelmassa. Hankesuunnittelun alkuvaiheessa on kysytty 
kommentteja tilojen käyttäjäseuroilta suunnittelun tueksi. Keskeisiä 
toimenpiteitä ovat tilajärjestelyjen parantaminen, varastointiratkaisujen 
lisääminen, kulkuyhteyksien ja turvallisuuden kehittäminen sekä toisen 
kamppailusalin toteuttaminen. 

 
 Ratkaisut parantavat tilojen käytettävyyttä ja turvallisuutta sekä 

mahdollistavat käyttäjämäärien kasvun ja toiminnan kehittämisen. Toisen 
kamppailusalin toteuttaminen vastaa selkeään ja pitkäaikaiseen 
tilatarpeeseen. Liikuntasalin ja oheistilojen ajanmukaistaminen lisää tilojen 
käyttöastetta ja mahdollistaa monipuolisemman käytön. 

 
Tilat ovat keskeisiä koulujen liikunnanopetuksen toteuttamiselle ja 
mahdollistavat laajan, paikallisen seuratoiminnan. Liikuntatilojen riittävyys 
ja laatu vaikuttavat suoraan kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen ja 
harrastusmahdollisuuksiin. 

 
 Hanke tukee lasten ja nuorten harrastamista, vahvistaa seuratoiminnan 

toimintaedellytyksiä ja toteuttaa Kirkkonummen kuntastrategiaa 
vahvistamalla liikkumista, yhteisöllisyyttä sekä kuntakeskuksen roolia 
elävänä kohtaamispaikkana. 

 
 Hanke on perusteltu ja tarpeellinen liikuntatilojen riittävyyden, toimivuuden 

ja turvallisuuden parantamiseksi sekä opetuksen ja seuratoiminnan 
tarpeisiin vastaamiseksi. Hanke tukee kunnan palveluverkon kehittämistä 
ja vastaa selkeästi tunnistettuun tilatarpeeseen. 

 
 Jatkosuunnittelussa on erittäin tärkeää kaikkien käyttäjäryhmien aktiivinen 

osallistaminen. Tämä varmistaa, että tilaratkaisut palvelevat eri 
käyttäjäryhmiä tehokkaasti ja kestävät koko tilojen elinkaaren ajan. 

 
Päätöshistoria 
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Toimitilapalvelujen lautakunta 26.02.2026 § 11   
  
 
 
Valmistelija vt. toimitilajohtaja Hanne Nylund  
 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde) 

 
 

Päätösehdotus Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa 
 

 Toimitilapalveluiden lautakunta päättää 
 
1. 
pyytää sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lausuntoa keskustan 
väestösuojan liikuntatilat, peruskorjaushankkeen tarveselvitykseen ja 
hankesuunnitelmaan 
 
2. 
hyväksyä osaltaan liitteenä olevan keskustan väestösuojan liikuntatilat, 
peruskorjaushankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman ja esittää 
edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hankesuunnitelman 
hyväksymistä 
 
3. 
esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se 
hyväksyy hankkeen investointikustannukseksi 3 250 000 euroa. 

 
Käsittely Keskustelun aikana jäsen Hannaleena Kuutilo esitti seuraavan 

vastaesityksen: 
 
Mikäli väestönsuojassa on ns. tiiviysongelmia tulee ne saattaa 
ensisijaisesti kuntoon. Tiiviyskoe on tehty milloin viimeksi? 
 
Elina Utriainen kannatti Hannaleena Kuutilon vastaesitystä. 
 
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi yhteenvetona, että Hannaleena 
Kuutilon vastaesitystä käsitellään evästyksenä ja, että lautakunta pyytää 
sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lausuntoa keskustan väestösuojan 
liikuntatilat, peruskorjaushankkeen tarveselvitykseen ja 
hankesuunnitelmaan ja muutoin lautakunta yksimielisesti palauttaa asia 
valmisteluun. 

 
Päätös Toimitilapalvelujen lautakunta päätti 

 
1. 
pyytää sivistys- ja hyvinvointilautakunnan lausuntoa keskustan 
väestösuojan liikuntatilat, peruskorjaushankkeen tarveselvitykseen ja 
hankesuunnitelmaan 
 
2. 
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palauttaa asia valmisteluun 
 
3. 
evästää seuraavasti: mikäli väestönsuojassa on ns. tiiviysongelmia tulee 
ne saattaa ensisijaisesti kuntoon. 

 
Tiedoksi 
 
Selostus Keskustan väestönsuojan peruskorjaus on ollut hankevalmistelussa 

vuoden 2025 aikana, hanke sisältyi vuoden 2025 talousarvioon ja vuoden 
2026 talousarviossa sille on varattu 150 000 euron määräraha 
hankevalmisteluun. Hanke on kunnan palveluverkkosuunnitelman 
mukainen.  

 
 Väestösuojan peruskorjauksen tarve perustuu pääosin rakennuksen 

kuntoon ja elinkaareen. Muutostarpeita ilmenee myös tilojen toimivuuteen 
ja nykymääräysten huomioimiseen liittyen. 

 
 Hankeohje määrittelee Kirkkonummen kunnan talonrakennushankkeiden 

valmistelu- ja päätöksentekoprosessin. Hankeohje käsittelee 
talonrakennushankkeiden valmistelun vaiheet ja niihin liittyvät päätökset 
hankkeiden käynnistämisestä rakennuksen käyttöönottoon. Hankeohjetta 
sovelletaan kunnan talonrakennushankkeisiin, joiden 
kokonaiskustannusten arvioidaan ylittävän 1 500 000 € (alv 0 %). 
Hankeohjetta sovelletaan sekä uudisrakentamis että 
peruskorjaushankkeisiin. Hankeohje vastaa kuitenkin paremmin 
uudiskohteiden määrittelyä.   

 
 Hankeohjeessa kuvataan mm. rakennushankkeiden päätöksentekoon 

liittyviä vaiheita. Hankeohjeen mukaan tarveselvitys laaditaan ensin, ja se 
hyväksytään ao. lautakunnissa ja kunnanhallituksessa. Tarveselvityksen 
hyväksymisen yhteydessä kunnanhallitus päättää myös 
hankesuunnitelman käynnistämisestä. Tämän jälkeen valmis 
hankesuunnitelma tuodaan lausuttavaksi ja hyväksyttäväksi lautakunnille, 
kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.  

 
 Keskustan väestönsuojan peruskorjauksen tarve johtuu rakennuksen 

korjaustarpeesta. Näin ollen hankeohjeen mukainen tarveselvityksen 
sisältö esimerkiksi palvelutuotannon tarpeen arvioinnista ei ole hankkeessa 
lähtökohtana. Sen sijaan kyseessä olevien hankkeiden tarveselvityksiin 
liittyy korjaus- ja muutostarpeiden sekä kustannusten arviointia, jolloin 
hankkeesta syntyy tavanomaista tarveselvitystä pidemmälle vietyjä 
suunnittelua sisältäviä asiakirjoja. Tämän vuoksi tarveselvityksen ja 
hankesuunnitelman yhdistämistä tässä hankkeessa pidetään 
tarkoituksenmukaisena.  

 
 Hankkeen suunnittelu on tarkoitus toteuttaa alkuvuodesta 2028 ja 

rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa 2028-2029.  
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 Tarveselvitys- ja hankesuunnitelman perusteella hankkeesta on laadittu 
alustava kustannusarvio 1.12.2025 rakennustöiden osalta, joiden arvioidan 
olevan noin 2 650 200 euroa. Kustannusarvio ei sisällä rakennuttajan 
kustannuksia, kuten liittymät, suunnittelu ja valvonta sekä lupamaksut, 
joiden arvioidaan olevan noin 600 000 euroa. Hankkeen 
kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 3 250 000 euroa. Kustannukset on 
laskettu joulukuun 2025 kustannustasossa. Rakennusalan suhdanteissa 
voi tapahtua suuriakin muutoksia ennen suunnittelun ja urakkakilpailun 
toteuttamista. Kustannuksia on syytä tarkentaa vielä lähempänä 
urakkakilpailun ajankohtaa.    

 
  
 
Päätöshistoria 
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Talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, toimitilapalvelujen lautakunta 
Toimitilapalvelujen lautakunta 21.10.2026 § 49     
1005/02.02.02/2025  
 
 

 
Päätösehdotus Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa 

 
 Toimitilapalvelujen lautakunta päättää merkitä taloustilanteen sekä 

toiminnallisten tavoitteiden tilanteen tiedoksi. 
 
Käsittely 
 
Päätös Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Tiedoksi 
 
Selostus Lautakunnalle esitetään kokouksessa v. 2026 taloustilanne. 
 
Päätöshistoria 
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Toimitilapalvelujen lautakunnan lisäämäärärahaesitys, talonrakentamishankkeiden 
investointiohjelma (kv) 
Toimitilapalvelujen lautakunta 21.10.2026 § 50     
1005/02.02.02/2025  
 
 

 
Päätösehdotus Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa 

 
 Toimitilapalvelujen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja 

edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää toimitilapalvelujen 
lautakunnan talousarvioon investointiosaan (talonrakennushankkeiden 
investoinnit yhteensä) lisämäärärahan 500 000 euroa. 

 
Käsittely 
 
Päätös Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Tiedoksi 
 
Selostus  

Lautakunnalle esitetään kokouksessa v. 2026 taloustilanne sekä 
investointihankkeiden toteuma. 
 
Kunnan talousarvion 2026 investointiosan sitovuustason mukaisesti 
talonrakentamisen hankkeiden kustannusarviot ovat hanketasolla, eli 
kunkin hankkeen osalta erikseen sitovia. Mahdolliset hankkeen 
kokonaiskustannusten ylitystarpeet tulee tuoda valtuustoon 
etupainotteisesti.  
 
Talousarviovuoden osalta myös talonrakennushankkeiden yhteenlaskettu 
kokonaismääräraha on sitova.  

 
 Tilanteessa 30.9.2026 arvio on, että käynnissä olevat hankkeet toteutuvat 

talousarviossa hyäksyttyjen kustannusarvioiden puitteissa. Hankkeiden 
kokonaiskustannuksiin eli ole ylitystarpeita. Nissniku-talon hanke on 
edennyt nopeammin kuin talousarviota laadittaessa ennakoitiin ja 
hankkeen laskutusennuste vuodelle 2026 on talousarviota suurempi. 
Sivistyksen talo lyyran laskutusennuste vuodelle 2026 ylittää myös 
talousarvion määrärahavarauksen. Kantvikin koulun hankkeen on hiukan 
viivästynyt ja sen toteumaennuste on talousarviota alempi.  
 
Vuoden 2026 talousarvion investointiosassa talonrakennushankkeiden 
yhteenlaskettu kokonaismääräraha on 34 009 500 euroa. Suurimmat 
vuoden 2026 määrärahavaraukset on osoitettu Sivistyksen talo Lyyralle (9 
209 500 €), Nissniku-talolle (19 200 000 €), Kantvikin koululle (2 000 000 
€) sekä korjausinvestoinneille (2 600 000 €). 
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Arvio on, että talonrakennushankkeiden yhteenlaskettuun 
kokonaismäärärahaan (34 009 500 euroa ) tarvitaan 0,5 miljoonan euron 
lisämääräraha. Hankkeille tarvittavat määrärahat vuodelle 2027 ovat 
vastaavasti pienemmät, koska hankkeet ovat toteutumassa 
kustannusarvioiden puitteissa.  
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Esittelijän ajankohtaiset asiat 
Toimitilapalvelujen lautakunta 21.10.2026 § 51     
1005/02.02.02/2025  
 
 
Valmistelija kuntakehitysjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen 
 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde) 

 
 

Päätösehdotus Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa 
 

 Toimitilapalvelujen lautakunta päättää merkitä esittelijän ajankohtaiset 
asiat tiedoksi. 

 
Käsittely  
 
Päätös Toimitilapalvelujen lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
Tiedoksi 
 
Selostus 1. 

Kunnan tyhjillään olevien tilojen käyttöjen periaatteet 
 
2. 
Sivistyksen talo Lyyran kalustehankinnat 
 
3. 
Ajankohtaiset henkilöstöasiat 
- kiinteistöpäällikön virka on auki Kuntarekryssä 26.10.2026 klo 12.00 asti. 
 
4. 
Toimitilapalvelujen lautakunnan 11.11 kokous siirretään pidettäväksi 12.11. 

 
Päätöshistoria 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa 
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 

 


