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367/10.03.02.02/2025 
 
Kirkkonummen uimahallin korjausurakan lisätyöt LMT1 ja LMT 2   
 
Päätös  Päätän hyväksyä FCG Rakennetty Ympäristö Oy:n Kirkkonummen uimahallin 

korjausurakkaa koskevat lisätyötarjoukset LMT1 ja 2 hintaan 51 680,26 € (alv 0 %). 
 
Selostus Kohteen korjaustöiden aikana on ilmennyt urakkaan kuulumattomia perustavanlaatuisia 

ongelmia ja piileviä korjaustarpeita, joita ei ole voitu ottaa huomioon suunnittelussa ja 
kilpailutuksessa. Perusongelma on, että urakkaan kuuluvia korjauksia ei olisi voinut 
osaltaan tehdä tai niiden tekeminen olisi ollut kannattamatonta ilman, että lisätyöaiheina 
olevat korjaukset tehdään, joko ennen tai samalla. Osa lisä- ja muutostöistä johtuu myös 
vasta urakan alettua tehdyistä muutoksista ja tarkennuksista materiaaleihin ja työtapaan 
liittyen.   

  
 FCG Rakennetty Ympäristö Oy suunnittelijana Kirkkonummen uimahallin 

korjausurakassa ja sillä perusteella työt on tilattu FCG Rakennetty Ympäristö Oy:ltä. 
Konsulttisopimus on allekirjoitettu lokakuu 2024.  

 
 Listaus lisätöistä: 
 

Lisätyö 1 rakennustekninen, LVI- ja 
sähkövalvonta    39 055,26 €  
Lisätyö 2 Lisäsuunnittelu    12 625,00 €  

 
 Kyseiset lisätyöt ovat vaatineet lisäsuunnittelua ja valvontaa niiden toteuttamiseksi. 
 
 Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnysarvon. Hankintaan ei sovelleta 

hankintalakia. 
 
Päätöksen peruste 
 Kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 53, Hallintosääntö, voimaan 16.6.2025  
 Kuntakehityksen toimialan toimintaohje, voimaan 16.6.2025 
 
 Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan. 
 
 Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan 

saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä 
kunnan verkkosivuilla. 

 
 Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle 

viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.  
   
 
 
 
 Nylund Hanne 
 Rakennuttajapäällikkö 
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 Valmistelija / Lisätiedot:  
 Kärkkäinen Pia, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde) 
  
 

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. 
Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätts kommuns ärendehanteringssystem. 

  
 
 
Tiedoksi FCG Rakennetty Ympäristö Oy, toimitilapalvelut Olkkonen, valvottavaksi 

toimitilapalvelujen lautakunta, kuntakehitysjohtaja 
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